

**CONTRATADO: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 352/2018 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 026/2018**

**Contrato: Nº 025/2019**

**Ordem de Serviço de 27/02/2019**

**Objeto** Prestação de serviços de engenharia civil consultiva relativos à ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO de diversas ruas do município de Petrolina - PE, conforme solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos – SEINFRA.

**Nº 08**

**Período:** 27/11/2019 a 31/12/2019

**Contrato + ADITIVO R\$** R\$ 3.733.515,11

**Esta Medição R\$** R\$ 3.782,02

**Acumulado R\$** R\$ 2.989.100,96

**Saldo R\$** R\$ 744.414,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.					VALOR (R\$)				
			CONTRATO	MEDIÇÕES ANTERIORES	ESTA MEDIÇÃO	ACUM.	SALDO	CONTRATO	MEDIÇÕES ANTERIORES	ESTA MEDIÇÃO	ACUM.	SALDO
*	<b>Etapla Inicial</b>							<b>149.455,04</b>	<b>149.455,04</b>	-	<b>149.455,04</b>	-
**	Produto da Etapla Inicial - Plano de Ação	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	149.455,04	149.455,04	-	149.455,04	-
1.0	<b>Etapla 01</b>							<b>491.956,17</b>	<b>491.956,17</b>	-	<b>491.956,17</b>	-
1.1	Produto 01 - Estudos Iniciais	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	348.728,44	348.728,44	-	348.728,44	-
1.2	Produto 02 - Projetos Básicos de Ruas da Fase A	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	143.227,73	143.227,73	-	143.227,73	-
2.0	<b>Etapla 02</b>							<b>766.579,86</b>	<b>766.579,86</b>	-	<b>766.579,86</b>	-
2.1	Produto 03 - Estudos Parciais	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	348.728,44	348.728,44	-	348.728,44	-
2.2	Produto 04 - Projetos Executivos de Ruas da Fase A	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
2.3	Produto 05 - Projetos Básicos de Ruas da Fase B	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
3.0	<b>Etapla 03</b>							<b>542.397,29</b>	<b>542.397,29</b>	-	<b>542.397,29</b>	-
3.1	Produto 06 - Estudos Finais	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	124.545,87	124.545,87	-	124.545,87	-
3.2	Produto 07 - Projetos Executivos de Ruas da Fase B	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
3.3	Produto 08 - Projetos Básicos de Ruas da Fase C	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
4.0	<b>Etapla 04</b>							<b>417.851,42</b>	<b>417.851,42</b>	-	<b>417.851,42</b>	-
4.1	Produto 09 - Projetos Executivos de Ruas da Fase C	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
4.2	Produto 10 - Projetos Básicos de Ruas da Fase D	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
5.0	<b>Etapla 05</b>							<b>417.851,42</b>	<b>417.851,42</b>	-	<b>417.851,42</b>	-
5.1	Produto 11 - Projetos Executivos de Ruas da Fase D	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
5.2	Produto 12 - Projetos Básicos de Ruas da Fase E	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
6.0	<b>Etapla 06</b>							<b>203.009,76</b>	<b>199.227,74</b>	<b>3.782,02</b>	<b>203.009,76</b>	-
6.1	Produto 13 - Projetos Executivos de Ruas da Fase E	unid.	1,00	0,99	0,01	1,00	0,00	203.009,76	199.227,74	3.782,02	203.009,76	-
7.0	<b>ETAPA 07</b>							<b>498.773,00</b>		-	-	<b>498.773,00</b>
7.1	NOVAS RUAS A PROJETAR	unid.	1,00				1,00	498.773,00		-	-	498.773,00
8.0	<b>ETAPA 08</b>							<b>58.978,16</b>		-	-	<b>58.978,16</b>
8.1	CICLOVIAS A PROJETAR	unid.	1,00				1,00	58.978,16		-	-	58.978,16
9.0	<b>ETAPA 09</b>							<b>186.662,99</b>		-	-	<b>186.662,99</b>
9.1	EIXOS ESTRUTURADORES A PROJETAR	unid.	1,00				1,00	186.662,99		-	-	186.662,99
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.733.515,11</b>	<b>2.985.318,94</b>	<b>3.782,02</b>	<b>2.989.100,96</b>	<b>744.414,15</b>

**EMPRESA:**

**PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO  
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP**  
Sidclei Teixeira Magalhães  
Representante Legal  
Eng. Civil - CREA 026.826-PE

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02D4-98F0-A5DB-72CD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.566.984-64) em 31/01/2020 16:49:32 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE (CPF 963.733.184-00) em 31/01/2020 17:19:20 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 03/02/2020 08:59:00 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código acima ou por meio do link abaixo:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/02D4-98F0-A5DB-72CD>