

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS LOTEAMENTO NOVA YORK/AREIA BRANCA, PARQUE JATOBÁ NO TRECHO DA RODOVIA ESTRADA JATOBÁ, CARNEIRO E TRECHO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO.

1.2 EMPRESA CONTRATADA:

Empresa contratada para execução dos serviços de elaboração de estudos e projetos: IMTRAFF-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP.

1.3. CONTRATO:

O contrato de Nº 417/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE e a empresa IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP, é objeto da Tomada de Preços nº 006/2019, com data da emissão da Ordem de Serviço 03/02/2020. O prazo inicial para a execução dos serviços foi de 90 (noventa) dias e o prazo inicial de vigência de 150 (cento e cinquenta) dias.

Através da portaria nº. 018/2020, datada do dia 31/03/2020, o contrato nº. 417/2019 foi suspenso por 90 (noventa) dias, considerando a situação de enfrentamento à COVID-19 pelo município. Ao fim desse prazo, a portaria nº. 031/2020, datada do dia 30/06/2020, prorrogou a suspensão por um período de mais 90 (noventa) dias. Dessa forma, o contrato foi retomado no dia 27/09/2020, sendo o término do seu prazo inicial de execução o dia 30/10/2020 e do seu prazo inicial de vigência o dia 29/12/2020.

Com a celebração do Primeiro Termo Aditivo contratual, houve a prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato até as datas 28/01/2021 e 29/03/2021, respectivamente. O Segundo Termo Aditivo ao referido contrato prorrogou os prazos de execução e de vigência, respectivamente, até as datas 28/04/2021 e 27/06/2021.

Houve ainda o Terceiro Termo Aditivo, com acréscimo financeiro de R\$ 23.413,59 (vinte e três mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 13,52% do valor inicialmente contratado, alterando o valor global do presente contrato para R\$ 196.595,86 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), porém mantendo o prazo do Segundo Termo Aditivo.

O Quarto Termo Aditivo celebrado, por sua vez, prorrogou o prazo de execução e vigência até as datas 27/07/2021 e 25/09/2021, respectivamente. O Quinto Termo Aditivo prorrogou a execução do contrato até o dia 26/10/2021 e a sua vigência até o dia 25/12/2021.

Por fim, o Sexto Termo Aditivo prorrogou o prazo de vigência contratual até o dia 25/03/2022.

1.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo inicial para elaboração dos projetos contrato foi de R\$ 173.182,37 (cento e setenta e três mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), havendo ainda um aditivo financeiro no valor de R\$ 23.413,49 (vinte e três mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e nove centavos). O valor total do contrato, dessa forma, é de R\$ 196.595,86 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

1.5. PRAZO:

Data de início da execução: **03/02/2020.**

Data de término da execução: **26/10/2021.**

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

2.1 ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO – VALOR R\$ 173.182,37

Seguem os serviços executados conforme Contrato:

1.0	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM	UNID.	QUANT.
1.1	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	UN	1,00
1.2	ESTUDO GEOTÉCNICO	UN	1,00
1.3	ESTUDO HIDROLÓGICO	UN	1,00
1.4	PROJETO DRENAGEM - LOT. NOVA YORK/AREIA BRANCA	UN	1,00
1.5	PROJETO DRENAGEM - PARQUE JATOBÁ	UN	1,00
1.6	PROJETO DRENAGEM - TRECHO DA AV. SETE DE SETEMBRO	UN	1,00
1.7	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	1,00

2.2 ITENS DA PLANILHA DO ADITIVO – VALOR R\$ 23.413,49

Seguem os serviços executados conforme 3º Termo Aditivo:

1.0	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM	UNID.	QUANT.
1.8	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	UN	1,00
1.9	ESTUDO GEOTÉCNICO - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	UN	1,00
1.10	ESTUDO HIDROLÓGICO - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	UN	1,00
1.11	PROJETO DE DRENAGEM - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	UN	1,00
1.12	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	UN	1,00
1.13	ESTUDO GEOTÉCNICO - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	UN	1,00
1.14	ESTUDO HIDROLÓGICO - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	UN	1,00
1.15	PROJETO DE DRENAGEM - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	UN	1,00

VALOR TOTAL: R\$ 196.595,86

Os serviços acima foram realizados pela Contratada e seus produtos entregues até o dia 26/10/2021. O presente Termo de Encerramento de Serviços não exonera a Contratada da realização de futuras correções necessárias nos produtos elaborados ou das responsabilidades civis e técnicas, de acordo com o prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 01 de abril de 2022.

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Rafael Neponuceno Batista

Fiscal do Contrato – Matrícula N° 10914

Eng° Civil – CREA: 181857525-6 PE

Ellen Neto Cruz

Gestora do Contrato – Portaria N° 0198/2021

Engª Civil – CREA: 180912352-6 PE

Ciente,

Rodrigo Jacobina Santos

Secretário Executivo de Infraestrutura

Portaria N° 0189/2021

Frederico Melo Machado

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

Portaria N° 0011/2021

Contratada:

IMTRAFF-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP

Frederico Rodrigues

Eng° Civil – CREA: 1400495490 MG

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77

Página 4 de 4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C0A5-62DD-70D4-1672

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FREDERICO RODRIGUES (CPF 043.XXX.XXX-70) em 01/04/2022 11:10:54 (GMT-03:00)**
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **RAFAEL NEPONUCENO BATISTA (CPF 067.XXX.XXX-00) em 01/04/2022 12:08:10 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.XXX.XXX-06) em 01/04/2022 14:15:05 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.XXX.XXX-00) em 01/04/2022 15:55:04 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 03/04/2022 15:28:56 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/C0A5-62DD-70D4-1672>