

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03

SERVIÇO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 174.070,58
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONTRATO Nº:	036/2021
CONTRATADA:	Engevale Construções e Consultoria Ltda	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 14.922,10
MEDIÇÃO Nº 03	PERÍODO: 03/06/2021 a 26/07/2021	SALDO ATUAL :	R\$ -

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS														
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			% ACUMULADA
				UN.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	
1.0			SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 171.197,06				R\$ 159.148,48	R\$ 12.048,58	R\$ 171.197,06	
1.1	-	CONTRATO	COORDENAÇÃO	-	100,00%	R\$ 1.263,93	R\$ 1.263,93	100,00%		100,00%	R\$ 1.263,93	R\$ -	R\$ 1.263,93	100,00%
1.2	-	CONTRATO	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	-	100,00%	R\$ 23.433,18	R\$ 23.433,18	100,00%		100,00%	R\$ 23.433,18	R\$ -	R\$ 23.433,18	100,00%
1.3	-	CONTRATO	ESTUDO GEOTÉCNICO	-	100,00%	R\$ 8.020,69	R\$ 8.020,69	100,00%		100,00%	R\$ 8.020,69	R\$ -	R\$ 8.020,69	100,00%
1.4	-	CONTRATO	ESTUDO HIDROLÓGICO	-	100,00%	R\$ 7.855,67	R\$ 7.855,67	100,00%		100,00%	R\$ 7.855,67	R\$ -	R\$ 7.855,67	100,00%
1.5	-	CONTRATO	PROJETO GEOMÉTRICO	-	100,00%	R\$ 26.639,07	R\$ 26.639,07	100,00%		100,00%	R\$ 26.639,07	R\$ -	R\$ 26.639,07	100,00%
1.6	-	CONTRATO	PROJETO TERRAPLANAGEM	-	100,00%	R\$ 23.479,24	R\$ 23.479,24	100,00%		100,00%	R\$ 23.479,24	R\$ -	R\$ 23.479,24	100,00%
1.7	-	CONTRATO	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	-	100,00%	R\$ 18.362,09	R\$ 18.362,09	100,00%		100,00%	R\$ 18.362,09	R\$ -	R\$ 18.362,09	100,00%
1.8	-	CONTRATO	PROJETO DE DRENAGEM	-	100,00%	R\$ 20.249,20	R\$ 20.249,20	100,00%		100,00%	R\$ 20.249,20	R\$ -	R\$ 20.249,20	100,00%
1.9	-	CONTRATO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	-	100,00%	R\$ 24.681,73	R\$ 24.681,73	100,00%		100,00%	R\$ 24.681,73	R\$ -	R\$ 24.681,73	100,00%
1.10	-	CONTRATO	ORÇAMENTO DE OBRAS E ESPECIFICAÇÕES	-	100,00%	R\$ 17.212,26	R\$ 17.212,26	30,00%	70,00%	100,00%	R\$ 5.163,68	R\$ 12.048,58	R\$ 17.212,26	100,00%
2.0			SERVIÇOS GRÁFICOS				R\$ 2.873,52				R\$ 0,00	R\$ 2.873,52	R\$ 2.873,52	
2.1	-	CONTRATO	RELAATÓRIO DE ANDAMENTO - A4	UND	6,00	R\$ 130,61	R\$ 783,68	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 783,68	R\$ 783,68	100,00%
2.2	-	CONTRATO	RELATÓRIO DE PROJETO - A4	UND	6,00	R\$ 130,61	R\$ 783,68	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 783,68	R\$ 783,68	100,00%
2.3	-	CONTRATO	ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO - A3	UND	6,00	R\$ 130,61	R\$ 783,67	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 783,67	R\$ 783,67	100,00%
2.4	-	CONTRATO	MEMÓRIA DESCRITIVA - A4	UND	4,00	R\$ 65,31	R\$ 261,24	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 261,24	R\$ 261,24	100,00%
2.5	-	CONTRATO	ORÇAMENTO DA OBRA E ESPECIFICAÇÕES - A4	UND	4,00	R\$ 65,31	R\$ 261,24	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 261,24	R\$ 261,24	100,00%
TOTAL (R\$)							R\$ 174.070,58				R\$ 159.148,48	R\$ 14.922,10	R\$ 174.070,58	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													R\$ 14.922,10	

JOSE EDILSON DOS SANTOS
JUNIOR:69577595472

Assinado de forma digital por
JOSE EDILSON DOS SANTOS
JUNIOR:69577595472
Dados: 2021.07.26 14:02:30
-03'00'

ENGEVALE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
JOSE EDILSON DOS SANTOS JR
RESP TECNICO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA
180113624-06 D/PE

JEANGELO ROLDAN RIBEIRO
FISCAL DO CONTRATO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 36.548 D/PE
PORTARIA Nº 0193/2021

ELLEN NETO CRUZ
GESTORA DO CONTRATO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 180912352-6 PE
PORTARIA Nº 0198/2021

RODRIGO JACOBINA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE
PORTARIA Nº 0189/2021

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0011/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF79-86F3-2591-E363

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.566.984-64) em 26/07/2021 15:59:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.982.144-06) em 26/07/2021 16:22:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.574.715-17) em 27/07/2021 15:51:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 27/07/2021 16:07:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/DF79-86F3-2591-E363>