

PETROLINA

PREFEITURA

SECRETARIA DE


INFRAESTRUTURA

E MOBILIDADE

RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA		
LOCALIDADE:	PETROLINA		
REFERÊNCIAS:	DNIT CONSULTORIA - ABR/2022; COMPOSIÇÕES		
DATA BASE:	ABRIL/2022		
PRODUTO	DESCRIÇÃO		VALOR
	PROJETO EXECUTIVO		
1	PRODUTO 1 - Estudos Preliminares		R\$ 12.540,91
2	PRODUTO 2 - Anteprojeto		R\$ -
3	PRODUTO 3 - Projetos Básicos		R\$ -
4	PRODUTO 4 - Projetos Executivos e Orçamento		R\$ -
	TOTAL		R\$ 12.540,91


Cícero Taumaturgo Leônidas Dum
Engenheiro Civil CREA 051215044-3 RNP
DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Assinado de forma digital por CÍCERO TAUMATURGO LEONIDAS
DUM:08923377457
Dados: 2023.12.05 11:09:36 -03'00'


Gustavo Augusto Gouveia Coutinho
Sócio Administrador
DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Assinado de forma digital por GUSTAVO AUGUSTO GOUVEIA
COUTINHO:07047383417
Dados: 2023.12.05 11:09:57 -03'00'

Evane Santos de Souza
Fiscal do Contrato
Matricula 6488

Tatiana Nogueira Padilha
Gestora do contrato
Portaria 0192/2021

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria nº 0189/2021




BOLETIM DE MEDIÇÃO


OBJETO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAPETROLINA, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA				VALOR DO CONTRATO: R\$		230.377,91
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 009/20223.				CONTRATO Nº: 014 / 2023		SALDO ANTERIOR : R\$ 230.377,91
CONTRATADA: DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA.				VALOR DESTA MEDIÇÃO : R\$		12.540,91
MEDIÇÃO N.º 1				PERÍODO: 13/02/2023 a 30/11/2023		SALDO ATUAL : R\$ 217.837,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
A	PRODUTOS											
	PEÇAS TÉCNICAS				230.377,91		0,50		-	12.540,91	12.540,91	5,44
	PRODUTO 1 - Estudos Preliminares	Unid.	1,0	R\$ 25.081,81	25.081,81	-	0,50	0,50	-	12.540,91	12.540,91	5,44%
	PRODUTO 2 - Anteprojeto	Unid.	1,0	R\$ 55.823,37	55.823,37	-		-	-		-	0,00%
	PRODUTO 3 - Projetos Básicos	Unid.	1,0	R\$ 108.108,82	108.108,82	-		-	-		-	0,00%
	PRODUTO 4 - Projetos Executivos e Orçamento	Unid.	1,0	R\$ 41.363,91	41.363,91	-		-	-		-	0,00%
	VALOR TOTAL DO CONTRATO (CUSTO DIRETO + INDIRETO)				230.377,91				-	12.540,91	12.540,91	5,44
					100,00%				0,00%	5,44%	5,44%	

Importa o Valor desta Medição em: R\$ 12.540,91

DATA: 05 de dezembro de 2023


Cícero Taumaturgo Leônidas Dum
Engenheiro Civil CREA 051215044-3 RNP
DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Assinado de forma digital por CÍCERO TAUMATURGO LEONIDAS
DUM:08923377457
Dados: 2023.12.05 11:05:07 -03'00'


Gustavo Augusto Gouveia Coutinho
Sócio Administrador
DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Assinado de forma digital por GUSTAVO AUGUSTO GOUVEIA
COUTINHO:07047383417
Dados: 2023.12.05 11:05:32 -03'00'

Evane Santos de Souza
Fiscal do Contrato
Matrícula 6488

Tatiana Nogueira Padilha
Gestora do contrato
Portaria 0192/2021

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria nº 0189/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A111-481B-D76B-006D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EVANE SANTOS DE SOUZA (CPF 495.XXX.XXX-53) em 06/12/2023 11:03:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TATIANA NOGUEIRA PADILHA (CPF 020.XXX.XXX-27) em 06/12/2023 11:22:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 06/12/2023 11:36:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A111-481B-D76B-006D>