



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ANALITICO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$	742.116,39
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA DA PAZ, GERCINO COELHO, PETROLINA-PERUA IMPERIAL, VILA EDUARDO, PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$	32.896,63
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	24.022,29
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$	8.874,34
	BM 02	PERÍODO: 24/01/2023 a 15/02/2023		

ANCAR

Construtora Ancar Ltda.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1	RUA DA PAZ, GERCINO COELHO				R\$ 396.634,83				R\$ 379.623,85	R\$ 12.123,70	R\$ 391.747,55	98,77%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.781,91				R\$ 2.781,91	-	R\$ 2.781,91	
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	R\$ 396,38	R\$ 1.981,90	5,00		5,00	R\$ 1.981,90	-	R\$ 1.981,90	100,00%
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MES	1,00	R\$ 800,01	R\$ 800,01	1,00		1,00	R\$ 800,01	-	R\$ 800,01	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 7.598,94				R\$ 7.598,94	-	R\$ 7.598,94	100,00%
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00	R\$ 7.598,94	R\$ 7.598,94	1,00		1,00	R\$ 7.598,94	-	R\$ 7.598,94	100,00%
1.3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 369.243,00				R\$ 369.243,00	-	R\$ 369.243,00	100,00%
1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	3308,67	R\$ 2,00	R\$ 6.617,34	3308,67		3308,67	R\$ 6.617,34	-	R\$ 6.617,34	100,00%
1.3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M2	6617,34	R\$ 0,86	R\$ 5.690,91	6617,34		6617,34	R\$ 5.690,91	-	R\$ 5.690,91	100,00%
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO) - RR-1C	TXKM	1657,64	R\$ 0,54	R\$ 895,13	1657,64		1657,64	R\$ 895,13	-	R\$ 895,13	100,00%
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA) - RR-1C	TXKM	85,03	R\$ 1,86	R\$ 158,16	85,03		85,03	R\$ 158,16	-	R\$ 158,16	100,00%
1.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (CAMADA DE 3 CM)	M3	99,26	R\$ 1.320,06	R\$ 131.029,16	99,26		99,26	R\$ 131.029,16	-	R\$ 131.029,16	100,00%
1.3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (CAMADA DE 4 CM)	M3	132,35	R\$ 1.499,94	R\$ 198.517,06	132,35		132,35	R\$ 198.517,06	-	R\$ 198.517,06	100,00%
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-OBRA)	M3XKM	5952,38	R\$ 2,20	R\$ 13.095,24	5952,38		5952,38	R\$ 13.095,24	-	R\$ 13.095,24	100,00%
1.3.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 01/2022 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	3,31	R\$ 4.000,00	R\$ 13.240,00	3,31		3,31	R\$ 13.240,00	-	R\$ 13.240,00	100,00%


Assinado por 3 pessoas: MARILIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A31E-ABEF-AF9F-E669>



 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PETROLINA PREFEITURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ANALITICO	
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 742.116,39
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA DA PAZ, GERCINO COELHO, PETROLINA-PERUA IMPERIAL, VILA EDUARDO, PETROLINA-PE	SALDO ANTERIOR:	R\$ 32.896,63
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 24.022,29
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$ 8.874,34
BM 02		PERÍODO:	24/01/2023 a 15/02/2023
			ANCAR Construtora Ancar Ltda.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO) - RR-1C	TXKM	1436,91	R\$ 0,54	R\$ 775,93	1436,91		1436,91	R\$ 775,93	R\$	R\$ 775,93	100,00%
2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA) - RR-1C	TXKM	68,26	R\$ 1,86	R\$ 126,96	68,26		68,26	R\$ 126,96	R\$	R\$ 126,96	100,00%
2.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (CAMADA DE 3 CM)	M3	86,04	R\$ 1.320,06	R\$ 113.577,96	86,04		86,04	R\$ 113.577,96	R\$	R\$ 113.577,96	100,00%
2.3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (CAMADA DE 4 CM)	M3	114,72	R\$ 1.499,94	R\$ 172.073,12	114,72		114,72	R\$ 172.073,12	R\$	R\$ 172.073,12	100,00%
2.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-OBRA)	M3XKM	4778,09	R\$ 2,20	R\$ 10.511,80	4778,09		4778,09	R\$ 10.511,80	R\$	R\$ 10.511,80	100,00%
2.3.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP-01/2022 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	2,87	R\$ 4.000,00	R\$ 11.480,00	2,87		2,87	R\$ 11.480,00	R\$	R\$ 11.480,00	100,00%
2.4	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE				R\$ 15.885,65				R\$	R\$ 15.885,65	R\$ 15.885,65	74,90%
2.4.1	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,25 M	UND	8,00	R\$ 257,52	R\$ 2.060,16		8,00	8,00	R\$	R\$	R\$ 2.060,16	100,00%
2.4.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,50 M	UND	8,00	R\$ 225,22	R\$ 1.801,76		8,00	8,00	R\$	R\$	R\$ 1.801,76	100,00%
2.4.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 385,20	R\$ 770,40		2,00	2,00	R\$	R\$	R\$ 770,40	100,00%
2.4.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	34,56	R\$ 27,37	R\$ 945,91		34,56	34,56	R\$	R\$	R\$ 945,91	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A31E-ABEF-AF9F-E669> e informe o código A31E-ABEF-AF9F-E669

 CONSTRUTORA ANCAR LTDA
 MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 0270 DPE
 RESOLUÇÃO Nº 10.000/2018

 TYARA NUNES SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 0270 DPE
 RESOLUÇÃO Nº 10.000/2018

 RODRIGO JACOBINA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0270 DPE
 RESOLUÇÃO Nº 10.000/2018



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PETROLINA PREFEITURA											
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ANALITICO											
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE					VALOR DO CONTRATO:					
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA DA PAZ, GERGINO COELHO, PETROLINA-PERUA IMPERIAL, VILA EDUARDO, PETROLINA-PE					R\$ 742.116,39					
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022					R\$ 32.896,63					
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA					R\$ 24.022,29					
BM 02					PERÍODO: 24/01/2023 a 15/02/2023					R\$ 8.874,34	
ANEXO 02											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LTDA											
CONSTRUTORA ANCAR LT											



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

ANCAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	M2	10,00	R\$ 396,38	R\$ 5.563,82					R\$ 5.563,82	R\$ 5.563,82	
1.2		MES	2,00	R\$ 800,01	R\$ 1.600,02					R\$ 3.963,80	R\$ 3.963,80	100,00%
										R\$ 1.600,02	R\$ 1.600,02	100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 7.598,94	R\$ 15.197,88					R\$ 15.197,88	R\$ 15.197,88	100,00%
										R\$ 15.197,88	R\$ 15.197,88	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO											
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6176,76	R\$ 2,00	R\$ 12.353,52					R\$ 688.458,06	R\$ 688.458,06	100,00%
3.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M2	12353,52	R\$ 0,86	R\$ 10.624,02					R\$ 12.353,52	R\$ 12.353,52	100,00%
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - CANTEIRO) - RR-1C	TXKM	3094,55	R\$ 0,54	R\$ 1.671,06					R\$ 10.624,03	R\$ 10.624,03	100,00%
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CANTEIRO - OBRA) - RR-1C	TXKM	153,29	R\$ 1,86	R\$ 285,12					R\$ 1.671,06	R\$ 1.671,06	100,00%
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (CAMADA DE 3 CM)	M3	185,30	R\$ 1.320,06	R\$ 244.607,12					R\$ 285,12	R\$ 285,12	100,00%
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - (CAMADA DE 4 CM)	M3	247,07	R\$ 1.499,94	R\$ 370.590,18					R\$ 244.607,12	R\$ 244.607,12	100,00%
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-OBRA)	M3XKM	10730,47	R\$ 2,20	R\$ 23.607,04					R\$ 370.590,18	R\$ 370.590,18	100,00%
3.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP- 01/2022 - ACRESCIDO DE ICMS)	T	6,18	R\$ 4.000,00	R\$ 24.720,00					R\$ 23.607,03	R\$ 23.607,03	100,00%
										R\$ 24.720,00	R\$ 24.720,00	100,00%

Assinado por 3 pessoas: MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS

Assinado por 3 pessoas: MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A31E-ABEF-AF9F-E669> e informe o código A31E-ABEF-AF9F-E669

RESPONSABLE TECHNIQUE



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - CONSOLIDADO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRECHO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$	742.116,39
LOCAL DE EXECUÇÃO:	RUA DA PAZ, GERCINO COELHO, PETROLINA-PERUA IMPERIAL, VILA EDUARDO, PETROLINA-PE		SALDO ANTERIOR:	R\$	32.896,63
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N.º 015/2022		CONTRATO:	259/2022	
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ANCAR LTDA		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	24.022,29
	BM 02	PERÍODO: 24/01/2023 a 15/02/2023	SALDO ATUAL (valor do contrato - acum.até esta medição):	R\$	8.874,34



Construtora Ancar Ltda.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.0	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE				R\$ 32.896,63			R\$ -			
4.1	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,25 M	UND	18,00	R\$ 257,52	R\$ 4.635,36		18,00	R\$ -	R\$ 24.022,29	R\$ 24.022,29	73,02%
4.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA TOTALMENTE REFLETIVA L = 0,50 M	UND	14,00	R\$ 225,22	R\$ 3.153,08		14,00	R\$ -	R\$ 4.635,36	R\$ 4.635,36	100,00%
4.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 385,20	R\$ 1.540,80		4,00	R\$ -	R\$ 3.153,08	R\$ 3.153,08	100,00%
4.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M2	67,96	R\$ 27,37	R\$ 1.860,07		67,96	R\$ -	R\$ 1.540,80	R\$ 1.540,80	100,00%
4.5	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM MANEJO	M	2531,16	R\$ 5,07	R\$ 12.832,98		2531,16	R\$ -	R\$ 1.860,07	R\$ 1.860,07	100,00%
4.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	110,35	R\$ 27,86	R\$ 3.074,36			R\$ -	R\$ 12.832,98	R\$ 12.832,98	100,00%
4.7	RAMPAS RETANGULARES DE 8M PARA ACESSO DE P.N.E. EM CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLODA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E	UND	10,00	R\$ 547,09	R\$ 5.470,90			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.8	CONCRETO FCK = 20MPa, DESEMPOLODA, COM PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COLORIDO NA COR AMARELA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E	UND	4,00	R\$ 82,27	R\$ 329,08			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	TOTAL				R\$ 742.116,39				R\$ 709.219,76	R\$ 733.242,05	98,80%

Debora B. de Jesus
CONSTRUTORA ALCANTILDA
DEBORA DA FONTE PUARQUE DE OLIVEIRA PEZIERA
ENGENHEIRA CIVIL - ORGÃO SBTZ D PE
RESPONSÁVEL TÉCNICA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A31E-ABEF-AF9F-E669

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 16/02/2023 10:32:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 16/02/2023 12:09:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 16/02/2023 15:11:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A31E-ABEF-AF9F-E669>