



TERMO DE ENCERRAMENTO



PREFEITURA DE
PETROLINA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1. OBRAS/SERVIÇOS:

Contratação Integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras e demais operações necessárias e suficientes para implantação de pavimentação de diversas vias em bairros do município de Petrolina/PE – Lote 01.

1.2. LOCAL:

A obra fica localizada em diversas ruas e bairros do município de Petrolina/PE.

1.3. EMPRESA CONTRATADA:

A contratada para execução dos serviços de engenharia foi o **CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA**, constituído pelas empresas **CBS CONSTRUTORA BAHIA DE SANEAMENTO LTDA**, **LIGA ENGENHARIA LTDA** e **PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**.

1.4. CONTRATO:

O Termo do Contrato é o de **Nº 277/2021**.





PREFEITURA DE
PETROLINA

1.5. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo do serviço em contrato inicial foi de R\$ 21.108.572,89 (vinte e um milhões, cento e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sofrendo um reajuste contratual de R\$ 2.610.726,65 (dois milhões, seiscentos e dez mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). Sendo o valor final de R\$ 23.719.299,54 (vinte e três milhões, setecentos e dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

1.6. PRAZO:

Data de início: 03/02/2022

Data de término: 31/05/2024

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

Seguem os serviços executados conforme o contrato:





OBRA: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS EM TRECHOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE - LOTE 1
LOCAL DE EXECUÇÃO: DIVERSAS RUAS E BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE
CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DESENV. FÍSICO/FINANCEIRO		
		Und.	Quant.	Acum. até esta Med.
1	Projeto Básico			R\$ 301.042,14
1.1	Etapa 01	KM	3,60	R\$ 63.008,82
1.2	Etapa 02	KM	3,42	R\$ 59.858,38
1.3	Etapa 03	KM	3,60	R\$ 63.008,82
1.4	Etapa 04	KM	2,80	R\$ 49.006,86
1.5	Etapa 05	KM	3,78	R\$ 66.159,26
2	Projeto Executivo			R\$ 200.694,94
2.1	Etapa 01	KM	3,6	R\$ 42.005,92
2.2	Etapa 02	KM	3,42	R\$ 39.905,62
2.3	Etapa 03	KM	3,6	R\$ 42.005,92
2.4	Etapa 04	KM	2,8	R\$ 32.671,27
2.5	Etapa 05	KM	3,78	R\$ 44.106,21
3	Implantação			
3.1	Serviços Preliminares	UND.	1,00	R\$ 105.543,12
3.2	Administração Local	MÊS	16,00	R\$ 633.258,72
3.2.1	Etapa 01	MÊS	16,00	R\$ 79.157,12
3.2.2	Etapa 02	MÊS	16,00	R\$ 79.157,76
3.2.3	Etapa 03	MÊS	16,00	R\$ 79.157,92
3.2.4	Etapa 04	MÊS	16,00	R\$ 79.156,96
3.2.5	Etapa 05	MÊS	16,00	R\$ 79.157,76
3.2.6	Etapa 06	MÊS	16,00	R\$ 79.157,12
3.2.7	Etapa 07	MÊS	16,00	R\$ 79.157,12
3.2.8	Etapa 08	MÊS	16,00	R\$ 79.156,96
3.3	RUA 49, SÃO GONÇALO			R\$ 271.187,28
3.3.1	Terraplanagem	M	252,34	R\$ 22.811,54
3.3.2	Drenagem	M	252,34	R\$ 61.664,33
3.3.3	Pavimentação	M	252,34	
3.3.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	252,34	R\$ 95.245,73
3.3.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	252,34	R\$ 47.624,13
3.3.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	252,34	R\$ 15.874,71
3.3.4	Passoio	M	252,34	R\$ 24.335,67
3.3.5	Sinalização	M	252,34	R\$ 3.631,17
3.4	RUA FRANCISCO INÁCIO DA SILVA, SÃO GONÇALO			R\$ 259.446,25
3.4.1	Terraplanagem	M	251,87	R\$ 21.824,54
3.4.2	Drenagem	M	251,87	R\$ 58.998,03





3.4.3	Pavimentação	M	251,87	
3.4.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,87	R\$ 91.124,05
3.4.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,87	R\$ 45.560,76
3.4.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,87	R\$ 15.185,24
3.4.4	Passeio	M	251,87	R\$ 23.280,34
3.4.5	Sinalização	M	251,87	R\$ 3.473,29
3.5	RUA NELSON MAIA DE FARIAS, SÃO GONÇALO			R\$ 281.854,57
3.5.1	Terraplanagem	M	251,82	R\$ 23.711,37
3.5.2	Drenagem	M	251,82	R\$ 64.093,23
3.5.3	Pavimentação	M	251,82	
3.5.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,82	R\$ 98.992,96
3.5.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,82	R\$ 49.497,74
3.5.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,82	R\$ 16.499,25
3.5.4	Passeio	M	251,82	R\$ 25.287,76
3.5.5	Sinalização	M	251,82	R\$ 3.772,26
3.6	RUA 24, SÃO GONÇALO			R\$ 202.904,77
3.6.1	Terraplanagem	M	184,36	R\$ 17.068,05
3.6.2	Drenagem	M	184,36	R\$ 46.137,93
3.6.3	Pavimentação	M	184,36	
3.6.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	184,36	R\$ 71.264,36
3.6.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	184,36	R\$ 35.633,10
3.6.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	184,36	R\$ 11.876,47
3.6.4	Passeio	M	184,36	R\$ 18.207,39
3.6.5	Sinalização	M	184,36	R\$ 2.717,47
3.7	RUA CICIL CAVALCANTE, SÃO GONÇALO			R\$ 251.054,97
3.7.1	Terraplanagem	M	188,45	R\$ 21.117,71
3.7.2	Drenagem	M	188,45	R\$ 57.089,04
3.7.3	Pavimentação	M	188,45	
3.7.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	188,45	R\$ 88.173,87
3.7.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	188,45	R\$ 44.089,76
3.7.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	188,45	R\$ 14.695,33
3.7.4	Passeio	M	188,45	R\$ 22.529,20
3.7.5	Sinalização	M	188,45	R\$ 3.360,06
3.8	RUA EDINHO SANTANA, SÃO GONÇALO			R\$ 216.242,96
3.8.1	Terraplanagem	M	188,59	R\$ 18.189,51
3.8.2	Drenagem	M	188,59	R\$ 49.172,96
3.8.3	Pavimentação	M	188,59	
3.8.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	188,59	R\$ 75.950,85
3.8.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	188,59	R\$ 37.976,37
3.8.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	188,59	R\$ 12.656,27
3.8.4	Passeio	M	188,59	R\$ 19.404,03
3.8.5	Sinalização	M	188,59	R\$ 2.892,97
3.9	RUA PAULINA RAMOS CARDOSO, SÃO GONÇALO			R\$ 288.008,80
3.9.1	Terraplanagem	M	250,87	R\$ 24.226,52
3.9.2	Drenagem	M	250,87	R\$ 65.489,61
3.9.3	Pavimentação	M	250,87	
3.9.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	250,87	R\$ 101.153,29
3.9.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	250,87	R\$ 50.567,87





3.9.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	250,87	R\$	16.871,01
3.9.4	Passeio	M	250,87	R\$	25.844,63
3.9.5	Sinalização	M	250,87	R\$	3.855,87
3.10	RUA RAIMUNDO AVELAR RAMOS, SÃO GONÇALO			R\$	267.131,78
3.10.1	Terraplanagem	M	242,09	R\$	22.470,79
3.10.2	Drenagem	M	242,09	R\$	60.742,80
3.10.3	Pavimentação	M	242,09		
3.10.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	242,09	R\$	93.824,40
3.10.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	242,09	R\$	46.909,78
3.10.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	242,09	R\$	15.636,59
3.10.4	Passeio	M	242,09	R\$	23.971,75
3.10.5	Sinalização	M	242,09	R\$	3.575,67
3.11	RUA JOÃOZINHO CAÇULA, SÃO GONÇALO			R\$	161.150,15
3.11.1	Terraplanagem	M	149,35	R\$	13.555,01
3.11.2	Drenagem	M	149,35	R\$	36.644,52
3.11.3	Pavimentação	M	149,35		
3.11.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	149,35	R\$	56.599,17
3.11.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	149,35	R\$	28.300,33
3.11.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	149,35	R\$	9.431,45
3.11.4	Passeio	M	149,35	R\$	14.461,56
3.11.5	Sinalização	M	149,35	R\$	2.158,11
3.12	RUA MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, SÃO GONÇALO			R\$	205.430,83
3.12.1	Terraplanagem	M	197,23	R\$	17.279,32
3.12.2	Drenagem	M	197,23	R\$	46.713,93
3.12.3	Pavimentação	M	197,23		
3.12.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	197,23	R\$	72.156,60
3.12.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	197,23	R\$	36.071,39
3.12.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	197,23	R\$	12.027,09
3.12.4	Passeio	M	197,23	R\$	18.435,09
3.12.5	Sinalização	M	197,23	R\$	2.747,41
3.13	RUA HELENITA C. NASCIMENTO, SÃO GONÇALO			R\$	198.444,52
3.13.1	Terraplanagem	M	196,77	R\$	16.693,97
3.13.2	Drenagem	M	196,77	R\$	45.125,26
3.13.3	Pavimentação	M	196,77		
3.13.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	196,77	R\$	69.697,90
3.13.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	196,77	R\$	34.847,97
3.13.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	196,77	R\$	11.617,30
3.13.4	Passeio	M	196,77	R\$	17.805,72
3.13.5	Sinalização	M	196,77	R\$	2.656,40
3.14	RUA JORGE SOL PÔSTO, SÃO GONÇALO			R\$	257.954,79
3.14.1	Terraplanagem	M	244,28	R\$	21.696,95
3.14.2	Drenagem	M	244,28	R\$	58.656,51
3.14.3	Pavimentação	M	244,28		
3.14.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	244,28	R\$	90.596,12
3.14.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	244,28	R\$	45.294,40
3.14.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	244,28	R\$	15.108,72
3.14.4	Passeio	M	244,28	R\$	23.147,97





3.14.5	Sinalização	M	244,28	R\$	3.454,12
3.15	RUA DENTINHA GOMES, SÃO GONÇALO			R\$	266.511,67
3.15.1	Terraplanagem	M	196,66	R\$	22.417,27
3.15.2	Drenagem	M	196,66	R\$	60.602,75
3.15.3	Pavimentação	M	196,66		
3.15.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	196,66	R\$	93.606,23
3.15.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	196,66	R\$	46.809,01
3.15.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	196,66	R\$	15.595,14
3.15.4	Passeio	M	196,66	R\$	23.915,82
3.15.5	Sinalização	M	196,66	R\$	3.565,45
3.16	RUA CALUMBI, SÃO GONÇALO			R\$	151.984,03
3.16.1	Terraplanagem	M	133,22	R\$	12.785,12
3.16.2	Drenagem	M	133,22	R\$	34.559,93
3.16.3	Pavimentação	M	133,22		
3.16.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	133,22	R\$	53.379,92
3.16.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	133,22	R\$	26.690,63
3.16.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	133,22	R\$	8.897,76
3.16.4	Passeio	M	133,22	R\$	13.637,73
3.16.5	Sinalização	M	133,22	R\$	2.032,94
3.17	RUA EMÍLIA IZABEL DOS SANTOS, SÃO GONÇALO			R\$	74.217,15
3.17.1	Terraplanagem	M	87,14	R\$	6.242,71
3.17.2	Drenagem	M	87,14	R\$	16.877,28
3.17.3	Pavimentação	M	87,14		
3.17.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	87,14	R\$	26.065,32
3.17.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	87,14	R\$	13.033,53
3.17.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	87,14	R\$	4.344,80
3.17.4	Passeio	M	87,14	R\$	6.659,24
3.17.5	Sinalização	M	87,14	R\$	994,27
3.18	RUA ROSA G. DE SÁ, SÃO GONÇALO			R\$	112.247,60
3.18.1	Terraplanagem	M	93,44	R\$	9.442,11
3.18.2	Drenagem	M	93,44	R\$	25.524,07
3.18.3	Pavimentação	M	93,44		
3.18.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	93,44	R\$	39.424,20
3.18.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	93,44	R\$	19.712,10
3.18.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	93,44	R\$	6.569,77
3.18.4	Passeio	M	93,44	R\$	10.072,83
3.18.5	Sinalização	M	93,44	R\$	1.502,52
3.19	RUA CANA CAIANA, SÃO GONÇALO			R\$	128.178,83
3.19.1	Terraplanagem	M	124,61	R\$	10.782,50
3.19.2	Drenagem	M	124,61	R\$	29.146,28
3.19.3	Pavimentação	M	124,61		
3.19.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	124,61	R\$	45.019,10
3.19.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	124,61	R\$	22.510,80
3.19.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	124,61	R\$	7.502,77
3.19.4	Passeio	M	124,61	R\$	11.502,75
3.19.5	Sinalização	M	124,61	R\$	1.714,63
3.20	RUA DA CASTANHA, SÃO GONÇALO			R\$	115.393,99
3.20.1	Terraplanagem	M	123,02	R\$	9.707,51





3.20.2	Drenagem	M	123,02	R\$	26.238,94
3.20.3	Pavimentação	M	123,02		
3.20.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	123,02	R\$	40.528,94
3.20.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	123,02	R\$	20.263,85
3.20.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	123,02	R\$	6.755,03
3.20.4	Passeio	M	123,02	R\$	10.354,59
3.20.5	Sinalização	M	123,02	R\$	1.545,13
3.21	RUA 22, ALTO DA BOA VISTA			R\$	248.956,45
3.21.1	Terraplanagem	M	244,42	R\$	20.941,91
3.21.2	Drenagem	M	244,42	R\$	56.610,12
3.21.3	Pavimentação	M	244,42		
3.21.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	244,42	R\$	87.441,26
3.21.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	244,42	R\$	43.719,41
3.21.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	244,42	R\$	14.574,76
3.21.4	Passeio	M	244,42	R\$	22.339,99
3.21.5	Sinalização	M	244,42	R\$	3.329,00
3.22	RUA 64, ALTO DA BOA VISTA			R\$	101.912,85
3.22.1	Terraplanagem	M	94,83	R\$	8.572,63
3.22.2	Drenagem	M	94,83	R\$	23.173,61
3.22.3	Pavimentação	M	94,83		
3.22.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	94,83	R\$	35.793,58
3.22.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	94,83	R\$	17.894,42
3.22.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	94,83	R\$	5.968,60
3.22.4	Passeio	M	94,83	R\$	9.145,41
3.22.5	Sinalização	M	94,83	R\$	1.364,60
3.23	RUA 67, ALTO DA BOA VISTA			R\$	147.341,31
3.23.1	Terraplanagem	M	116,78	R\$	12.393,86
3.23.2	Drenagem	M	116,78	R\$	33.504,18
3.23.3	Pavimentação	M	116,78		
3.23.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	116,78	R\$	51.748,72
3.23.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	116,78	R\$	25.876,11
3.23.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	116,78	R\$	8.625,37
3.23.4	Passeio	M	116,78	R\$	13.220,66
3.23.5	Sinalização	M	116,78	R\$	1.972,41
3.24	RUA 63, ALTO DA BOA VISTA			R\$	106.711,19
3.24.1	Terraplanagem	M	95,34	R\$	8.977,21
3.24.2	Drenagem	M	95,34	R\$	24.265,94
3.24.3	Pavimentação	M	95,34		
3.24.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	95,34	R\$	37.479,11
3.24.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	95,34	R\$	18.738,12
3.24.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	95,34	R\$	6.248,58
3.24.4	Passeio	M	95,34	R\$	9.574,04
3.24.5	Sinalização	M	95,34	R\$	1.428,19
3.25	AV. TAPUIOS, ALTO DA BOA VISTA			R\$	250.023,56
3.25.1	Terraplanagem	M	226,28	R\$	21.032,73
3.25.2	Drenagem	M	226,28	R\$	56.852,85
3.25.3	Pavimentação	M	226,28		
3.25.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	226,28	R\$	87.810,22





3.25.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	226,28	R\$	43.900,58
3.25.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	226,28	R\$	14.640,32
3.25.4	Passeio	M	226,28	R\$	22.437,92
3.25.5	Sinalização	M	226,28	R\$	3.348,94
3.26	RUA 28, ALTO DA BOA VISTA			R\$	197.072,26
3.26.1	Terraplanagem	M	149,71	R\$	16.577,39
3.26.2	Drenagem	M	149,71	R\$	44.814,19
3.26.3	Pavimentação	M	149,71		
3.26.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	149,71	R\$	69.216,92
3.26.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	149,71	R\$	34.608,46
3.26.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	149,71	R\$	11.535,16
3.26.4	Passeio	M	149,71	R\$	17.683,75
3.26.5	Sinalização	M	149,71	R\$	2.636,39
3.27	RUA 30, ALTO DA BOA VISTA			R\$	446.280,02
3.27.1	Terraplanagem	M	368,86	R\$	37.535,19
3.27.2	Drenagem	M	368,86	R\$	101.480,76
3.27.3	Pavimentação	M	368,86		
3.27.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	368,86	R\$	156.750,75
3.27.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	368,86	R\$	78.371,68
3.27.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	368,86	R\$	26.122,67
3.27.4	Passeio	M	368,86	R\$	40.047,13
3.27.5	Sinalização	M	368,86	R\$	5.971,84
3.28	RUA 12, ALTO DA BOA VISTA			R\$	493.117,79
3.28.1	Terraplanagem	M	418,51	R\$	41.478,53
3.28.2	Drenagem	M	418,51	R\$	112.127,20
3.28.3	Pavimentação	M	418,51		
3.28.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	418,51	R\$	173.191,99
3.28.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	418,51	R\$	86.581,35
3.28.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	418,51	R\$	28.881,38
3.28.4	Passeio	M	418,51	R\$	44.253,25
3.28.5	Sinalização	M	418,51	R\$	6.604,09
3.29	RUA 68, ALTO DA BOA VISTA			R\$	184.438,45
3.29.1	Terraplanagem	M	180,56	R\$	15.513,72
3.29.2	Drenagem	M	180,56	R\$	41.940,48
3.29.3	Pavimentação	M	180,56		
3.29.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	180,56	R\$	64.777,71
3.29.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	180,56	R\$	32.388,85
3.29.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	180,56	R\$	10.797,49
3.29.4	Passeio	M	180,56	R\$	16.551,94
3.29.5	Sinalização	M	180,56	R\$	2.468,26
3.30	RUA MARIANA AUGUSTA DE MEDEIROS, ALTO DA BOA VISTA			R\$	357.381,05
3.30.1	Terraplanagem	M	327,29	R\$	30.061,59
3.30.2	Drenagem	M	327,29	R\$	81.269,38
3.30.3	Pavimentação	M	327,29		
3.30.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	327,29	R\$	125.518,99
3.30.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	327,29	R\$	62.751,31
3.30.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	327,29	R\$	20.930,20





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Petrolina

Edição 3.731 | Ano 14
09 de agosto de 2024
Página 33



PREFEITURA DE
PETROLINA

3.30.4	Passeio	M	327,29	R\$	32.067,87
3.30.5	Sinalização	M	327,29	R\$	4.781,71
3.31	RUA OLINTO MOREIRA DE SOUZA, ALTO DA BOA VISTA			R\$	288.065,94
3.31.1	Terraplanagem	M	269,49	R\$	24.229,85
3.31.2	Drenagem	M	269,49	R\$	65.504,93
3.31.3	Pavimentação	M	269,49		
3.31.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	269,49	R\$	101.174,63
3.31.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	269,49	R\$	50.583,27
3.31.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	269,49	R\$	16.867,38
3.31.4	Passeio	M	269,49	R\$	25.849,48
3.31.5	Sinalização	M	269,49	R\$	3.856,40
3.32	RUA DA FLAUTA, PORTAL DA CIDADE			R\$	545.946,19
3.32.1	Terraplanagem	M	477,33	R\$	45.923,92
3.32.2	Drenagem	M	477,33	R\$	124.143,99
3.32.3	Pavimentação	M	477,33		
3.32.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	477,33	R\$	191.743,46
3.32.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	477,33	R\$	95.876,50
3.32.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	477,33	R\$	31.962,02
3.32.4	Passeio	M	477,33	R\$	48.988,38
3.32.5	Sinalização	M	477,33	R\$	7.307,92
3.33	RUA DO PIANO, PORTAL DA CIDADE			R\$	421.315,15
3.33.1	Terraplanagem	M	403,93	R\$	35.436,78
3.33.2	Drenagem	M	403,93	R\$	95.808,16
3.33.3	Pavimentação	M	403,93		
3.33.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	403,93	R\$	147.971,68
3.33.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	403,93	R\$	73.979,78
3.33.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	403,93	R\$	24.672,04
3.33.4	Passeio	M	403,93	R\$	37.807,85
3.33.5	Sinalização	M	403,93	R\$	5.638,86
3.34	RUA DA CIRANDA, JARDIM IMPERIAL			R\$	325.254,06
3.34.1	Terraplanagem	M	288,74	R\$	27.361,00
3.34.2	Drenagem	M	288,74	R\$	73.957,86
3.34.3	Pavimentação	M	288,74		
3.34.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	288,74	R\$	114.234,21
3.34.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	288,74	R\$	57.109,88
3.34.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	288,74	R\$	19.048,18
3.34.4	Passeio	M	288,74	R\$	29.188,73
3.34.5	Sinalização	M	288,74	R\$	4.354,20
3.35	RUA DO COCO VIRADO, JARDIM IMPERIAL			R\$	441.581,60
3.35.1	Terraplanagem	M	412,00	R\$	37.145,92
3.35.2	Drenagem	M	412,00	R\$	100.416,76
3.35.3	Pavimentação	M	412,00		
3.35.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	412,00	R\$	155.093,28
3.35.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	412,00	R\$	77.546,64
3.35.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	412,00	R\$	25.848,88
3.35.4	Passeio	M	412,00	R\$	39.622,04
3.35.5	Sinalização	M	412,00	R\$	5.908,08

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 9 de 20

Assinado por 4 pessoas: ALAN DE LACERDA ALMEIDA, JOÃO FREIRE DE LIMA NETO, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> IDFA-A63A-4905-1E5E e informe o código 1DFA-A63A-4905-1E5E



Certificação Digital: OQDOGQ4P-LR6L8YQQ-RHXESTE9-BROGGUBO

Versão eletrônica disponível em: <http://petrolina.pe.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



3.36	RUA DO MARACATÚ, JARDIM IMPERIAL			R\$	409.474,00
3.36.1	Terraplanagem	M	388,30	R\$	34.442,21
3.36.2	Drenagem	M	388,30	R\$	93.110,46
3.36.3	Pavimentação	M	388,30		
3.36.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	388,30	R\$	143.826,32
3.36.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	388,30	R\$	71.897,63
3.36.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	388,30	R\$	23.973,64
3.36.4	Passeio	M	388,30	R\$	36.744,83
3.36.5	Sinalização	M	388,30	R\$	5.478,91
3.37	RUA 02, JARDIM GUARARAPES			R\$	274.879,57
3.37.1	Terraplanagem	M	248,14	R\$	23.121,69
3.37.2	Drenagem	M	248,14	R\$	62.503,98
3.37.3	Pavimentação	M	248,14		
3.37.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	248,14	R\$	96.546,31
3.37.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	248,14	R\$	48.270,67
3.37.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	248,14	R\$	16.089,40
3.37.4	Passeio	M	248,14	R\$	24.667,60
3.37.5	Sinalização	M	248,14	R\$	3.679,92
3.38	RUA 13, JARDIM GUARARAPES			R\$	124.398,77
3.38.1	Terraplanagem	M	114,83	R\$	10.464,46
3.38.2	Drenagem	M	114,83	R\$	28.286,07
3.38.3	Pavimentação	M	114,83		
3.38.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	114,83	R\$	43.690,52
3.38.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	114,83	R\$	21.848,70
3.38.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	114,83	R\$	7.280,22
3.38.4	Passeio	M	114,83	R\$	11.162,62
3.38.5	Sinalização	M	114,83	R\$	1.666,18
3.39	RUA 14, JARDIM GUARARAPES			R\$	156.479,17
3.39.1	Terraplanagem	M	154,72	R\$	13.163,58
3.39.2	Drenagem	M	154,72	R\$	35.582,51
3.39.3	Pavimentação	M	154,72		
3.39.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	154,72	R\$	54.958,09
3.39.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	154,72	R\$	27.476,72
3.39.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	154,72	R\$	9.162,52
3.39.4	Passeio	M	154,72	R\$	14.042,39
3.39.5	Sinalização	M	154,72	R\$	2.093,36
3.40	RUA 31, JOÃO DE DEUS			R\$	242.329,36
3.40.1	Terraplanagem	M	200,76	R\$	20.387,18
3.40.2	Drenagem	M	200,76	R\$	55.104,60
3.40.3	Pavimentação	M	200,76		
3.40.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	200,76	R\$	85.108,19
3.40.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	200,76	R\$	42.555,10
3.40.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	200,76	R\$	14.185,70
3.40.4	Passeio	M	200,76	R\$	21.746,32
3.40.5	Sinalização	M	200,76	R\$	3.242,27
3.41	RUA 33, JOÃO DE DEUS			R\$	208.317,30
3.41.1	Terraplanagem	M	200,55	R\$	17.522,05
3.41.2	Drenagem	M	200,55	R\$	47.369,91





3.41.3	Pavimentação	M	200,55	
3.41.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	200,55	R\$ 73.164,65
3.41.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	200,55	R\$ 36.580,32
3.41.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	200,55	R\$ 12.197,45
3.41.4	Passeio	M	200,55	R\$ 18.695,27
3.41.5	Sinalização	M	200,55	R\$ 2.787,65
3.42	RUA DONA MÊLICA, JOÃO DE DEUS			R\$ 305.318,15
3.42.1	Terraplanagem	M	261,36	R\$ 25.683,85
3.42.2	Drenagem	M	261,36	R\$ 69.425,06
3.42.3	Pavimentação	M	261,36	
3.42.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	261,36	R\$ 107.236,01
3.42.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	261,36	R\$ 53.610,16
3.42.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	261,36	R\$ 17.879,64
3.42.4	Passeio	M	261,36	R\$ 27.398,37
3.42.5	Sinalização	M	261,36	R\$ 4.085,06
3.43	RUA 47, JOÃO DE DEUS			R\$ 378.844,48
3.43.1	Terraplanagem	M	251,51	R\$ 31.868,83
3.43.2	Drenagem	M	251,51	R\$ 86.144,69
3.43.3	Pavimentação	M	251,51	
3.43.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,51	R\$ 133.058,85
3.43.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,51	R\$ 66.526,91
3.43.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,51	R\$ 22.178,15
3.43.4	Passeio	M	251,51	R\$ 33.996,61
3.43.5	Sinalização	M	251,51	R\$ 5.070,44
3.44	RUA 32, JOÃO DE DEUS			R\$ 360.450,92
3.44.1	Terraplanagem	M	245,39	R\$ 30.320,39
3.44.2	Drenagem	M	245,39	R\$ 81.962,71
3.44.3	Pavimentação	M	245,39	
3.44.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	245,39	R\$ 126.596,70
3.44.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	245,39	R\$ 63.295,90
3.44.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	245,39	R\$ 21.103,54
3.44.4	Passeio	M	245,39	R\$ 32.342,40
3.44.5	Sinalização	M	245,39	R\$ 4.829,28
3.45	RUA 18 - TRECHO 1, JOÃO DE DEUS			R\$ 260.976,43
3.45.1	Terraplanagem	M	201,11	R\$ 21.951,16
3.45.2	Drenagem	M	201,11	R\$ 59.343,54
3.45.3	Pavimentação	M	201,11	
3.45.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	201,11	R\$ 91.659,90
3.45.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	201,11	R\$ 45.830,96
3.45.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	201,11	R\$ 15.276,32
3.45.4	Passeio	M	201,11	R\$ 23.421,27
3.45.5	Sinalização	M	201,11	R\$ 3.493,28
3.46	RUA 45, JOÃO DE DEUS			R\$ 232.782,95
3.46.1	Terraplanagem	M	206,65	R\$ 19.582,15
3.46.2	Drenagem	M	206,65	R\$ 52.931,33
3.46.3	Pavimentação	M	206,65	
3.46.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	206,65	R\$ 81.756,94
3.46.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	206,65	R\$ 40.879,50





PREFEITURA DE
PETROLINA

3.46.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	206,65	R\$	13.626,50
3.46.4	Passoio	M	206,65	R\$	20.890,25
3.46.5	Sinalização	M	206,65	R\$	3.116,28
3.47	RUA 30, JOÃO DE DEUS			R\$	269.230,43
3.47.1	Terraplanagem	M	245,27	R\$	22.645,78
3.47.2	Drenagem	M	245,27	R\$	61.221,84
3.47.3	Pavimentação	M	245,27		
3.47.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	245,27	R\$	94.561,40
3.47.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	245,27	R\$	47.283,15
3.47.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	245,27	R\$	15.756,14
3.47.4	Passoio	M	245,27	R\$	24.159,10
3.47.5	Sinalização	M	245,27	R\$	3.603,02
3.48	RUA 16, JOÃO DE DEUS			R\$	221.101,28
3.48.1	Terraplanagem	M	202,22	R\$	18.598,17
3.48.2	Drenagem	M	202,22	R\$	50.275,94
3.48.3	Pavimentação	M	202,22		
3.48.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	202,22	R\$	77.658,55
3.48.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	202,22	R\$	38.828,26
3.48.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	202,22	R\$	12.942,08
3.48.4	Passoio	M	202,22	R\$	19.839,80
3.48.5	Sinalização	M	202,22	R\$	2.958,48
3.49	RUA GLEICIMARA ALVES PEREIRA, JOÃO DE DEUS			R\$	345.512,61
3.49.1	Terraplanagem	M	263,34	R\$	29.062,20
3.49.2	Drenagem	M	263,34	R\$	78.567,49
3.49.3	Pavimentação	M	263,34		
3.49.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	263,34	R\$	121.354,97
3.49.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	263,34	R\$	60.676,17
3.49.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	263,34	R\$	20.224,51
3.49.4	Passoio	M	263,34	R\$	31.005,65
3.49.5	Sinalização	M	263,34	R\$	4.621,62
3.50	RUA 58, JOÃO DE DEUS			R\$	282.887,27
3.50.1	Terraplanagem	M	244,26	R\$	23.798,25
3.50.2	Drenagem	M	244,26	R\$	64.325,87
3.50.3	Pavimentação	M	244,26		
3.50.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	244,26	R\$	99.360,08
3.50.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	244,26	R\$	49.680,04
3.50.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	244,26	R\$	16.553,50
3.50.4	Passoio	M	244,26	R\$	25.383,50
3.50.5	Sinalização	M	244,26	R\$	3.786,03
3.51	RUA 57, JOÃO DE DEUS			R\$	251.445,19
3.51.1	Terraplanagem	M	200,20	R\$	21.151,13
3.51.2	Drenagem	M	200,20	R\$	57.177,12
3.51.3	Pavimentação	M	200,20		
3.51.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	200,20	R\$	88.312,22
3.51.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	200,20	R\$	44.162,12
3.51.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	200,20	R\$	14.712,70
3.51.4	Passoio	M	200,20	R\$	22.564,54
3.51.5	Sinalização	M	200,20	R\$	3.365,36





3.52	RUA 18 - TRECHO 2, JOÃO DE DEUS			R\$	214.194,13
3.52.1	Terraplanagem	M	174,34	R\$	18.016,30
3.52.2	Drenagem	M	174,34	R\$	48.707,11
3.52.3	Pavimentação	M	174,34		
3.52.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	174,34	R\$	75.229,45
3.52.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	174,34	R\$	37.615,60
3.52.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	174,34	R\$	12.538,53
3.52.4	Passeio	M	174,34	R\$	19.220,99
3.52.5	Sinalização	M	174,34	R\$	2.866,15
3.53	TRAVESSA 30, JOÃO DE DEUS			R\$	98.846,56
3.53.1	Terraplanagem	M	89,93	R\$	8.314,93
3.53.2	Drenagem	M	89,93	R\$	22.477,10
3.53.3	Pavimentação	M	89,93		
3.53.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	89,93	R\$	34.715,68
3.53.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	89,93	R\$	17.356,49
3.53.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	89,93	R\$	5.787,89
3.53.4	Passeio	M	89,93	R\$	8.870,70
3.53.5	Sinalização	M	89,93	R\$	1.323,77
3.54	TRAVESSA 45, JOÃO DE DEUS			R\$	100.255,16
3.54.1	Terraplanagem	M	88,10	R\$	8.432,05
3.54.2	Drenagem	M	88,10	R\$	22.796,76
3.54.3	Pavimentação	M	88,10		
3.54.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	88,10	R\$	35.212,69
3.54.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	88,10	R\$	17.608,55
3.54.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	88,10	R\$	5.866,58
3.54.4	Passeio	M	88,10	R\$	8.995,89
3.54.5	Sinalização	M	88,10	R\$	1.342,64
3.55	RUA ALCI ARAÚJO, COSME E DAMIÃO			R\$	54.602,48
3.55.1	Terraplanagem	M	50,47	R\$	4.593,27
3.55.2	Drenagem	M	50,47	R\$	12.416,12
3.55.3	Pavimentação	M	50,47		
3.55.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	50,47	R\$	19.177,09
3.55.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	50,47	R\$	9.590,31
3.55.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	50,47	R\$	3.194,75
3.55.4	Passeio	M	50,47	R\$	4.900,13
3.55.5	Sinalização	M	50,47	R\$	730,81
3.56	RUA CUMARU, COSME E DAMIÃO			R\$	88.328,41
3.56.1	Terraplanagem	M	79,53	R\$	7.429,69
3.56.2	Drenagem	M	79,53	R\$	20.084,51
3.56.3	Pavimentação	M	79,53		
3.56.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	79,53	R\$	31.023,86
3.56.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	79,53	R\$	15.513,12
3.56.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	79,53	R\$	5.168,65
3.56.4	Passeio	M	79,53	R\$	7.926,76
3.56.5	Sinalização	M	79,53	R\$	1.181,82
3.57	RUA INÊS MARQUES DE SOUZA, COSME E DAMIÃO			R\$	125.534,69
3.57.1	Terraplanagem	M	105,13	R\$	10.560,31
3.57.2	Drenagem	M	105,13	R\$	28.545,95





3.57.3	Pavimentação	M	105,13	
3.57.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	105,13	R\$ 44.089,42
3.57.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	105,13	R\$ 22.045,76
3.57.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	105,13	R\$ 7.348,59
3.57.4	Passeio	M	105,13	R\$ 11.264,68
3.57.5	Sinalização	M	105,13	R\$ 1.679,98
3.58	RUA JOSÉ ELOI, COSME E DAMIÃO			R\$ 132.636,71
3.58.1	Terraplanagem	M	121,31	R\$ 11.156,88
3.58.2	Drenagem	M	121,31	R\$ 30.160,09
3.58.3	Pavimentação	M	121,31	
3.58.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	121,31	R\$ 46.586,68
3.58.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	121,31	R\$ 23.292,73
3.58.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	121,31	R\$ 7.763,84
3.58.4	Passeio	M	121,31	R\$ 11.901,72
3.58.5	Sinalização	M	121,31	R\$ 1.774,77
3.59	RUA 10, JARDIM SÃO PAULO			R\$ 158.390,10
3.59.1	Terraplanagem	M	145,63	R\$ 13.322,23
3.59.2	Drenagem	M	145,63	R\$ 36.017,21
3.59.3	Pavimentação	M	145,63	
3.59.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	145,63	R\$ 55.629,20
3.59.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	145,63	R\$ 27.816,79
3.59.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	145,63	R\$ 9.272,26
3.59.4	Passeio	M	145,63	R\$ 14.213,49
3.59.5	Sinalização	M	145,63	R\$ 2.118,92
3.60	RUA 11, JARDIM SÃO PAULO			R\$ 240.267,72
3.60.1	Terraplanagem	M	207,46	R\$ 20.212,83
3.60.2	Drenagem	M	207,46	R\$ 54.634,59
3.60.3	Pavimentação	M	207,46	
3.60.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	207,46	R\$ 84.386,43
3.60.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	207,46	R\$ 42.199,44
3.60.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	207,46	R\$ 14.059,56
3.60.4	Passeio	M	207,46	R\$ 21.559,24
3.60.5	Sinalização	M	207,46	R\$ 3.215,63
3.61	AV. 06, JARDIM SÃO PAULO			R\$ 237.072,33
3.61.1	Terraplanagem	M	219,42	R\$ 19.943,08
3.61.2	Drenagem	M	219,42	R\$ 53.909,30
3.61.3	Pavimentação	M	219,42	
3.61.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	219,42	R\$ 83.265,50
3.61.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	219,42	R\$ 41.632,75
3.61.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	219,42	R\$ 13.876,12
3.61.4	Passeio	M	219,42	R\$ 21.274,96
3.61.5	Sinalização	M	219,42	R\$ 3.170,62
3.62	RUA 39, PEDRA LINDA			R\$ 152.682,32
3.62.1	Terraplanagem	M	144,39	R\$ 12.843,49
3.62.2	Drenagem	M	144,39	R\$ 34.720,02
3.62.3	Pavimentação	M	144,39	
3.62.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	144,39	R\$ 53.623,56
3.62.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	144,39	R\$ 26.811,78





3.62.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	144,39	R\$	8.937,74
3.62.4	Passaio	M	144,39	R\$	13.701,17
3.62.5	Sinalização	M	144,39	R\$	2.044,56
3.63	RUA 38, PEDRA LINDA			R\$	184.615,27
3.63.1	Terraplanagem	M	154,98	R\$	15.530,55
3.63.2	Drenagem	M	154,98	R\$	41.979,43
3.63.3	Pavimentação	M	154,98		
3.63.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	154,98	R\$	64.840,53
3.63.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	154,98	R\$	32.415,62
3.63.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	154,98	R\$	10.811,40
3.63.4	Passaio	M	154,98	R\$	16.565,81
3.63.5	Sinalização	M	154,98	R\$	2.471,93
3.64	RUA 36, PEDRA LINDA			R\$	182.795,49
3.64.1	Terraplanagem	M	170,55	R\$	15.376,79
3.64.2	Drenagem	M	170,55	R\$	41.568,15
3.64.3	Pavimentação	M	170,55		
3.64.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	170,55	R\$	64.201,84
3.64.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	170,55	R\$	32.100,92
3.64.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	170,55	R\$	10.700,31
3.64.4	Passaio	M	170,55	R\$	16.401,79
3.64.5	Sinalização	M	170,55	R\$	2.445,69
3.65	RUA 44, PEDRA LINDA			R\$	157.863,35
3.65.1	Terraplanagem	M	126,56	R\$	13.279,94
3.65.2	Drenagem	M	126,56	R\$	35.897,48
3.65.3	Pavimentação	M	126,56		
3.65.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	126,56	R\$	55.443,40
3.65.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	126,56	R\$	27.720,44
3.65.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	126,56	R\$	9.242,68
3.65.4	Passaio	M	126,56	R\$	14.165,86
3.65.5	Sinalização	M	126,56	R\$	2.113,55
3.66	RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, JARDIM AMAZONAS			R\$	570.285,45
3.66.1	Terraplanagem	M	477,59	R\$	47.973,92
3.66.2	Drenagem	M	477,59	R\$	129.680,01
3.66.3	Pavimentação	M	477,59		
3.66.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	477,59	R\$	200.296,47
3.66.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	477,59	R\$	100.150,62
3.66.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	477,59	R\$	33.378,77
3.66.4	Passaio	M	477,59	R\$	51.173,77
3.66.5	Sinalização	M	477,59	R\$	7.631,89
3.67	RUA 11, VILA EULÁLIA			R\$	267.513,70
3.67.1	Terraplanagem	M	260,43	R\$	22.503,76
3.67.2	Drenagem	M	260,43	R\$	60.831,24
3.67.3	Pavimentação	M	260,43		
3.67.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	260,43	R\$	93.957,94
3.67.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	260,43	R\$	46.976,36
3.67.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	260,43	R\$	15.657,05
3.67.4	Passaio	M	260,43	R\$	24.006,44
3.67.5	Sinalização	M	260,43	R\$	3.580,91





3.68	RUA 14, VILA EULÁLIA			R\$	296.054,27
3.68.1	Terraplanagem	M	260,16	R\$	24.899,91
3.68.2	Drenagem	M	260,16	R\$	67.319,00
3.68.3	Pavimentação	M	260,16		
3.68.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	260,16	R\$	103.983,35
3.68.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	260,16	R\$	51.990,37
3.68.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	260,16	R\$	17.331,86
3.68.4	Passeio	M	260,16	R\$	26.564,94
3.68.5	Sinalização	M	260,16	R\$	3.964,84
3.69	RUA 23, VILA EULÁLIA			R\$	261.186,61
3.69.1	Terraplanagem	M	250,76	R\$	21.969,08
3.69.2	Drenagem	M	250,76	R\$	59.392,51
3.69.3	Pavimentação	M	250,76		
3.69.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	250,76	R\$	91.738,04
3.69.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	250,76	R\$	45.876,54
3.69.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	250,76	R\$	15.278,81
3.69.4	Passeio	M	250,76	R\$	23.438,54
3.69.5	Sinalização	M	250,76	R\$	3.493,09
3.70	RUA 39, VILA EULÁLIA			R\$	300.010,59
3.70.1	Terraplanagem	M	271,52	R\$	25.237,78
3.70.2	Drenagem	M	271,52	R\$	68.219,40
3.70.3	Pavimentação	M	271,52		
3.70.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	271,52	R\$	105.366,05
3.70.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	271,52	R\$	52.677,60
3.70.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	271,52	R\$	17.567,34
3.70.4	Passeio	M	271,52	R\$	26.923,92
3.70.5	Sinalização	M	271,52	R\$	4.018,50
3.71	RUA 27, VILA EULÁLIA			R\$	312.892,99
3.71.1	Terraplanagem	M	251,72	R\$	26.319,84
3.71.2	Drenagem	M	251,72	R\$	71.148,66
3.71.3	Pavimentação	M	251,72		
3.71.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	251,72	R\$	109.893,40
3.71.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	251,72	R\$	54.945,44
3.71.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	251,72	R\$	18.320,18
3.71.4	Passeio	M	251,72	R\$	28.076,85
3.71.5	Sinalização	M	251,72	R\$	4.188,62
3.72	RUA 35, VILA EULÁLIA			R\$	288.990,94
3.72.1	Terraplanagem	M	261,90	R\$	24.309,56
3.72.2	Drenagem	M	261,90	R\$	65.713,33
3.72.3	Pavimentação	M	261,90		
3.72.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	261,90	R\$	101.501,96
3.72.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	261,90	R\$	50.743,13
3.72.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	261,90	R\$	16.921,36
3.72.4	Passeio	M	261,90	R\$	25.933,34
3.72.5	Sinalização	M	261,90	R\$	3.868,26
3.73	RUA DO ROSA, CAMINHO DO SOL			R\$	177.519,61
3.73.1	Terraplanagem	M	184,72	R\$	14.932,76
3.73.2	Drenagem	M	184,72	R\$	40.366,86





3.73.3	Pavimentação	M	184,72	
3.73.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	184,72	R\$ 62.350,39
3.73.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	184,72	R\$ 31.167,81
3.73.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	184,72	R\$ 10.396,04
3.73.4	Passeio	M	184,72	R\$ 15.930,25
3.73.5	Sinalização	M	184,72	R\$ 2.375,50
3.74	RUA CHINA, CAMINHO DO SOL			R\$ 231.798,17
3.74.1	Terraplanagem	M	219,51	R\$ 19.496,88
3.74.2	Drenagem	M	219,51	R\$ 52.708,74
3.74.3	Pavimentação	M	219,51	
3.74.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	219,51	R\$ 81.411,87
3.74.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	219,51	R\$ 40.703,74
3.74.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	219,51	R\$ 13.572,30
3.74.4	Passeio	M	219,51	R\$ 20.800,77
3.74.5	Sinalização	M	219,51	R\$ 3.103,87
3.75	RUA LARANJA, CAMINHO DO SOL			R\$ 187.516,81
3.75.1	Terraplanagem	M	183,84	R\$ 15.773,47
3.75.2	Drenagem	M	183,84	R\$ 42.641,69
3.75.3	Pavimentação	M	183,84	
3.75.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	183,84	R\$ 65.858,84
3.75.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	183,84	R\$ 32.931,26
3.75.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	183,84	R\$ 10.977,09
3.75.4	Passeio	M	183,84	R\$ 16.826,88
3.75.5	Sinalização	M	183,84	R\$ 2.507,58
3.76	RUA ISABEL CECÍLIA, CAMINHO DO SOL			R\$ 118.380,08
3.76.1	Terraplanagem	M	119,60	R\$ 9.957,90
3.76.2	Drenagem	M	119,60	R\$ 26.919,57
3.76.3	Pavimentação	M	119,60	
3.76.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	119,60	R\$ 41.577,74
3.76.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	119,60	R\$ 20.790,07
3.76.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	119,60	R\$ 6.928,43
3.76.4	Passeio	M	119,60	R\$ 10.622,87
3.76.5	Sinalização	M	119,60	R\$ 1.583,50
3.77	RUA MILTON MENEZES, CAMINHO DO SOL			R\$ 684.274,80
3.77.1	Terraplanagem	M	440,00	R\$ 57.556,40
3.77.2	Drenagem	M	440,00	R\$ 155.601,60
3.77.3	Pavimentação	M	440,00	
3.77.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	440,00	R\$ 240.336,80
3.77.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	440,00	R\$ 120.164,00
3.77.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	440,00	R\$ 40.057,60
3.77.4	Passeio	M	440,00	R\$ 61.402,00
3.77.5	Sinalização	M	440,00	R\$ 9.156,40
3.78	RUA RIO SÃO FRANCISCO, JOSÉ E MARIA			R\$ 317.831,38
3.78.1	Terraplanagem	M	262,38	R\$ 26.736,52
3.78.2	Drenagem	M	262,38	R\$ 72.275,19
3.78.3	Pavimentação	M	262,38	
3.78.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	262,38	R\$ 111.629,57
3.78.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	262,38	R\$ 55.816,10





3.78.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	262,38	R\$	18.602,74
3.78.4	Passeio	M	262,38	R\$	28.518,08
3.78.5	Sinalização	M	262,38	R\$	4.253,18
3.79	RUA SURUBIM, JOSÉ E MARIA			R\$	113.001,51
3.79.1	Terraplanagem	M	100,70	R\$	9.505,07
3.79.2	Drenagem	M	100,70	R\$	25.694,61
3.79.3	Pavimentação	M	100,70		
3.79.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	100,70	R\$	39.687,88
3.79.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	100,70	R\$	19.845,96
3.79.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	100,70	R\$	6.613,98
3.79.4	Passeio	M	100,70	R\$	10.140,49
3.79.5	Sinalização	M	100,70	R\$	1.513,52
3.80	RUA TIGRE, JOSÉ E MARIA			R\$	155.765,53
3.80.1	Terraplanagem	M	114,94	R\$	13.102,01
3.80.2	Drenagem	M	114,94	R\$	35.419,91
3.80.3	Pavimentação	M	114,94		
3.80.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	114,94	R\$	54.709,14
3.80.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	114,94	R\$	27.353,42
3.80.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	114,94	R\$	9.119,34
3.80.4	Passeio	M	114,94	R\$	13.977,85
3.80.5	Sinalização	M	114,94	R\$	2.083,86
3.81	RUA 08, VILA DOS INGÁS			R\$	90.579,48
3.81.1	Terraplanagem	M	86,13	R\$	7.619,06
3.81.2	Drenagem	M	86,13	R\$	20.597,13
3.81.3	Pavimentação	M	86,13		
3.81.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	86,13	R\$	31.813,84
3.81.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	86,13	R\$	15.906,49
3.81.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	86,13	R\$	5.302,16
3.81.4	Passeio	M	86,13	R\$	8.128,09
3.81.5	Sinalização	M	86,13	R\$	1.212,71
3.82	RUA 07, VILA DOS INGÁS			R\$	137.047,34
3.82.1	Terraplanagem	M	152,17	R\$	11.528,40
3.82.2	Drenagem	M	152,17	R\$	31.162,89
3.82.3	Pavimentação	M	152,17		
3.82.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	152,17	R\$	48.132,89
3.82.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	152,17	R\$	24.067,21
3.82.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	152,17	R\$	8.022,40
3.82.4	Passeio	M	152,17	R\$	12.298,38
3.82.5	Sinalização	M	152,17	R\$	1.835,17
3.83	RUA 06, VILA DOS INGÁS			R\$	154.580,06
3.83.1	Terraplanagem	M	179,08	R\$	13.003,00
3.83.2	Drenagem	M	179,08	R\$	35.149,82
3.83.3	Pavimentação	M	179,08		
3.83.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	179,08	R\$	54.293,47
3.83.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	179,08	R\$	27.148,53
3.83.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	179,08	R\$	9.045,33
3.83.4	Passeio	M	179,08	R\$	13.871,54
3.83.5	Sinalização	M	179,08	R\$	2.068,37





3.84	RUA 05, VILA DOS INGÁS			R\$	168.919,77
3.84.1	Terraplanagem	M	179,53	R\$	14.209,80
3.84.2	Drenagem	M	179,53	R\$	38.412,24
3.84.3	Pavimentação	M	179,53		
3.84.3.1	Pavimentação - Camada 1	M	179,53	R\$	59.325,69
3.84.3.2	Pavimentação - Camada 2 (Rev. Asfáltico)	M	179,53	R\$	29.663,74
3.84.3.3	Pavimentação - Camada 3 (Rev. Asfáltico)	M	179,53	R\$	9.888,51
3.84.4	Passeio	M	179,53	R\$	15.159,51
3.84.5	Sinalização	M	179,53	R\$	2.260,28
4	SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA	KM	17,20		
4.1	SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA	KM	17,20	R\$	-
5	MATRIZ DE RISCO				
5.1	MATRIZ DE RISCO	KM	17,20	R\$	-

O presente termo de recebimento de serviços, não exonera a contratada das responsabilidades civis e técnicas, pelo prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 01 de agosto de 2024.

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

João Freire de Lima Neto
Fiscal do Contrato
Assessor de Infraestrutura
Portaria Nº 02289/2022

Tyara Nunes Silva
Gestora do Contrato
Assessora de Infraestrutura
Portaria Nº 0196/2021

Rodrigo Jacobina dos Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria Nº 0189/2021

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 19 de 20

Assinado por 4 pessoas: ALAN DE LACERDA ALMEIDA, JOÃO FREIRE DE LIMA NETO, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/1DFA-A63A-4905-1E5E>





PREFEITURA DE
PETROLINA

Contratada:

ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:874270365
49

Assinado de forma digital por
ALAN DE LACERDA
ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.08.01 17:08:42 -03'00'

CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO PETROLINA
CNPJ: 44.491.317/0001-43

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 20 de 20

Assinado por 4 pessoas: ALAN DE LACERDA ALMEIDA, JOÃO FREIRE DE LIMA NETO, TYARA NUNES SILVA e RODRIGO JACOBINA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/1DFA-A63A-4905-1E5E>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 1DFA-A63A-4805-1E5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALAN DE LACERDA ALMEIDA (CPF 874.XXX.XXX-49) em 01/08/2024 17:08:42 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO FREIRE DE LIMA NETO (CPF 052.XXX.XXX-90) em 02/08/2024 16:20:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 02/08/2024 16:37:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 05/08/2024 18:41:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/1DFA-A63A-4805-1E5E>