



CONTRATO:	016/2024	PERÍODO:	01/06/2025 a 30/06/2025
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE	VALOR DO CONTRATO	R\$ 4.723.199,89
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO + ADITIVO:	R\$ 5.373.965,90
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR MÉDIO ACUMULADO	R\$ 2.618.04,51
VIGÊNCIA EXECUÇÃO:	18/12/2025	VALOR DA MEDição (R\$):	R\$ 155.769,42
		SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 2.755.924,39

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDICAO						SALDO / CONTRATO	EXEC %		
							PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO						
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO				
PRODUTO 01 - COORDENACAO GERAL, APOIO TECNICO, OPERACIONAL, GERENCIAL E DE PROJETOS																		
1.1	A - EQUIPE - NIVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$ 831.565,08			R\$ 499.831,20	R\$ 26.247,27	R\$ 526.078,470			R\$ 305.486,61	63,26%		
1.1.1	Engenheiro coordenador com encargos sociais e complementares	CARLOS MIRANDA	mês	1,00	12,00	12,00	19.746,10	236.953,20	7,93	0,67	8,60	155.994,17	13.229,89	R\$ 169.224,060	3,41	67.729,14	71,42%	
1.1.2	Engenheiro consultor especial com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	20.643,65	247.723,80	9,02		9,02	186.205,72		R\$ 186.205,720	2,98	61.518,08	75,17%	
1.1.3	Engenheiro Ambiental Pleno		mês	1,00	6,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-	-	-	-	-	R\$ 111.152,59	0,00%			
1.1.4	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	AMANDA ROCHA PIMENTEL	mês	1,00	20,00	20,00	2.872,16	57.443,20	14,00	1,00	15,00	40.210,24	2.872,16	R\$ 43.082,400	5,00	14.360,80	75,00%	
1.1.5	Chefe de escritório com encargos sociais e complementares	VANDERLEIA ARAUJO	mês	1,00	19,00	19,00	2.602,90	49.455,01	13,00	1,00	14,00	33.837,69	2.602,90	R\$ 36.440,590	5,00	13.014,42	73,68%	
1.2	B - SERVIÇOS DE APOIO						R\$ 128.837,28			R\$ 83.583,38	R\$ 7.542,32	R\$ 91.125,700			R\$ 37.711,58			
1.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)	QYY-9A38	h	176,00	16,08	2.829,20	27.03	76.473,28	1.773,20	176,00	1.949,20	47.929,60	4.757,28	R\$ 52.686,880	880,00	23.786,40	68,90%	
1.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)	QYY-9A38	h	44,00	16,08	707,30	5,57	3.599,66	443,30	44,00	487,30	2.469,20	245,68	R\$ 2.714,260	220,00	1.225,38	68,90%	
1.2.3	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO *		ocupante x mês	4,00	19,07	76,26	505,99	38.586,80	52,26	4,00	56,26	26.443,04	2.023,96	R\$ 28.467,000	20,00	10.119,80	73,77%	
1.2.4	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO**		ocupante x mês	4,00	19,07	76,26	129,00	9.837,54	52,26	4,00	56,26	6.741,54	516,00	R\$ 7.257,540	20,00	2.580,00	73,77%	
PRODUTO 02 - FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA																		
2.1	A- EQUIPE - NIVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$ -	R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!		
2.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	-	12,00	-	2.872,16	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.1.2	Laboratório com encargos sociais e complementares		mês	-	4,00	-	2.872,16	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	-	4,00	-	2.602,90	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	-	12,00	-	18.525,43	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.1.5	Horário de permanência do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	-	12,00	-	2.872,16	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.2	B- SERVIÇOS DE APOIO						R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	-	12,00	-	27,03	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	-	12,00	-	5,57	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
2.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	-	4,00	-	3.500,00	0,00	-	-	-	-	-	R\$ -	-	#DIV/0!		
PRODUTO 03 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO																		
3.1	A- EQUIPE - NIVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$ 577.184,90	R\$ 466.839,45		R\$ 322.333,88	R\$ 22.833,67	R\$ 345.167,550			R\$ 160.683,70	72,16%		
3.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	CARLA RAISSA	mês	2,00	12,50	25,00	2.872,16	71.804,00	20,00	1,00	21,00	57.443,20	2.872,16	R\$ 60.315,360	4,00	11.488,64	84,00%	
3.1.2	Laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	R\$ -	2,00	5.744,32	0,00%	
3.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	R\$ -	2,00	5.205,79	0,00%	
3.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	RUDEMBERG TAVARES	mês	1,00	19,28	19,26	18.525,43	356.799,82	13,26	1,00	14,26	245.647,21	18.525,43	R\$ 264.172,640	5,00	92.627,18	74,04%	
3.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA	mês	0,50	19,00	9,50	2.872,16	27.285,52	6,70	0,50	7,20	19.243,47	1.436,08	R\$ 20.679,550	2,30	6.605,97	75,79%	
3.2	B- SERVIÇOS DE APOIO						R\$ 110.304,26			R\$ 66.331,29	R\$ 8.023,36	R\$ 71.333,430			R\$ 39.401,30			
3.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)	SNT-9B56	h	176,00	19,28	3.389,76	27,03	91.625,21	2.333,76	176,00	2.569,76	63.051,53	4.757,28	R\$ 67.832,610	880,00	23.786,40	74,04%	
3.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)	SNT-9B56	h	44,00	19,28	847,44	5,57	4.720,24	583,44	44,00	627,44	3.249,76	245,68	R\$ 3.944,840	220,00	1.225,40	74,04%	
3.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	R\$ -	4,00	14.000,00	0,00%	

CARLOS ALBERTO CUNHA MIRANDA FILHO
CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CREA Nº 46485 - D-PE

TYARA NUNES SILVA
SECRETÁRIA EXECUTIVA
ASSERÇAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE

MICHELE MOTA SAMPAIO LOPES SOUSA
ASSESSORA DE INFRAESTRUTURA - SENFRA PMP
FISCAL DO CONTRATO
PORTARIA Nº 0098/2025

MARILIA DE LAVOR BARBOSA
ASSESSORA DE INFRAESTRUTURA - SENFRA PMP
GESTORA DO CONTRATO
PORTARIA Nº 0100/2025

CONTRATO: 01/6/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE LOCAL: PETROLINA CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS VIGÊNCIA: 18/12/2025 EXECUÇÃO:														CONSORCIO		CONECTA PETROLINA				
VALOR DA MEDIDA														BM 14	PERÍODO	01/06/2025 a 30/06/2025				
VALOR DO CONTRATO														R\$ 4.723.199,89	VALOR ANTERIOR	R\$ 2.911.693,81				
VALOR DO CONTRATO + ADITIVO:														R\$ 5.373.965,90	VALOR MÉDIO ACUMULADO	R\$ 2.618.04,51				
VALOR DA MEDAÇÃO (R\$):														R\$ 155.769,42	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 2.755.924,39				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDICAÇÃO						SALDO / CONTRATO	EXEC %				
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDAÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDAÇÃO	ACUMULADO MEDAÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDAÇÃO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)		
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO KM 25/22														R\$ 371.457,54	R\$ 130.982,57	R\$ 130.982,57	R\$ 240.474,98	35,26%		
A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO														R\$ 290.429,23	R\$ 103.469,59	R\$ 103.469,59	R\$ 186.859,64			
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-			12,00	34.465,92	0,00%		
4.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-			3,00	8.616,48	0,00%		
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-			3,00	7.808,69	0,00%		
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	5,50	5,50	101.889,88	-	R\$	101.889,88	6,50	120.415,30	45,83%			
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,55	0,55	1.579,71	-	R\$	1.579,71	5,45	15.653,25	9,17%			
B- SERVIÇOS DE APOIO														R\$ 81.028,32	R\$ 27.512,98	R\$ 27.512,98	R\$ 53.615,34			
4.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	968,00	968,00	26.165,04	-	R\$	26.165,04	1.144,00	30.922,32	45,83%			
4.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	242,00	242,00	1.347,94	-	R\$	1.347,94	286,00	1.593,02	45,83%			
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%			
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO MANSUETO E NOVA DESCOPERTA														R\$ 371.457,54	R\$ 55.119,19	R\$ 55.119,19	R\$ 316.338,36	14,84%		
A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO														R\$ 290.429,23	R\$ 43.613,77	R\$ 43.613,77	R\$ 246.615,46			
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-			12,00	34.465,92	0,00%		
5.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-			3,00	8.616,48	0,00%		
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-			3,00	7.808,69	0,00%		
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	2,30	2,30	42.608,51	-	R\$	42.608,51	9,70	179.696,67	19,17%			
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,35	0,35	1.005,26	-	R\$	1.005,26	5,65	16.227,70	5,83%			
B- SERVIÇOS DE APOIO														R\$ 81.028,32	R\$ 11.050,42	R\$ 11.050,42	R\$ 69.522,90			
5.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	404,80	404,80	10.941,74	-	R\$	10.941,74	1.707,20	46.145,62	19,17%			
5.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	101,20	101,20	563,68	-	R\$	563,68	426,80	2.377,28	19,17%			
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%			
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE DUPLICACAO EM VIA ENTRE A BR 407 E 428 - ETAPA 1 TRANSNORDESTINA														R\$ 596.238,82	R\$ 342.423,37	R\$ 26.974,38	R\$ 369.397,75	61,95%		
A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO														R\$ 436.394,55	R\$ 276.692,08	R\$ 21.972,02	R\$ 298.664,100			
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	FERNANDO FERREIRA		mês	1,00	13,50	13,50	2.872,16	38.774,16	8,00	1,00	9,00			22.977,28	2.872,16	R\$ 25.849,440	4,50	12.924,72	66,67%
6.1.2	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares			mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-		6,00	17.232,96	0,00%		
6.1.3	Engenheiro de laboratório com encargos sociais e complementares			mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-	-	-	-	-		6,00	15.617,37	0,00%		
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE		mês	1,00	18,78	18,76	18.525,43	347.537,10	13,26	1,00	14,26			245.647,21	18.525,43	R\$ 264.172,640	4,50	83.864,46	76,01%
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	2,60	0,20	2,80			7.467,59	574,43	R\$ 8.042,020	3,20	9.190,94	46,67%
B- SERVIÇOS DE APOIO														R\$ 159.844,27	R\$ 66.331,29	R\$ 5.002,36	R\$ 71.333,650			
6.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)	SNT-9C46	h	176,00	18,76	3.301,76	27,03	89.292,57	2.333,76	176,00	2.509,76	63.081,53			4.757,28	67.838,810	R\$ 792,41	21.407,76	76,93%	
6.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)	SNT-9C46	h	44,00	18,76	893,44	5,57	2.897,70	583,44	44,00	627,44	3.249,76			245,08	3.494,840	R\$ 198,00	1.123,60	76,01%	
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%			
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%			
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-		6,00	24.000,00	0,00%			
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3														R\$ 432.882,71	R\$ 306.854,39	R\$ 211.787,92	R\$ 211.787,92	R\$ 221.094,79	48,93%	
A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO														R\$ 306.854,39	R\$ 170.468,43	R\$ 170.468,43	R\$ 138.338,36			
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares			mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	7,50	7,50	21.541,200			-	R\$ 21.541,200	4,50	12.924,72	62,50%	
7.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares			mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-		6,00	17.232,96	0,00%		
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares			mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-	-	-	-	-		6,00	15.617,37	0,00%		
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares			mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	7,76	7,76	143.757,36			-	R\$ 143.757,360	4,24	78.547,82	64,67%	
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares			mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	1,80	1,80	5.169,87			-	R\$ 5.169,870	4,20	12.063,09	30,00%	
B- SERVIÇOS DE APOIO														R\$ 126.028,32	R\$ 41.319,49	R\$ 41.319,49	R\$ 84.708,83			
7.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	1.453,76	176,00	39.295,13	-	R\$	39.295,130	658,24	17.792,23	68,83%			
7.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	363,44	44,00	2.024,36	-	R\$	2.024,360	164,56	9.16,60	68,83%			
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%			
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%			
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-</									



VALORES CONTRATUAIS												MEDIDA				SALDO / CONTRATO	EXEC %	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO						
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIDA	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIDA	QUANTIDADE	SALDO (R\$)		
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA BENEFICIAMENTO AVÍCOLA																		
8.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 197.030,35								R\$ 197.030,35	0,00%	
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%	
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-	-	-	-	-	-	6,00	111.152,59	0,00%	
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%	
8.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 60.028,32								R\$ 60.028,32	0,00%	
8.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-	-	-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0,00%	
8.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	-	-	-	-	-	-	528,00	2.940,96	0,00%	
PRODUTO 09 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO ORLA 3																		
9.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 178.552,76								R\$ 178.552,76	0,00%	
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	-	-	-	-	-	-	10,00	28.721,60	0,00%	
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	18.525,43	92.627,16	-	-	-	-	-	-	5,00	92.627,16	0,00%	
9.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	10,00	2,50	2.872,16	7.180,40	-	-	-	-	-	-	2,50	7.180,40	0,00%	
9.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 50.023,60								R\$ 50.023,60	0,00%	
9.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80	-	-	-	-	-	-	1.760,00	47.572,80	0,00%	
9.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	10,00	440,00	5,57	2.450,80	-	-	-	-	-	-	440,00	2.450,80	0,00%	
PRODUTO 10 - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PATO DA FEIRA JOSE E MARIA																		
10.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 228.336,72								R\$ 227.761,26	68,47%	
10.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	6,75	1,00	7,75	19.387,08	2.872,16	R\$ 22.259,240	2,25	6.462,36	77,50%	
10.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	LARISSA BIANCHINI	mês	1,00	10,00	10,00	18.525,43	185.254,32	6,25	0,50	6,75	115.783,95	9.262,72	R\$ 125.046,670	3,25	60.207,65	67,50%	
10.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA	mês	0,50	10,00	5,00	2.872,16	14.360,80	0,96	0,18	1,14	2.757,28	516,99	R\$ 3.274,270	3,86	11.086,53	22,80%	
10.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 50.023,60								R\$ 10.004,72	60,00%	
10.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZY-6E74	h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80	1.232,00	176,00	1.408,00	33.600,96	4.757,28	R\$ 38.055,240	352,00	9.514,56	80,00%	
10.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZY-6E74	h	44,00	10,00	440,00	5,57	2.450,80	308,00	44,00	352,00	1.715,56	245,08	R\$ 1.960,640	88,00	490,16	80,00%	
PRODUTO 11 - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO CENTRO E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA																		
11.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 173.897,42								R\$ 121.475,67	30,15%	
11.1.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO	ALLAN KRISTHIAN JOHNNIER	mês	1,00	6,50	6,50	2.872,16	18.669,04	1,25	1,00	2,25	3.590,20	2.872,16	R\$ 6.462,360	4,25	12.206,68	34,62%	
11.1.2	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	LARISSA BIANCHINI	mês	1,00	6,50	6,50	18.525,43	120.415,31	1,25	0,50	1,75	23.156,79	9.262,72	R\$ 32.419,510	4,75	87.995,80	26,92%	
11.1.3	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA	mês	0,12	6,50	0,80	2.872,16	2.297,73	0,24	0,12	0,36	689,32	344,66	R\$ 1.033,980	0,44	1.263,75	45,00%	
11.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 32.515,34								R\$ 20.009,44	38,46%	
11.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZYOF18	h	176,00	6,50	1.144,00	27,03	30.922,32	264,00	176,00	440,00	7.135,92	4.757,28	R\$ 11.893,200	704,00	19.029,12	38,46%	
11.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZYOF18	h	44,00	6,50	286,00	5,57	1.593,02	68,00	44,00	110,00	367,62	245,08	R\$ 612.700	176,00	980,32	38,46%	
TOTAL GERAL													R\$ 1.836.694,10		R\$ 116.193,81	R\$ 1.952.887,910		
VALOR DO BDI													R\$ 625.577,99		R\$ 39.575,61	R\$ 665.153,600		
VALOR TOTAL C/ BDI													R\$ 2.462.272,09		R\$ 155.769,42	R\$ 2.618.041,510		

CARLOS ALBERTO CUNHA MIRANDA FILHO
CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CRAE Nº 64685 - D-PETYARA NUNES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0093/2025MICHELE MOTA SAMPAIO LOPES SOUSA
ASSESSORA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PMP
FISCAL DO CONTRATO
PORTARIA Nº 0090/2025MARIILIA DE LAVÔR BARBOSA
ASSESSORA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PMP
GESTORA DO CONTRATO
PORTARIA Nº 0100/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7566-C5E8-00B7-A418

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MICHELE MOTA SAMPAIO LOPES (CPF 021.XXX.XXX-93) em 22/07/2025 10:31:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 23/07/2025 10:06:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 23/07/2025 12:07:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/7566-C5E8-00B7-A418>