



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA



CONTRATO:	016/2024	MEDICÃO:	BM 01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	PERÍODO:	18/04/2024 À 31/05/2024
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.723.199,89
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$ 175.801,09
VIGÊNCIA CONTRATUAL:	18/04/2025	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 4.547.398,80

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %	
							PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)		
									ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO				
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL, APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL, GERENCIAL E DE PROJETOS							R\$	752.038,09				R\$	-	R\$ 20.726,92	R\$ 20.726,92		R\$ 731.311,17	0,44%
1.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							661.530,25				-	16.425,17	16.425,17			645.105,08	
1.1.1	Engenheiro coordenador com encargos sociais e complementares	FABRÍCIO FERRAZ	mês	1,00	12,00	12,00	19.746,10	236.953,20		0,70	0,70		13.822,27	13.822,27	11,30		223.130,93	0,29%
1.1.2	Engenheiro consultor especial com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	20.643,65	247.723,80			-		-	-	12,00		247.723,80	0,00%
1.1.3	Engenheiro Ambiental Pleno		mês	1,00	6,00	6,00	18.525,43	111.152,59			-		-	-	6,00		111.152,59	0,00%
1.1.4	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92			-		-	-	12,00		34.465,92	0,00%
1.1.5	Chefe de escritório com encargos sociais e complementares	STHEPHANE CAMPOS / VANDERLEIA ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.602,90	31.234,74		1,00	1,00		2.602,90	2.602,90	11,00		28.631,84	0,06%
1.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							90.507,84				-	4.301,75	4.301,75			86.206,09	
1.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZSA4A55	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36		123,20	123,20		3.330,10	3.330,10	1.988,80		53.757,26	0,07%
1.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZSA4A55	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96		30,80	30,80		171,56	171,56	497,20		2.769,40	0,00%
1.2.3	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO *		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	505,99	24.287,52		1,26	1,26		637,55	637,55	46,74		23.649,97	0,01%
1.2.4	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO**		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	129,00	6.192,00		1,26	1,26		162,54	162,54	46,74		6.029,46	0,00%
PRODUTO 02 - FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA							R\$	393.448,41				R\$	-	R\$ -	R\$ -		R\$ 393.448,41	0,00%
2.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,09				-	-	-	-		319.420,09	
2.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84			-		-	-	24,00		68.931,84	0,00%
2.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32			-		-	-	2,00		5.744,32	0,00%
2.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79			-		-	-	2,00		5.205,79	0,00%
2.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18			-		-	-	12,00		222.305,18	0,00%
2.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96			-		-	-	6,00		17.232,96	0,00%
2.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							74.028,32				-	-	-			74.028,32	
2.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36			-		-	-	2.112,00		57.087,36	0,00%
2.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96			-		-	-	528,00		2.940,96	0,00%
2.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00			-		-	-	4,00		14.000,00	0,00%
PRODUTO 03 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO							R\$	393.448,41				R\$	-	R\$ 37.399,84	R\$ 37.399,84		R\$ 356.048,57	0,79%
3.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,09				-	31.096,87	31.096,87			288.323,22	
3.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	RONALDO SANTOS / FERNANDO FERREIRA	mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84		2,00	2,00		5.744,32	5.744,32	22,00		63.187,52	0,12%
3.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32			-		-	-	2,00		5.744,32	0,00%
3.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79			-		-	-	2,00		5.205,79	0,00%
3.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	VICTÓRIA GRANJA	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18		1,26	1,26		23.342,04	23.342,04	10,74		198.963,14	0,49%
3.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ISLANNY REAIS / ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96		0,70	0,70		2.010,51	2.010,51	5,30		15.222,45	0,04%
3.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							74.028,32				-	6.302,97	6.302,97			67.725,35	
3.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	SMT9B-56	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36		221,76	221,76		5.994,17	5.994,17	1.890,24		51.093,19	0,13%
3.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	SMT9B-56	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96		55,44	55,44		308,80	308,80	472,56		2.632,16	0,01%
3.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00			-		-	-	4,00		14.000,00	0,00%

FABRÍCIO FERRAZ XAVIER  
CONSÓRCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS  
CREA Nº 42430 - DFE

FREDERICO MELO MACHADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 01867/2022





PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA



CONTRATO:	016/2024	MEDICÃO:	BM 01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	PERÍODO:	18/04/2024 A 31/05/2024
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.723.199,89
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$ 175.801,09
VIGÊNCIA CONTRATUAL:	18/04/2025	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 4.547.398,80

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %					
							PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)						
									UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO			
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO KM 25/22							R\$	371.457,54					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	371.457,55	0,00%	
4.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							290.429,23						-	-	-	-			290.429,23		
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92				-		-	-	-		12,00	34.465,92	0,00%		
4.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48				-		-	-	-		3,00	8.616,48	0,00%		
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69				-		-	-	-		3,00	7.808,69	0,00%		
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18				-		-	-	-		12,00	222.305,18	0,00%		
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96				-		-	-	-		6,00	17.232,96	0,00%		
4.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							81.028,32						-	-	-	-			81.028,32		
4.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36				-		-	-	-		2.112,00	57.087,36	0,00%		
4.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96				-		-	-	-		528,00	2.940,96	0,00%		
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00				-		-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO MANSUETO E NOVA DESCOBERTA							R\$	371.457,54						R\$	-	R\$	9.698,33	R\$	9.698,33	R\$	361.759,22	0,21%
5.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							290.429,23						-	-	-	-			282.731,84		
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92				-		-	-	-		12,00	34.465,92	0,00%		
5.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48				-		-	-	-		3,00	8.616,48	0,00%		
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69				-		-	-	-		3,00	7.808,69	0,00%		
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18		0,40		0,40		7.410,17	7.410,17	11,60		214.895,01	0,16%			
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ISLANNY REAIS	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96		0,10		0,10		287,22	287,22	5,90		16.945,74	0,01%			
5.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							81.028,32						-	-	-	-			79.027,38		
5.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36		70,40		70,40		1.902,91	1.902,91	2.041,60		55.184,45	0,04%			
5.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96		17,60		17,60		98,03	98,03	510,40		2.842,93	0,00%			
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00				-		-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE DUPLICAÇÃO EM VIA ENTRE A BR 407 E 428 - ETAPA 1 TRANSNORDESTINA							R\$	432.882,71						R\$	-	R\$	30.219,44	R\$	30.219,44	R\$	402.663,27	0,64%
6.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							306.854,39						-	-	-	-			282.937,92		
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92				-		-	-	-		12,00	34.465,92	0,00%		
6.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96				-		-	-	-		6,00	17.232,96	0,00%		
6.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37				-		-	-	-		6,00	15.617,37	0,00%		
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18		1,26		1,26		23.342,04	23.342,04	10,74		198.963,14	0,49%			
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ISLANNY REAIS	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96		0,20		0,20		574,43	574,43	5,80		16.658,53	0,01%			
6.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							126.028,32						-	-	-	-			119.725,35		
6.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	QY09C-42	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36		221,76		221,76		5.994,17	5.994,17	1.890,24		51.093,19	0,13%			
6.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	QY09C-42	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96		55,44		55,44		308,80	308,80	472,56		2.632,16	0,01%			
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00				-		-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00				-		-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00				-		-	-	-		6,00	24.000,00	0,00%		
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3							R\$	432.882,71						R\$	-	R\$	33.091,60	R\$	33.091,60	R\$	399.791,11	0,70%
7.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							306.854,39						-	-	-	-			280.065,76		
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	HIGO BRUNO MIRANDA	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92		1,00		1,00		2.872,16	2.872,16	11,00		31.593,76	0,06%			
7.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96				-		-	-	-		6,00	17.232,96	0,00%		
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37				-		-	-	-		6,00	15.617,37	0,00%		
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	VIKTOR CAMPOS / ITALA KAUJANY	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18		1,26		1,26		23.342,04	23.342,04	10,74		198.963,14	0,49%			
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ISLANNY REAIS	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96		0,20		0,20		574,43	574,43	5,80		16.658,53	0,01%			
7.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							126.028,32						-	-	-	-			119.725,35		
7.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZY6E-74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36		221,76		221,76		5.994,17	5.994,17	1.890,24		51.093,19	0,13%			
7.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZY6E-74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96		55,44		55,44		308,80	308,80	472,56		2.632,16	0,01%			
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00				-		-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00				-		-	-	-		6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00				-		-	-	-		6,00	24.000,00	0,00%		





FABRÍCIO FERRAZ XAVIER  
CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS  
CREA Nº 42430 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 001/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 01867/2022



<div><div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div>										<div>CONSTRUTORA</div> <div><div><div>TPF - NORCONSULT</div></div><div><div>GEOSISTEMAS</div></div><div><div>NORCONSULT</div></div></div>											
CONTRATO: 016/2024										MEDIÇÃO: BM 01											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.										PERÍODO: 18/04/2024 À 31/05/2024											
LOCAL: PETROLINA										VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.723.199,89											
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS										VALOR DA MEDIÇÃO (R\$): R\$ 175.801,09											
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18/04/2025										SALDO CONTRATUAL (R\$): R\$ 4.547.398,80											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %				
							PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			SALDO / CONTRATO						
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO				QUANTIDADE	SALDO (R\$)		
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA BENEFICIAMENTO AVICOLA							R\$	197.030,35				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	197.030,35	0,00%	
8.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							137.002,03					-	-	-				6,00	17.232,96	0,00%
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96			-		-	-	-				6,00	17.232,96	0,00%
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59			-		-	-	-				6,00	111.152,59	0,00%
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48			-		-	-	-				3,00	8.616,48	0,00%
8.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							60.028,32					-	-	-					60.028,32	0,00%
8.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36			-		-	-	-				2.112,00	57.087,36	0,00%
8.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96			-		-	-	-				528,00	2.940,96	0,00%
PRODUTO 09 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO ORLA 3							R\$	178.552,76					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	178.552,76	0,00%
9.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							128.529,16					-	-	-					128.529,16	
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60			-		-	-	-				10,00	28.721,60	0,00%
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	18.525,43	92.627,16			-		-	-	-				5,00	92.627,16	0,00%
9.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	10,00	2,50	2.872,16	7.180,40			-		-	-	-				2,50	7.180,40	0,00%
9.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							50.023,60					-	-	-					50.023,60	0,00%
9.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80			-		-	-	-				1.760,00	47.572,80	0,00%
9.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	10,00	440,00	5,57	2.450,80			-		-	-	-				440,00	2.450,80	0,00%
TOTAL GERAL							3.523.198,52					-	131.136,13	131.136,13							
VALOR DO BDI							1.200.001,37					-	44.664,96	44.664,96							2,78%
VALOR TOTAL C/ BDI							4.723.199,89					-	175.801,09	175.801,09							

  
FABRÍCIO FERRAZ XAVIER  
CONSÓRCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS  
CREA Nº 42430 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE  
PORTARIA Nº 01867/2022

R\$ 175.801,09

