



PREFEITURA DE
PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA



CONTRATO:	016/2024	MEDICÃO:	BM 02
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	PERÍODO:	01/06/2024 À 30/06/2024
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.723.199,89
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$ 158.492,24
VIGÊNCIA EXECUÇÃO:	18/04/2025	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 4.388.906,56

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %				
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)					
									ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO							
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL, APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL, GERENCIAL E DE PROJETOS							R\$	752.038,09					R\$	20.726,92	R\$	26.741,74	R\$	47.468,65			
1.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							661.530,28					16.425,17	23.605,57	40.030,73					621.499,52	
1.1.1	Engenheiro coordenador com encargos sociais e complementares	FABRICIO FERRAZ	mês	1,00	12,00	12,00	19.746,10	236.953,20	0,70	0,50	1,20	13.822,27	9.873,05	23.695,32	10,80	213.257,88	0,50%			0,50%	
1.1.2	Engenheiro consultor especial com encargos sociais e complementares	CAETANO DINIZ - ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO	mês	1,00	12,00	12,00	20.643,65	247.723,80	-	0,40	0,40	-	8.257,46	8.257,46	11,60	239.466,34	0,17%			0,17%	
1.1.3	Engenheiro Ambiental Pleno		mês	1,00	6,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-	-	-	-	-	-	6,00	111.152,59	0,00%			0,00%	
1.1.4	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	LEONARDO OLIVEIRA / GEIZA ARAÚJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	1,00	1,00	-	2.872,16	2.872,16	11,00	31.593,76	0,06%			0,06%	
1.1.5	Chefe de escritório com encargos sociais e complementares	VANDERLEIA ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.602,90	31.234,74	1,00	1,00	2,00	2.602,90	2.602,90	5.205,79	10,00	26.028,95	0,11%			0,11%	
1.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							90.507,84					4.301,75	3.136,17	7.437,92					83.069,92	
1.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZSA455	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	123,20	88,00	211,20	3.330,10	2.378,64	5.708,74	1.900,80	51.378,62	0,12%			0,12%	
1.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZSA455	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	30,80	22,00	52,80	171,56	122,54	294,10	475,20	2.646,86	0,01%			0,01%	
1.2.3	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO *		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	505,99	24.287,52	1,26	1,00	2,26	637,55	505,99	1.143,54	45,74	23.143,98	0,02%			0,02%	
1.2.4	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO**		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	129,00	6.192,00	1,26	1,00	2,26	162,54	129,00	291,54	45,74	5.900,46	0,01%			0,01%	
PRODUTO 02 - FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA							R\$	393.448,41					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	393.448,41
2.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,09					-	-	-	-	-	-	-	319.420,09	
2.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	-	-	-	-	-	-	24,00	68.931,84	0,00%			0,00%	
2.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%			0,00%	
2.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%			0,00%	
2.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	-	-	-	-	-	-	12,00	222.305,18	0,00%			0,00%	
2.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%			0,00%	
2.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							74.028,32					-	-	-		-			74.028,32	
2.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-	-	-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0,00%			0,00%	
2.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	-	-	-	-	-	-	528,00	2.940,96	0,00%			0,00%	
2.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	14.000,00	0,00%			0,00%	
PRODUTO 03 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO							R\$	393.448,41					R\$	37.399,84	R\$	30.708,19	R\$	68.108,04			
3.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,09					31.096,87	25.705,83	56.802,71					262.617,38	
3.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	RONALDO SANTOS / FERNANDO FERREIRA	mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	2,00	2,00	4,00	5.744,32	5.744,32	11.488,64	20,00	57.443,20	0,24%			0,24%	
3.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%			0,00%	
3.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%			0,00%	
3.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	VICTÓRIA GRANJA	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,26	1,00	2,26	23.342,04	18.525,43	41.867,48	9,74	180.437,70	0,89%			0,89%	
3.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,70	0,50	1,20	2.010,51	1.436,08	3.446,59	4,80	13.786,37	0,07%			0,07%	
3.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							74.028,32					6.302,97	5.002,36	11.305,33					62.722,99	
3.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	SNT9B-56	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	221,76	176,00	397,76	5.994,17	4.757,28	10.751,45	1.714,24	46.335,91	0,23%			0,23%	
3.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	SNT9B-56	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	55,44	44,00	99,44	308,80	245,08	553,88	428,56	2.387,08	0,01%			0,01%	
3.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	14.000,00	0,00%			0,00%	

FABRÍCIO FERRAZ XAVIER
CONSÓRCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CREA Nº 42439 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01867/2022



CONTRATO:	016/2024	MEDICÃO:	BM 02
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	PERÍODO:	01/06/2024 À 30/06/2024
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.723.199,89
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$ 158.492,24
VIGÊNCIA EXECUÇÃO:	18/04/2025	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 4.388.906,56


								VALORES CONTRATUAIS			MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)				
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO						
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO KM 25/22								R\$	371.457,54			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	371.457,55	0,00%
4.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							290.429,23					-	-	-			290.429,23		
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-			-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%		
4.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-			-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%		
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-			-	-	-	-	3,00	7.808,69	0,00%		
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	-			-	-	-	-	12,00	222.305,18	0,00%		
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-			-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
4.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							81.028,32					-	-	-			81.028,32		
4.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-			-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0,00%		
4.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	-			-	-	-	-	528,00	2.940,96	0,00%		
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-			-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO MANSUETO E NOVA DESCOBERTA								R\$	371.457,54			R\$	9.698,33	R\$	9.698,33	R\$	19.396,66	R\$	352.060,89	0,41%
5.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							290.429,23					7.697,39	7.697,39	15.394,78			275.034,45		
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-			-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%		
5.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-			-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%		
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-			-	-	-	-	3,00	7.808,69	0,00%		
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	0,40	0,40	0,80	7.410,17	7.410,17	14.820,35	11,20	207.484,83	0,31%			
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,10	0,10	0,20	287,22	287,22	574,43	5,80	16.658,53	0,01%			
5.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							81.028,32					2.000,94	2.000,94	4.001,88			77.026,44		
5.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	70,40	70,40	140,80	1.902,91	1.902,91	3.805,82	1.971,20	53.281,54	0,08%			
5.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	17,60	17,60	35,20	98,03	98,03	196,06	492,80	2.744,90	0,00%			
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-			-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE DUPLICAÇÃO EM VIA ENTRE A BR 407 E 428 - ETAPA 1 TRANSNORDESTINA								R\$	432.882,71			R\$	30.219,44	R\$	24.102,22	R\$	54.321,67	R\$	378.561,04	1,15%
6.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							306.854,39					23.916,47	19.099,86	43.016,34			263.838,05		
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-			-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%		
6.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-			-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
6.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-			-	-	-	-	6,00	15.617,37	0,00%		
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,26	1,00	2,26	23.342,04	18.525,43	41.867,48	9,74	180.437,70	0,89%			
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,20	0,20	0,40	574,43	574,43	1.148,86	5,60	16.084,10	0,02%			
6.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							126.028,32					6.302,97	5.002,36	11.305,33			114.722,99		
6.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	QY09C-42	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	221,76	176,00	397,76	5.994,17	4.757,28	10.751,45	1.714,24	46.335,91	0,23%			
6.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	QY09C-42	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	55,44	44,00	99,44	308,80	245,08	553,88	428,56	2.387,08	0,01%			
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-			-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-			-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-			-	-	-	-	6,00	24.000,00	0,00%		
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3								R\$	432.882,71			R\$	33.091,60	R\$	26.974,38	R\$	60.065,99	R\$	372.816,72	1,27%
7.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							306.854,39					26.788,63	21.972,02	48.760,66			258.093,73		
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	HIGO BRUNO / CARLA RAISSA	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	1,00	2,00	2.872,16	2.872,16	5.744,32	-	10,00	28.721,60	0,12%		
7.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-			-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-			-	-	-	-	6,00	15.617,37	0,00%		
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	ITALA KALJANY	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,26	1,00	2,26	23.342,04	18.525,43	41.867,48	9,74	180.437,70	0,89%			
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,20	0,20	0,40	574,43	574,43	1.148,86	5,60	16.084,10	0,02%			
7.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							126.028,32					6.302,97	5.002,36	11.305,33			114.722,99		
7.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZY6E-74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	221,76	176,00	397,76	5.994,17	4.757,28	10.751,45	1.714,24	46.335,91	0,23%			
7.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZY6E-74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	55,44	44,00	99,44	308,80	245,08	553,88	428,56	2.387,08	0,01%			
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-			-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-			-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-			-	-	-	-	6,00	24.000,00	0,00%		


FREDERICO MELO MACHADO
CONSÓRCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CREA Nº 42430 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 001/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01867/2022

<div><div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div>																								
CONTRATO: 016/2024												MEDIÇÃO:			BM 02									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.												PERÍODO:			01/06/2024 A 30/06/2024									
LOCAL: PETROLINA												VALOR DO CONTRATO:			R\$ 4.723.199,89									
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS												VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):			R\$ 158.492,24									
VIGÊNCIA EXECUÇÃO: 18/04/2025												SALDO CONTRATUAL (R\$):			R\$ 4.388.906,56									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	VALORES CONTRATUAIS				MEDIÇÃO									SALDO / CONTRATO		EXEC %						
			UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO												
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE	SALDO (R\$)								
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA BENEFICIAMENTO AVICOLA																								
			R\$				197.030,35					R\$ -			R\$ -			R\$ -		R\$ 197.030,35		0,00%		
8.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						137.002,03								R\$ -			R\$ -			R\$ 137.002,03		0,00%	
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%					
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	111.152,59	0,00%					
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%					
8.2	B- SERVIÇOS DE APOIO						60.028,32								R\$ -			R\$ -			R\$ 60.028,32		0,00%	
8.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-	-	-	-	-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0,00%					
8.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	-	-	-	-	-	-	-	-	528,00	2.940,96	0,00%					
PRODUTO 09 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO ORLA 3																								
			R\$				178.552,76					R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 178.552,76		0,00%	
9.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						128.529,16								R\$ -			R\$ -			R\$ 128.529,16		0,00%	
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	28.721,60	0,00%					
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	18.525,43	92.627,16	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	92.627,16	0,00%					
9.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	10,00	2,50	2.872,16	7.180,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	7.180,40	0,00%					
9.2	B- SERVIÇOS DE APOIO						50.023,60								R\$ -			R\$ -			R\$ 50.023,60		0,00%	
9.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,00	47.572,80	0,00%					
9.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	10,00	440,00	5,57	2.450,80	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00	2.450,80	0,00%					
TOTAL GERAL							3.523.198,52					131.136,13			118.224,86			249.361,01						
VALOR DO BDI							1.200.001,37					44.664,96			40.267,38			84.932,36						
VALOR TOTAL C/ BDI							4.723.199,89					175.801,09			158.492,24			334.293,33					5,28%	


FABRICIO FERRAZ XAVIER
CONSÓRCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CREA Nº 42430 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01867/2022

