

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div></div></div><div><div>CONSORCIO</div><div><div><div><div></div><div>TPF</div><div>NORCONSULT</div></div><div><div>GEOSISTEMAS</div><div>NORCONSULT</div></div></div></div></div></div>																				
<div><div><div>CONTRATO:</div><div>016/2024</div></div><div><div>OBJETO:</div><div>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO -OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.</div></div><div><div>LOCAL:</div><div>PETROLINA</div></div><div><div>CONTRATADO:</div><div>TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS</div></div><div><div>VIGÊNCIA EXECUÇÃO:</div><div>18/04/2025</div></div></div> <div><div><div>MEDICAÇÃO:</div><div>BM 03</div></div><div><div>PERÍODO:</div><div>01/07/2024 A 31/07/2024</div></div><div><div>VALOR DO CONTRATO:</div><div>R\$ 4.723.199,89</div></div><div><div>VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):</div><div>R\$ 180.485,38</div></div><div><div>SALDO CONTRATUAL (R\$):</div><div>R\$ 4.208.421,13</div></div></div>																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %			
							PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)				
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO						
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL, APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL, GERENCIAL E DE PROJETOS							R\$	752.838,83				R\$	47.488,65	R\$ 31.902,65	R\$ 79.371,30	R\$ 672.666,79	10,55%			
1.1	A-EQUIPE- NIVEL MEDIO E ADMINISTRATIVO							661.530,25					48.030,73	28.766,48	68.797,21	592.733,04				
1.1.1	Engenheiro coordenador com encargos sociais e complementares	FABRICIO FERRAZ	mês	1,00	12,00	12,00	19.746,10	236.953,20	1,20	0,50	1,70	23.695,32	9.873,05	33.568,37	10,30	203.384,83	14,17%			
1.1.2	Engenheiro consultor especial com encargos sociais e complementares	SONDAGEM (DELTA + EDINALDO)	mês	1,00	12,00	12,00	20.643,85	247.723,80	0,40	0,65	1,05	8.257,46	13.418,37	21.675,83	10,95	226.047,07	8,75%			
1.1.3	Engenheiro Ambiental Pleno		mês	1,00	6,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-	-	-	-	-	-	6,00	111.152,59	0,00%			
1.1.4	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	GEIZA ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	1,00	1,00	2,00	2.872,16	2.872,16	5.744,32	10,00	28.721,60	16,67%			
1.1.5	Chefe de escritório com encargos sociais e complementares	VANDERLEIA ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.602,90	31.234,74	2,00	3,00	5,00	5.205,79	2.602,90	7.808,69	9,00	23.426,05	25,00%			
1.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							90.587,84					7.497,92	8.130,17	16.544,89	79.833,75				
1.2.1	Veículo leve (P) - 55 KW (sem motorista)	RZSALVOS	h	176,00	12,00	2.112,00	27,00	57.087,36	211,50	88,00	299,50	5.708,74	3.378,64	9.087,38	176,00	46.999,86	24,19%			
1.2.2	Veículo leve (L) - 35 KW (sem motorista)	RZSALVOS	h	44,00	12,00	528,00	7,00	2.940,00	22,00	22,00	44,00	744,15	744,15	1.488,30	44,00	2.451,65	6,11%			
1.2.3	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO *		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	505,99	24.287,52	2,26	1,00	3,26	1.143,54	505,99	1.649,53	44,74	22.637,99	6,79%			
1.2.4	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO**		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	129,00	6.192,00	2,26	1,00	3,26	291,54	129,00	420,54	44,74	5.771,46	6,79%			
PRODUTO 02 - FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA							R\$	393.448,41				R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 393.448,41	0,00%			
2.1	A-EQUIPE- NIVEL MEDIO E ADMINISTRATIVO							319.450,83					-	-	-	319.450,83				
2.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	-	-	-	-	-	-	24,00	68.931,84	0,00%			
2.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%			
2.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%			
2.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	-	-	-	-	-	-	12,00	222.305,18	0,00%			
2.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%			
2.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							73.997,58					-	-	-	73.997,58				
2.2.1	Veículo leve (P) - 55 KW (sem motorista)	RZSALVOS	h	176,00	12,00	2.112,00	27,00	57.087,36	211,50	88,00	299,50	5.708,74	3.378,64	9.087,38	176,00	46.999,86	24,19%			
2.2.2	Veículo leve (L) - 35 KW (sem motorista)	RZSALVOS	h	44,00	12,00	528,00	7,00	2.940,00	22,00	22,00	44,00	744,15	744,15	1.488,30	44,00	2.451,65	6,11%			
2.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	14.000,00	0,00%			
PRODUTO 03 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NELO COELHO							R\$	393.448,41				R\$	68.108,04	R\$ 27.836,03	R\$ 95.944,07	R\$ 297.504,34	24,39%			
3.1	A-EQUIPE- NIVEL MEDIO E ADMINISTRATIVO							319.450,83					56.862,71	22.833,67	79.636,38	238.783,71				
3.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	CARLA RAISSA	mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	4,00	1,00	5,00	11.488,64	2.872,16	14.360,80	19,00	54.571,04	20,83%			
3.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%			
3.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%			
3.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	VICTÓRIA GRANJA	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	2,26	1,00	3,26	41.867,48	18.525,43	60.392,91	8,74	161.912,27	27,17%			
3.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	1,20	0,50	1,70	3.446,59	1.436,08	4.882,67	4,30	12.350,29	28,33%			
3.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							73.997,58					11.085,14	4.862,36	16.547,44	57.450,14				
3.2.1	Veículo leve (P) - 55 KW (sem motorista)	RZSALVOS	h	176,00	12,00	2.112,00	27,00	57.087,36	297,76	176,00	573,76	10.931,45	7.925,26	18.856,71	176,00	46.999,86	24,19%			
3.2.2	Veículo leve (L) - 35 KW (sem motorista)	RZSALVOS	h	44,00	12,00	528,00	7,00	2.940,00	22,00	22,00	44,00	744,15	744,15	1.488,30	44,00	2.451,65	6,11%			
3.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	14.000,00	0,00%			
<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>FABRÍCIO FERRAZ XAVIER</div><div>CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div><div>CREA Nº 42439 - D-PE</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>FREDERICO MELO MACHADO</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0011/2021</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>RODRIGO JACOBINA SANTOS</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0189/2021</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0186/2022</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>																				



CONTRATO:	016/2024	MEDICAO:	BM 03
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	PERÍODO:	01/07/2024 A 31/07/2024
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.723.199,89
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$ 180.485,38
VIGÊNCIA EXECUÇÃO:	18/04/2025	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 4.208.421,13





						VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE		SALDO (R\$)
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO			
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAZÃO DE ABASTECIMENTO KM 25/22																	
4.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$	371.457,54				R\$	-	R\$	11.907,51	R\$	11.907,51
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00		2.872,16						9.406,33		9.406,33	
4.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00		18.525,43			0,50			9.262,72		9.262,72	
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREIA	mês	0,50	12,00	6,00		2.872,16			0,05			143,61		143,61	
4.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							260.429,23						2.891,18		2.891,18	
4.2.1	Veículo leve (P) - 55 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	178,00	12,00	21.120,00		211,00			88,00		18,00		2.376,64	2.376,64	
4.2.2	Veículo leve (L) - 35 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	44,00	12,00	826,00		8,57			2,00		2,00		18,00	18,00	
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO	BRUNO FRADE	m²	1,00	6,00	3.500,00		3.500,00			22,00		22,00		196,75	196,75	
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAZÃO DE ABASTECIMENTO MANUETO E NOVA DESCOBERTA																	
5.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$	371.457,54				R\$	19.396,68	R\$	11.907,51	R\$	31.304,17
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00		2.872,16						15.394,78		15.394,78	
5.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00		18.525,43			0,80			14.820,36		9.262,72	
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREIA	mês	0,50	12,00	6,00		2.872,16			0,20			574,43		143,61	
5.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							81.008,32						2.891,18		2.891,18	
5.2.1	Veículo leve (P) - 55 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	178,00	12,00	21.120,00		211,00			88,00		18,00		2.376,64	2.376,64	
5.2.2	Veículo leve (L) - 35 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	44,00	12,00	826,00		8,57			2,00		2,00		18,00	18,00	
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO	BRUNO FRADE	m²	1,00	6,00	3.500,00		3.500,00			22,00		22,00		196,75	196,75	
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAZÃO DE DUPLICAÇÃO EM VIA ENTRE A BR 407 E 428 - ETAPA 1 TRANSNORDESTINA																	
6.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$	432.882,71				R\$	51.321,67	R\$	26.074,38	R\$	78.422,89
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00		2.872,16						23.018,34		19.099,86	
6.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
6.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00		18.525,43			2,26			41.867,48		18.525,43	
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREIA	mês	0,50	12,00	6,00		2.872,16			0,40			1.148,86		574,43	
6.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							136.018,32						11.505,33		8.992,34	
6.2.1	Veículo leve (P) - 55 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	178,00	12,00	21.120,00		211,00			88,00		18,00		2.376,64	2.376,64	
6.2.2	Veículo leve (L) - 35 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	44,00	12,00	826,00		8,57			2,00		2,00		18,00	18,00	
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO	BRUNO FRADE	m²	1,00	6,00	3.500,00		3.500,00			22,00		22,00		196,75	196,75	
6.2.4	LABORATÓRIO DE ASFALTO	BRUNO FRADE	m²	1,00	6,00	2.900,00		2.900,00			-		-		-	-	
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAZÃO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3																	
7.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO						R\$	432.882,71				R\$	60.065,99	R\$	26.074,38	R\$	87.040,37
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	HIGO BRUNO MIRANDA / JOSE AILTON	mês	1,00	12,00	12,00		2.872,16			1,00			5.744,32		2.872,16	
7.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00		2.872,16									
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	ITALA KAUANY / VIKTOR CAMPOS	mês	1,00	12,00	12,00		18.525,43			1,26			41.867,48		18.525,43	
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREIA	mês	0,50	12,00	6,00		2.872,16			0,20			574,43		574,43	
7.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							144.028,42						11.505,33		8.992,34	
7.2.1	Veículo leve (P) - 55 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	178,00	12,00	21.120,00		211,00			88,00		18,00		2.376,64	2.376,64	
7.2.2	Veículo leve (L) - 35 kW (sem motorista)	BRUNO FRADE	h	44,00	12,00	826,00		8,57			2,00		2,00		18,00	18,00	
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO	BRUNO FRADE	m²	1,00	6,00	3.500,00		3.500,00			22,00		22,00		196,75	196,75	
7.2.4	LABORATÓRIO DE ASFALTO	BRUNO FRADE	m²	1,00	6,00	2.900,00		2.900,00			-		-		-	-	

FABRÍCIO FERRAZ XAVIER
CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CRLA Nº 42430 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01867/2022

<div><div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div>										<div>CONSORCIO</div> <div><div><div>TPF</div></div><div><div>GEOSISTEMAS</div></div><div><div>NORCONSULT</div></div></div>										
CONTRATO: 016/2024										MEDIÇÃO:			BM 03							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.										PERÍODO:			01/07/2024 A 31/07/2024							
LOCAL: PETROLINA										VALOR DO CONTRATO:			R\$ 4.723.199,89							
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS										VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):			R\$ 180.485,38							
VIGÊNCIA EXECUÇÃO: 18/04/2025										SALDO CONTRATUAL (R\$):			R\$ 4.208.421,13							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO			SALDO / CONTRATO		EXEC %			
							PREÇO	TOTAL (R\$)				DESENVOLVIMENTO FÍSICO	DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO		QUANTIDADE	SALDO (R\$)				
													UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO		REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA BENEFICIAMENTO AVICOLA							R\$	197.030,35				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	197.030,35	0.00%
8.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							137.602,83											137.602,83	0.00%
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0.00%			
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-	-	-	-	-	-	6,00	111.152,59	0.00%			
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0.00%			
8.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							60.629,32										60.629,32	0.00%	
8.2.1	Veículo Uno (1 - 53 kW (sem motorista))		h	170,00	12,00	2.112,00	27,83	57.087,36	-	-	-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0.00%			
8.2.2	Veículo Uno (1 - 53 kW (sem motorista))		h	44,00	12,00	528,00	6,57	2.940,96	-	-	-	-	-	-	528,00	2.940,96	0.00%			
PRODUTO 09 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO ORLA 3							R\$	178.552,76				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	178.552,76	0.00%
9.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							178.552,76										178.552,76	0.00%	
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	-	-	-	-	-	-	10,00	28.721,60	0.00%			
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	18.525,43	92.627,16	-	-	-	-	-	-	5,00	92.627,16	0.00%			
9.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	10,00	2,50	2.872,16	7.180,40	-	-	-	-	-	-	2,50	7.180,40	0.00%			
9.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							50.929,32										50.929,32	0.00%	
9.2.1	Veículo Uno (1 - 53 kW (sem motorista))		h	170,00	12,00	2.112,00	27,83	57.087,36	-	-	-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0.00%			
9.2.2	Veículo Uno (1 - 53 kW (sem motorista))		h	44,00	12,00	528,00	6,57	2.940,96	-	-	-	-	-	-	528,00	2.940,96	0.00%			
TOTAL GERAL								3.523.188,52							249.361,01	134.630,30	383.991,32		10,90%	
VALOR DO BDI								1.200.061,37							84.932,38	45.855,08	130.787,44		10,90%	
VALOR TOTAL C/ BDI								4.723.199,89							334.293,37	180.485,38	514.778,76		10,90%	

FABRÍCIO FERREZ XAVIER
CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CREA Nº 42439 - D/PE

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 00117/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01867/2022

