

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA DE</div></div><div>PETROLINA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div></div>										<div>CONSORCIO</div> <div><div><div><div></div></div><div>CONSORCIO</div></div><div><div><div></div></div><div>CONSORCIO</div></div></div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div></div>										<div><div>CONSORCIO</div><div><div><div><div></div></div><div>CONSORCIO</div><div>TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div></div><div><div><div><div></div></div><div>NORCONSULT</div><div>Projeto Operacional</div></div></div></div></div>										
<div><div>CONTRATO: 016/2024</div><div>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</div><div>LOCAL: PETROLINA</div><div>CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS</div><div>VIGÊNCIA EXECUÇÃO: 18/04/2025</div></div>												<div><div>MEDICAÇÃO: BM 04</div><div>PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024</div><div>VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.723.199,89</div><div>VALOR DA MEDIÇÃO (R\$): R\$ 162.496,71</div><div>SALDO CONTRATUAL (R\$): R\$ 4.045.924,42</div></div>								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	DESENVOLVIMENTO FÍSICO		DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO				SALDO / CONTRATO		EXEC %		
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE	SALDO (R\$)					
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTACÃO DE ABASTECIMENTO KM 25/22																				
							R\$	371.457,54			R\$	11.907,51	R\$	11.907,51	R\$	23.815,02		R\$	347.642,53	6,41%
4.1	A-EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							299.429,23					9.486,33	9.486,33	18.812,68			271.616,57		
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	12,00		34.465,92	0,00%	
4.1.2	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	3,00		7.808,69	0,00%	
4.1.3	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,80	0,50	2,30	24.083,06	9.262,72	33.345,78	9,70		188.959,40	15,00%		
4.1.4	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	6,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,05	0,05	0,10	143,61	143,61	287,22	5,00		16.945,74	1,67%		
4.2	B-SERVIÇOS DE APOIO							81.026,32					2.901,18	2.901,18	2.901,18	1,00		72.024,08	0,00%	
4.2.1	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.097,36	316,30	88,00	404,80	5.186,46	2.378,64	2.378,64	1.707,20		48.524,26	15,00%		
4.2.2	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	76,20	22,00	101,20	318,60	122,54	122,54	206,80		2.459,52	15,00%		
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
							R\$	371.457,54			R\$	31.304,16	R\$	11.907,51	R\$	43.211,67		R\$	328.245,88	11,63%
5.1	A-EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							299.429,23					24.801,10	24.801,10	24.801,10	12,00		274.628,13	0,00%	
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	12,00		34.465,92	0,00%	
5.1.2	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	3,00		7.808,69	0,00%	
5.1.3	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,80	0,50	2,30	24.083,06	9.262,72	33.345,78	9,70		188.959,40	15,00%		
5.1.4	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	6,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,30	0,05	0,35	718,04	143,61	861,65	5,65		16.371,31	5,00%		
5.2	B-SERVIÇOS DE APOIO							81.026,32					5.903,06	2.901,18	2.901,18	1,00		72.024,08	0,00%	
5.2.1	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.097,36	316,30	88,00	404,80	5.186,46	2.378,64	2.378,64	1.707,20		48.524,26	15,00%		
5.2.2	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	76,20	22,00	101,20	318,60	122,54	122,54	206,80		2.459,52	15,00%		
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
							R\$	432.882,71			R\$	78.423,90	R\$	24.102,22	R\$	102.526,12		R\$	330.356,59	23,68%
6.1	A-EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							366.854,38					64.114,24	13.093,86	81.218,07	12,00		285.740,32	0,00%	
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	12,00		34.465,92	0,00%	
6.1.2	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	3,00		7.808,69	0,00%	
6.1.3	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	3,26	1,00	4,26	60.392,91	18.525,43	78.918,34	7,74		143.386,84	35,50%		
6.1.4	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	6,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,60	0,20	0,80	1.723,30	574,43	2.297,73	5,20		14.935,23	13,33%		
6.2	B-SERVIÇOS DE APOIO							126.028,33					1.637,09	3.882,36	2.131,09	1,00		124.897,24	0,00%	
6.2.1	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.097,36	316,30	176,00	57,76	15.508,73	4.757,28	20.266,01	1.538,24		36.821,36	35,50%		
6.2.2	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	99,44	24,00	143,44	789,96	205,08	1.044,04	84,00		1.807,00	0,00%		
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLDO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
							R\$	432.882,71			R\$	87.040,37	R\$	26.974,38	R\$	114.014,75		R\$	318.867,96	26,34%
7.1	A-EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							366.854,38					31.314,92	22.744,70	22.744,70	12,00		285.740,32	0,00%	
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	JOSE AILTON	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	2,00	1,00	3,00	11.486,64	8.616,48	22.977,28	9,00		274.628,13	33,33%		
7.1.2	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	3,00		7.808,69	0,00%	
7.1.3	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	MICHELLE LOPES	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	2,26	1,00	3,26	60.392,91	18.525,43	78.918,34	8,74		143.386,84	35,50%		
7.1.4	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	6,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,40	0,20	0,60	1.723,30	574,43	2.297,73	5,40		14.935,24	13,33%		
7.2	B-SERVIÇOS DE APOIO							126.028,33					1.637,09	3.882,36	2.131,09	1,00		124.897,24	0,00%	
7.2.1	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.097,36	307,76	176,00	57,76	15.508,73	4.757,28	20.266,01	1.538,24		36.821,36	35,50%		
7.2.2	Veículo leve (P1-53 kW (sem motorista))	RZ0BE74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	99,44	24,00	143,44	789,96	205,08	1.044,04	84,00		1.807,00	0,00%		
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLDO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00		21.000,00	0,00%		
<div><div><div>FABRÍCIO FERRAZ XAVIER</div><div>CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div><div>CREA Nº 424307 - D-PE</div></div><div><div>FREDERICO MELO MACHADO</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0011/2021</div></div><div><div>RODRIGO JACOBINA SANTOS</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0187/2021</div></div><div><div>JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0186/2022</div></div></div>																				

FABRÍCIO FERRAZ XAVIER
CONSÓRCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CREA Nº 42430 - D-PF

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01867/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 280C-B9AA-EFB2-2DED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA (CPF 666.XXX.XXX-00) em 30/10/2024 11:21:56

(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 31/10/2024 09:08:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/280C-B9AA-EFB2-2DED>