

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA DE</div></div><div>PETROLINA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div></div>										<div><div>CONSELHO</div><div><div><div><div></div></div><div>CONSELHO</div></div><div><div><div><div></div></div><div>CONSELHO</div></div></div></div></div>										
CONTRATO: 016/2024										MEDIÇÃO:		BM 05								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.										PERÍODO:		01/09/2024 A 30/09/2024								
LOCAL: PETROLINA										VALOR DO CONTRATO:		R\$ 4.723.199,89								
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS										VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 187.351,87								
VIGÊNCIA: 18/04/2025										SALDO CONTRATUAL (R\$):		R\$ 3.858.572,46								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO											
							PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			SALDO / CONTRATO		EXEC %			
UNITÁRIO (R\$)							TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE	SALDO (R\$)					
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL, APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL, GERENCIAL E DE PROJETOS							R\$ 762.638,09					R\$ 97.866,58 R\$ 31.280,36 R\$ 129.135,94			R\$ 622.802,15		17,17%			
1.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							661.630,29												
1.1.1	Engenheiro coordenador com encargos sociais e complementares	FABRÍCIO FERRAZ	mês	1,00	12,00	12,00	19.746,10	236.953,20		2,20	0,63	43.441,42	12.341,31	55.782,73	9,17	181.170,47	23,54%			
1.1.2	Engenheiro consultor especial com encargos sociais e complementares	MYCHELLE / GABRIEL	mês	1,00	12,00	12,00	20.643,65	247.723,80		1,05	0,47	21.675,83	9.702,52	31.378,35	10,48	216.345,45	12,67%			
1.1.3	Engenheiro Ambiental Pleno		mês	1,00	6,00	6,00	18.525,43	111.152,59		-	-	-	-	-	6,00	111.152,59	0,00%			
1.1.4	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	AMANDA ROCHA PIMENTEL	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92		3,00	1,00	8.616,48	2.872,16	11.488,64	8,00	22.977,28	33,33%			
1.1.5	Chefe de escritório com encargos sociais e complementares	VANDERLEIA ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.602,90	31.234,74		4,00	5,00	10.411,59	2.602,90	13.014,49	7,00	18.220,25	41,67%			
1.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							90.987,84												
1.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)	RZ94A55	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.987,36	387,20	110,00	497,20	10.466,02	2.973,30	13.439,32	1.614,80	43.648,04	23,54%			
1.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)	RZ94A55	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	96,80	27,50	124,30	539,18	153,18	692,36	403,70	2.248,60	23,54%			
1.2.3	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO *		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	505,99	24.287,52	4,26	1,00	5,26	2.155,52	505,99	2.661,51	42,74	21.626,01	10,96%			
1.2.4	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO**		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	129,00	6.192,00	4,26	1,00	5,26	549,54	129,00	678,54	42,74	5.513,46	10,96%			
PRODUTO 02 - FISCALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA							R\$ 393.448,41		R\$ - R\$ - R\$ -			R\$ - R\$ - R\$ -			R\$ 393.448,41		0,00%			
2.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,09												
2.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	-	-	-	-	-	-	24,00	68.931,84	0,00%			
2.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%			
2.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%			
2.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	-	-	-	-	-	-	12,00	222.305,18	0,00%			
2.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%			
2.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							74.028,32												
2.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.987,36	-	-	-	-	-	-	2.112,00	57.987,36	0,00%			
2.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	-	-	-	-	-	-	528,00	2.940,96	0,00%			
2.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	14.000,00	0,00%			
PRODUTO 03 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REQUALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO							R\$ 393.448,41		R\$ 123.788,10 R\$ 30.708,19 R\$ 154.488,29			R\$ 182.475,85 R\$ 25.745,83 R\$ 156.730,02			R\$ 238.960,12		39,27%			
3.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,09												
3.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	CARLA RAISSA / MAYARA KELLY	mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	6,00	2,00	8,00	17.232,96	5.744,32	22.977,28	16,00	45.954,56	33,33%			
3.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,16	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%			
3.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%			
3.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	VICTÓRIA GRANJA	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	4,26	1,00	5,26	78.918,34	18.525,43	97.443,77	6,74	124.861,41	43,83%			
3.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREIA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	2,20	0,50	2,70	6.318,75	1.436,08	7.754,83	3,30	9.478,13	45,00%			
3.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							74.028,32												
3.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)	SNT9B-56	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.987,36	749,76	176,00	925,76	21.316,85	6.002,36	26.319,21	1.186,24	32.004,07	43,83%			
3.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)	SNT9B-56	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	187,44	44,00	231,44	1.044,04	245,08	1.289,12	296,56	1.651,84	43,83%			
3.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	14.000,00	0,00%			
<div><div><div><div><div><div></div></div><div>FABRÍCIO FERRAZ XAVIER</div></div><div>CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div><div>CREA Nº 42430 - D-P-E</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>FREDERICO MELO MACHADO</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0011/2021</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>RODRIGO JACOBINA SANTOS</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0189/2021</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 01867/2022</div></div></div></div></div></div></div>																				



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA DE</div></div><div>PETROLINA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div></div>															<div>CONSORCIO</div> <div><div><div><div></div></div><div>CONSORCIO</div></div><div><div><div><div></div></div><div>CONSORCIO</div></div></div></div>							
CONTRATO: 016/2024															BM 05							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.															PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024							
LOCAL: PETROLINA															VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.723.199,89							
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS															VALOR DA MEDIÇÃO (R\$): R\$ 187.351,87							
VIGÊNCIA: 18/04/2025															SALDO CONTRATUAL (R\$): R\$ 3.858.572,46							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO										SALDO / CONTRATO		EXEC %	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	PREÇO			DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)			
									ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO								
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO KM 2522															R\$ 23.815,02	R\$ 11.907,51	R\$ 35.722,53	R\$ 336.735,02	9,62%			
4.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 371.457,54														
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%		
4.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%		
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	7.808,69	0,00%		
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,00	0,50	1,50	18.525,44	9.262,72	27.788,16	10,50	194.517,02	12,50%					
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,10	0,05	0,15	287,22	143,61	430,83	5,85	16.802,13	2,50%					
4.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 81.028,32														
4.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	176,00	88,00	264,00	4.757,28	2.378,64	7.135,92	1.848,00	49.951,44	12,50%					
4.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	44,00	12,00	528,00	5,97	2.940,96	44,00	22,00	66,00	245,08	122,54	367,62	462,00	2.573,34	12,50%					
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO MANJEUET E NOVA DESCOBERTA															R\$ 43.211,67	R\$ 11.907,51	R\$ 55.119,18	R\$ 316.338,37	14,84%			
5.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 371.457,54														
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%		
5.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%		
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	7.808,69	0,00%		
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	1,80	0,50	2,30	33.345,78	9.262,72	42.608,50	9,70	179.696,68	19,17%					
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,30	0,05	0,35	861,65	143,61	1.005,26	5,65	16.227,70	5,83%					
5.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 81.028,32														
5.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	316,80	88,00	404,80	8.904,24	2.591,18	11.595,42	1.707,20	46.145,62	19,17%					
5.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C39	h	44,00	12,00	528,00	5,97	2.940,96	79,20	22,00	101,20	441,14	122,54	563,68	426,80	2.377,28	19,17%					
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTACAO DE DUPLICACAO EM VIA ENTRE A BR 407 E 428 - ETAPA 1 TRANSNORDESTINA															R\$ 102.526,12	R\$ 26.974,38	R\$ 129.500,50	R\$ 303.382,21	29,92%			
6.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 306.854,39														
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	THIAGO ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	1,00	1,00	81.216,67	21.972,82	103.188,09	11,00	203.666,30	8,33%					
6.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
6.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	15.617,37	0,00%		
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	4,26	1,00	5,26	78.918,34	18.525,43	97.443,77	6,74	124.861,41	43,83%					
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,80	0,20	1,00	2.297,73	574,43	2.872,16	5,00	14.360,80	16,67%					
6.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 126.028,32														
6.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	QVQRC-42	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	749,76	176,00	925,76	20.266,01	4.757,28	25.023,29	1.186,24	32.064,07	43,83%					
6.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	QVQRC-42	h	44,00	12,00	528,00	5,97	2.940,96	187,44	44,00	231,44	1.044,04	245,08	1.289,12	296,56	1.651,84	43,83%					
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	24.000,00	0,00%		
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTACAO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3															R\$ 114.014,75	R\$ 26.974,38	R\$ 140.989,13	R\$ 297.593,59	32,67%			
7.1	A. EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							R\$ 306.854,39														
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	JOSÉ ALTON	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	4,00	1,00	5,00	62.794,78	21.972,82	84.767,62	7,00	20.105,12	41,67%					
7.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	15.617,37	0,00%		
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	MICHELLE LOPES	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	4,26	1,00	5,26	78.918,34	18.525,43	97.443,77	6,74	124.861,41	43,83%					
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,80	0,20	1,00	2.297,72	574,43	2.872,15	5,00	14.360,81	16,67%					
7.2	B. SERVIÇOS DE APOIO							R\$ 126.028,32														
7.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZYVE-74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	749,76	176,00	925,76	20.266,01	4.757,28	25.023,29	1.186,24	32.064,07	43,83%					
7.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZYVE-74	h	44,00	12,00	528,00	5,97	2.940,96	187,44	44,00	231,44	1.044,04	245,08	1.289,12	296,56	1.651,84	43,83%					
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	24.000,00	0,00%		
<div><div><div><div><div><div></div></div><div>FABRÍCIO FERRAZ XAVIER</div></div><div>CONSORCIO TPF - NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div><div>CEEA Nº 42480 - D-PE</div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>FREDERICO MELO MACHADO</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0011/2021</div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>RODRIGO JACOBINA SANTOS</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0185/2021</div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0185/2022</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>																						



CONTRATO:	016/2024	MEDICÃO:	BM 05
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	PERÍODO:	01/09/2024 A 30/09/2024
LOCAL:	PETROLINA	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.723.199,89
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$ 187.351,97
VIGÊNCIA:	18/04/2025	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 3.858.872,46
EXECUÇÃO:			

			VALORES CONTRATUAIS				MEDIÇÃO										SALDO / CONTRATO		EXEC %
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)			
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO					
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA BENEFICIAMENTO AVICOLA																			
							R\$	197.830,36				R\$	-	R\$	-	R\$	-		
								137.002,03					-		-		137.002,03		
8.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										-		-		-				
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-		-		-		-	6,00	17.232,96		
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-		-		-		-	6,00	111.152,59		
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-		-		-		-	3,00	8.616,48		
8.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							60.028,32			-		-		-		60.028,32		
8.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-		-		-		-	2.112,00	57.087,36		
8.2.2	Veículo leve (J) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,07	2.940,96	-		-		-		-	528,00	2.940,96		
							R\$	178.552,76				R\$	-	R\$	-	R\$	-		
								128.529,16					-		-		128.529,16		
9.1	A - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										-		-		-				
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	-		-		-		-	10,00	28.721,60		
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	18.525,43	92.627,16	-		-		-		-	5,00	92.627,16		
9.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	10,00	2,50	2.872,16	7.180,40	-		-		-		-	2,50	7.180,40		
9.2	B - SERVIÇOS DE APOIO							50.023,60			-		-		-		50.023,60		
9.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80	-		-		-		-	1.760,00	47.572,80		
9.2.2	Veículo leve (J) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	10,00	440,00	5,07	2.450,80	-		-		-		-	440,00	2.450,80		
TOTAL GERAL								3.823.199,82					506.203,24	139.762,33	644.965,57				
VALOR DO BDI								1.200.001,37					172.973,22	47.899,64	219.871,86				
VALOR TOTAL C/ BDI								4.723.199,89					677.276,46	187.351,97	864.627,43		18,31%		


FABRICIO FERRAZ XAVIER
CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS
CDEA Nº 42/SD - D/FE

FREDERICO MELO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01/89/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE
PORTARIA Nº 01/867/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A95-2A09-F1A5-0248

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA (CPF 666.XXX.XXX-00) em 21/11/2024 16:14:28
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 21/11/2024 20:47:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2A95-2A09-F1A5-0248>