

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA DO</div><div>PETROLINA</div></div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div><div><div>CONSORCIO</div><div><div><div><div></div><div>TPF NORCONSULT</div><div>GEOSISTEMAS</div></div><div><div></div><div>GOVERNADOR AGUIAR</div></div><div><div></div><div>Nova Petrolina</div><div>Projeto Qualifica</div></div></div></div></div></div></div>																			
<div><div>CONTRATO: 016/2024</div><div>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.</div><div>LOCAL: PETROLINA</div><div>CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS</div><div>VIGÊNCIA EXECUÇÃO: 18/04/2025</div></div>										<div>MEDIÇÃO:</div> <div>VALOR DO CONTRATO</div> <div>VALOR DO CONTRATO + ADITIVO:</div> <div>VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):</div>		<div>BM 07</div> <div>R\$ 4.723.199,89</div> <div>R\$ 4.568.912,80</div> <div>R\$ 262.386,97</div>		<div>PERÍODO:</div> <div>SALDO ANTERIOR</div> <div>VALOR MEDIDO ACUMULADO</div> <div>SALDO CONTRATUAL (R\$):</div>		<div>01/11/2024 À 30/11/2024</div> <div>R\$ 3.533.791,02</div> <div>R\$ 1.297.508,75</div> <div>R\$ 3.271.404,05</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA DE</div></div><div>PETROLINA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>CONSORCIO</div></div><div>TPF - NORCONSULT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>NORCONSULT</div></div><div>GEOSISTEMAS</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>NORCONSULT</div></div><div>GEOSISTEMAS</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>																			
CONTRATO: 016/2024												MEDIÇÃO:		BM 07		PERÍODO:			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO- OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.												VALOR DO CONTRATO		R\$ 4.723.199,89		SALDO ANTERIOR		R\$ 3.533.791,02	
LOCAL: PETROLINA												VALOR DO CONTRATO + ADITIVO:		R\$ 4.568.912,80		VALOR MEDIDO ACUMULADO		R\$ 1.297.508,75	
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS												VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 262.386,97		SALDO CONTRATUAL (R\$):		R\$ 3.271.404,05	
VIGÊNCIA EXECUÇÃO: 18/04/2025																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %		
							PREÇO		DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)			
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO					
PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO KM 2822																	R\$		22,44%
4.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							371.487,54				R\$	59.537,54	R\$	23.815,01	R\$	83.352,55		
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	47.031,64	18.812,65	-	12,00	224.584,94	0,00%		
4.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	3,00	34.465,92	0,00%		
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%		
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	2,50	1,00	3,50	46.313,59	18.525,43	64.839,02	8,50	157.466,16	29,17%		
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,25	0,10	0,35	718,05	287,22	1.005,27	5,65	16.227,69	5,83%		
4.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							81.028,32				12.508,90	5.002,36	17.508,26		63.520,06			
4.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ9C39	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	440,00	176,00	616,00	11.893,20	4.757,28	16.650,48	1.496,00	40.436,88	29,17%		
4.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZ9C39	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	110,00	44,00	154,00	612,70	245,08	857,78	374,00	2.083,18	29,17%		
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO MANSUETO E NOVA DESCOBERTA																	R\$		14,84%
5.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							371.487,54				R\$	55.119,18	R\$	-	R\$	55.119,18		
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	43.613,76	-	-	12,00	248.816,47	0,00%		
5.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	3,00	34.465,92	0,00%		
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%		
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	2,30	2,30	42.608,50	-	-	42.608,50	9,70	179.696,68	19,17%		
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,35	0,35	1.005,26	-	-	1.005,26	5,65	16.227,70	5,83%		
5.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							81.028,32				11.505,42	-	11.505,42		69.522,90			
5.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	404,80	176,00	404,80	10.941,74	-	10.941,74	1.707,20	46.145,62	19,17%		
5.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	101,20	44,00	101,20	563,68	-	563,68	426,80	2.377,28	19,17%		
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE DUBIFICAÇÃO EM VIA ENTRE A BR 407 E 428 - ETAPA 1 TRANSNORDESTINA																	R\$		41,38%
6.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							432.882,71				R\$	153.602,72	R\$	25.538,30	R\$	179.141,02		
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	PAMELLA CARVALHO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	1,00	0,50	1,50	12.297,95	29.538,34	142.833,89	10,50	164.039,89	12,50%		
6.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	30.157,68	0,00%		
6.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	6,26	1,00	7,26	115.969,20	18.525,43	134.494,63	4,74	87.810,55	60,50%		
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	1,20	0,20	1,40	3.446,59	574,43	4.021,02	4,60	13.211,94	23,33%		
6.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							126.028,32				31.314,77	5.002,36	36.317,13		89.711,19			
6.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	OY9C-42	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	1.101,76	176,00	1.277,76	29.780,57	4.757,28	34.537,85	834,24	22.549,51	60,50%		
6.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	OY9C-42	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	275,44	44,00	319,44	1.534,20	245,08	1.779,28	208,56	1.161,68	60,50%		
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	24.000,00	0,00%		
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3																	R\$		38,93%
7.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							432.882,71				R\$	154.763,54	R\$	13.774,41	R\$	168.537,95		
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	GABRIELA MACÊDO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	5,50	0,50	6,00	15.796,88	1.436,08	17.232,96	6,00	17.232,96	50,00%		
7.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-	-	-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%		
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-	-	-	-	-	-	6,00	15.617,37	0,00%		
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	MICHELLE LOPES	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	5,76	0,50	6,26	106.706,49	9.262,72	115.969,21	5,74	106.335,97	52,17%		
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	1,20	0,20	1,40	3.446,58	574,43	4.021,01	4,60	13.211,95	23,33%		
7.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							126.028,32				28.813,09	2.501,18	31.314,27		94.713,56			
7.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZYB-74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	1.013,76	86,00	1.101,76	27.401,93	2.378,64	29.780,57	1.010,24	27.306,79	52,17%		
7.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	88	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	253,44	22,00	275,44	1.411,66	122,54	1.534,20	252,56	1.406,76	52,17%		
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO	22	mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLOS		mês	1,00	6,00	6,00	3.500,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.000,00	0,00%		
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	24.000,00	0,00%		
<div><div><div><div><div><div></div><div>FABRÍCIO FERRAZ XAVIER</div></div><div>CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div><div>CREA Nº 42430 - D-PE</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>FREDERICO MELO MACHADO</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0011/2021</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>RODRIGO JACOBINA SANTOS</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0189/2021</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA</div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 01867/2022</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>																			



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA</div></div></div><div><div><div><div>CONSORCIO</div><div>TPF / NORCONSULT</div></div><div><div>GEOSISTEMAS</div><div>PORTARIA Nº 02480 - D-PE</div></div></div><div><div><div><div>CONSORCIO</div><div>TPF / NORCONSULT</div></div><div><div>GEOSISTEMAS</div><div>PORTARIA Nº 02480 - D-PE</div></div></div></div></div></div></div>																		
CONTRATO: 016/2024										MEDIÇÃO:		BM 07	PERÍODO:	01/11/2024 A 30/11/2024				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.										VALOR DO CONTRATO		R\$	4.723.199,89	SALDO ANTERIOR	R\$	3.533.791,02		
LOCAL: PETROLINA										VALOR DO CONTRATO + ADITIVO:		R\$	4.568.912,80	VALOR MEDIO ACUMULADO	R\$	1.297.508,75		
CONTRATADO: TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS										VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	262.386,97	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$	3.271.404,05		
VIGÊNCIA EXECUÇÃO: 18/04/2025																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)		
									ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO				
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA BENEFICIAMENTO AVICOLA										R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.1	A- EQUIPE - NÍVEL MEDIO E ADMINISTRATIVO							137.002,03								137.002,03	0,00%	
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-		-	-	-	-	6,00	17.232,96	0,00%	
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-		-	-	-	-	6,00	111.152,59	0,00%	
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-		-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%	
8.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							60.028,32								60.028,32	0,00%	
8.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-		-	-	-	-	2.112,00	57.087,36	0,00%	
8.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	-		-	-	-	-	528,00	2.940,96	0,00%	
PRODUTO 09 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTACAO DE URBANIZACAO ORLA 3										R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
9.1	A- EQUIPE - NÍVEL MEDIO E ADMINISTRATIVO							128.529,16								128.529,16	0,00%	
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	-		-	-	-	-	10,00	28.721,60	0,00%	
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	18.525,43	92.627,16	-		-	-	-	-	5,00	92.627,16	0,00%	
9.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	10,00	2,50	2.872,16	7.180,40	-		-	-	-	-	2,50	7.180,40	0,00%	
9.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							50.023,60								50.023,60	0,00%	
9.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80	-		-	-	-	-	1.760,00	47.572,80	0,00%	
9.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	10,00	440,00	5,57	2.450,80	-		-	-	-	-	440,00	2.450,80	0,00%	
PRODUTO 10 - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PATIO DA FEIRA JOSE E MARIA										R\$		R\$	13.199,98	R\$	13.199,98	R\$	26.399,96	
10.1	A- EQUIPE - NÍVEL MEDIO E ADMINISTRATIVO							228.336,72				10.698,80	10.698,80		21.397,60	201.939,12	10,00%	
10.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	GABRIELA MACEDO	mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	0,50	0,50	1,00	1.436,08	1.436,08		2.872,16	9,00	25.849,44	
10.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	MICHELLE LOPES	mês	1,00	10,00	10,00	18.525,43	185.254,32	0,50	0,50	1,00	9.262,72	9.262,72		18.525,44	9,00	166.728,88	
10.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	10,00	5,00	2.872,16	14.360,80	-		-	-	-	-	5,00	14.360,80	0,00%	
10.2	B- SERVIÇOS DE APOIO							50.023,60				2.501,18	2.501,18		5.002,36	45.021,24	10,00%	
10.2.1	Veículo leve (P) - 53 KW (sem motorista)		h	176,00	10,00	1.760,00	27,03	47.572,80	88,00	88,00	176,00	2.378,64	2.378,64		4.757,28	42.815,52	10,00%	
10.2.2	Veículo leve (I) - 53 KW (sem motorista)		h	44,00	10,00	440,00	5,57	2.450,80	22,00	22,00	44,00	122,54	122,54		245,08	2.205,72	10,00%	
								TOTAL GERAL	3.498.119,43			772.133,22	186.723,54		947.856,76			
								VALOR DO BDI	1.160.862,37			262.988,56	66.663,43		329.651,99			
								VALOR TOTAL C/ BDI	4.568.912,80			1.035.121,78	262.386,97		1.297.508,75			

FABRÍCIO FERRAZ XAVIER

CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS

CRIA Nº 42480 - D-PE

FREDERICO MELO MACHADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE

PORTARIA Nº 0011/2021

RODRIGO JACOBINA SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE

PORTARIA Nº 0189/2021

JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE

PORTARIA Nº 01867/2022

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JACOBINA SANTOS e JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/691F-AE86-B738-BE3B> e informe o código 691F-AE86-B738-BE3B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 691F-AE86-B738-BE3B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 04/12/2024 20:16:11 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSELY VÂNIA LIMA PEREIRA DA SILVA (CPF 666.XXX.XXX-00) em 05/12/2024 05:18:35
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/691F-AE86-B738-BE3B>