

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA DE</div><div>PETROLINA</div></div></div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SENFRA</div><div><div>GO-602930</div><div><div><div><div></div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</div></div><div><div><div><div></div></div><div>PETROLINA</div></div></div></div></div></div></div>																		
CONTRATO:	016/2024								MEDIÇÃO:	BM 08		PERÍODO:	01/12/2024 A 31/12/2024					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO - OPERACIONAL E GERENCIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.								VALOR DO CONTRATO	R\$	4.723.199,89	SALDO ANTERIOR	R\$	3.271.454,09				
LOCAL:	PETROLINA								VALOR DO CONTRATO + ADITIVO	R\$	4.568.912,85	VALOR MEDIDO ACUMULADO	R\$	1.561.787,95				
CONTRATADO:	TPF - NORCONSULT - GEOSISTEMAS								VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$	264.279,24	SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$	3.007.124,85				
VIGÊNCIA EXECUÇÃO:	18/04/2025																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO COLABORADOR	UNID.	QUANT.	QUANT. TEMPO	QUANT.	VALORES CONTRATUAIS		MEDIÇÃO						SALDO / CONTRATO		EXEC %	
							UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	DESENVOLVIMENTO FÍSICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO			QUANTIDADE	SALDO (R\$)		
									ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO				
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL, APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL, GERENCIAL E DE PROJETOS							R\$	752.038,39				R\$	242.273,89	R\$	68.087,46	R\$	318.281,93	
1.1	1.1 - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							661.530,35					217.278,2		47.138,35		264.409,27	
1.1.1	Engenheiro coordenador com encargos sociais e complementares	CARLOS MIRANDA	mês	1,00	12,00	12,00	19.746,10	236.953,20	4,09	0,63	4,72	80.465,35	12.341,31		92.806,66	7,28	144.146,54	39,17%
1.1.2	Engenheiro consultor especial com encargos sociais e complementares	PROJETO SANEAMENTO HENRIQUE LEITE/ PROJETO BUIRO	mês	1,00	12,00	12,00	20.643,66	247.723,86	4,91	1,42	6,33	101.360,32	29.313,88		130.674,30	5,67	117.049,50	52,75%
1.1.3	Engenheiro Ambiental Pleno		mês	1,00	6,00	6,00	18.625,43	111.152,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	AMANDA ROCHA PIMENTEL	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,14	34.465,92	6,00	1,00	7,00	17.232,96	2.872,16		20.105,12	5,00	14.360,80	58,33%
1.1.5	Chefe de escritório com encargos sociais e complementares	VANDERLEIA ARAUJO	mês	1,00	12,00	12,00	2.602,90	31.234,74	7,00	1,00	8,00	18.220,29	2.602,90		20.823,19	4,00	10.411,55	66,67%
1.2	1.2 - SERVIÇOS DE APOIO							90.687,84					24.994,67		29.877,11		44.676,06	
1.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ5A465	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	717,20	176,00	893,20	19.389,92	4.757,28		24.143,20	1.216,80	32.844,16	42,29%
1.2.2	Veículo leve (T) - 53 kW (sem motorista)	RZ5A465	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	179,30	44,00	223,30	998,72	245,08		1.243,80	304,70	1.697,16	42,29%
1.2.3	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO *		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	505,99	24.287,52	7,26	25,00	32,26	3.673,49	12.649,75		16.323,24	15,74	7.964,28	67,21%
1.2.4	DESPESAS DIVERSAS ESCRITÓRIO**		ocupante x mês	4,00	12,00	48,00	129,00	6.192,00	7,26	25,00	32,26	936,54	3.225,00		4.161,54	15,74	2.030,46	67,21%
PRODUTO 02 - FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA							R\$	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$0,00
2.1	2.1 - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							8,09					-		-		-	
2.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	-	12,00	-	2.872,16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	-	4,00	-	2.872,16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	-	4,00	-	2.602,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.4	Engenheiro de projeto pleno com encargos sociais e complementares		mês	-	12,00	-	18.625,43	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	-	12,00	-	2.872,16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.2	2.2 - SERVIÇOS DE APOIO							-					-		-		-	
2.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	-	12,00	-	27,03	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.2.2	Veículo leve (T) - 53 kW (sem motorista)		h	-	12,00	-	5,57	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	-	4,00	-	3.600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
PRODUTO 03 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES SENADOR NILO COELHO							R\$	393.448,81				R\$	213.032,61	R\$	27.836,03	R\$	248.868,54	
3.1	3.1 - EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO							319.420,69					176.716,38		22.833,67		196.549,65	
3.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	CARLA RAISSA	mês	2,00	12,00	24,00	2.872,16	68.931,84	11,00	1,00	12,00	31.593,76	2.872,16		34.465,92	12,00	34.465,92	50,00%
3.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.872,14	5.744,32	-	-	-	-	-	-	2,00	5.744,32	0,00%	
3.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	4,00	2,00	2.602,90	5.205,79	-	-	-	-	-	-	2,00	5.205,79	0,00%	
3.1.4	Engenheiro de projeto pleno com encargos sociais e complementares	VICTÓRIA GRAUVA	mês	1,00	12,00	12,00	18.625,43	222.305,18	7,26	1,00	8,26	134.494,63	18.525,43		153.020,06	3,74	69.285,12	68,83%
3.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTÔNIO CORREIA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,14	17.232,86	3,70	0,50	4,20	10.626,99	1.436,08		12.063,07	1,80	5.169,89	70,00%
3.2	3.2 - SERVIÇOS DE APOIO							74.628,33					36.317,13		6.693,36		41.319,49	
3.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	BN798-56	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	1.277,76	176,00	1.453,76	34.537,85	4.757,28		39.295,13	658,24	17.792,23	68,83%
3.2.2	Veículo leve (T) - 53 kW (sem motorista)	BN798-56	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.940,96	319,44	44,00	363,44	1.779,28	245,08		1.644,96	164,96	916,00	68,83%
3.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	4,00	4,00	3.100,00	12.400,00		-	-	-	-	-	4,00	12.400,00	0,00%	
<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CARLOS ALBERTO CUNHA MIRANDA FILHO</div><div>CONDOMÍNIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS</div><div>CREA Nº 46485 - D-PE</div></div></div><div><div>RODRIGO JACOBINA SANTOS</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE</div><div>PORTARIA Nº 0072/2025</div></div></div></div>																		

PRODUTO 04 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTADA DE ABASTECIMENTO KM 202										RS	371.487,54		RS	83.352,65	RS	23.815,01	RS	107.167,95	RS	204.289,99	28,85%
4.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										290.428,33			68.844,29		18.812,65		64.666,94		205.772,29	
4.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%	
4.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%	
4.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	7.808,69	0,00%	
4.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	BRUNO FRADE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	3,50	1,00	4,50	64.830,02	18.525,43	83.364,45	7,50			7,50	138.940,73	37,50%	
4.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,35	0,10	0,45	1.005,27	287,22	1.292,49	5,55			5,55	15.940,47	7,50%	
4.2	B- SERVIÇOS DE APOIO										61.028,32			17.888,36		5.002,36		22.810,62		58.517,70	
4.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C09	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	616,00	176,00	792,00	16.650,48	4.757,28	21.407,76	1.320,00			1.320,00	35.679,65	37,50%	
4.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZ3C09	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	154,00		198,00	857,78	245,08	1.102,86	330,00			330,00	1.838,10	37,50%	
4.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.900,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	23.400,00	0,00%	
PRODUTO 05 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTADA DE ABASTECIMENTO MANIBUTO E NOVA DESCOBERTA										RS	371.487,54		RS	83.352,65	RS	23.815,01	RS	107.167,95	RS	204.289,99	28,85%
5.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										290.428,33			68.844,29		-		68.844,29		121.584,04	
5.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	34.465,92	0,00%	
5.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	8.616,48	0,00%	
5.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	6,00	3,00	2.602,90	7.808,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	7.808,69	0,00%	
5.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	2,30		2,30	42.608,50	-	42.608,50	9,70			9,70	179.696,68	19,17%	
5.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	0,35		0,35	1.005,26	-	1.005,26	5,65			5,65	16.227,70	5,83%	
5.2	B- SERVIÇOS DE APOIO										61.028,32			11.995,42		-		11.995,42		69.529,90	
5.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	404,80		404,80	10.941,74	-	10.941,74	1.707,20			1.707,20	46.145,62	19,17%	
5.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	101,20		101,20	563,68	-	563,68	426,60			426,60	2.377,28	19,17%	
5.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.900,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	23.400,00	0,00%	
PRODUTO 06 - FISCALIZAÇÃO IMPLANTADA DE DUPLICAÇÃO EM VIA ENTRE A BR 407 E 426 - ETAPA 1 TRANSINDUSTRIAL										RS	432.882,71		RS	175.145,02	RS	35.974,35	RS	206.115,40	RS	238.767,31	47,81%
6.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										308.854,39			143.821,89		-		143.821,89		156.795,91	
6.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	PALLOMA CARVALHO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	1,50	1,00	2,50	4.308,24	2.872,16	7.180,40	9,50			9,50	27.385,52	20,83%	
6.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-		-	-	-	-	-			6,00	17.232,96	0,00%	
6.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-		-	-	-	-	-			6,00	15.617,37	0,00%	
6.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	GUSTAVO BASILE	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	7,26	1,00	8,26	134.494,63	18.525,43	153.020,08	3,74			3,74	69.285,12	68,83%	
6.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	1,40	0,20	1,60	4.021,02	574,43	4.595,45	4,40			4,40	12.637,51	26,67%	
6.2	B- SERVIÇOS DE APOIO										126.028,32			36.317,13		5.002,36		41.319,49		84.708,83	
6.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	QY09C-42	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	1.277,76	176,00	1.453,76	34.537,85	4.757,28	39.295,13	568,24			568,24	17.792,23	68,83%	
6.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	QY09C-42	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	319,44	44,00	363,44	1.779,28	245,08	2.024,36	164,64			164,64	916,60	68,83%	
6.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.900,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	23.400,00	0,00%	
6.2.4	LABORATÓRIO DE SOLUÇÕES		mês	1,00	6,00	6,00	3.900,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	23.400,00	0,00%	
6.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	24.000,00	0,00%	
PRODUTO 07 - FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTACAO DE VIA ENTRE ORLA 2 E DISTRITO INDUSTRIAL - ORLA 3										RS	432.882,71		RS	169.517,95	RS	35.538,30	RS	184.076,35	RS	238.606,48	44,83%
7.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										308.854,39			137.223,18		38.638,94		187.795,12		148.699,27	
7.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares	GABRIELA MACEDO	mês	1,00	12,00	12,00	2.872,16	34.465,92	6,00	0,50	6,50	17.232,96	2.872,16	14.366,08	5,50			5,50	15.796,88	54,17%	
7.1.2	Laboratorista com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-		-	-	-	-	-			6,00	17.232,96	0,00%	
7.1.3	Auxiliar de laboratório com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.602,90	15.617,37	-		-	-	-	-	-			6,00	15.617,37	0,00%	
7.1.4	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares	MICHELLE LOPES	mês	1,00	12,00	12,00	18.525,43	222.305,18	6,26	1,00	7,26	115.993,21	18.525,43	134.494,64	4,74			4,74	87.810,54	60,50%	
7.1.5	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares	ANTONIO CORREA	mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	1,40	0,20	1,60	4.021,01	574,43	4.595,44	4,40			4,40	12.637,52	26,67%	
7.2	B- SERVIÇOS DE APOIO										126.028,32			31.314,77		5.002,36		36.317,13		68.711,19	
7.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)	RZYVE-74	h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	1.101,76	176,00	1.277,76	29.780,57	4.757,28	34.537,85	534,24			534,24	22.549,51	60,50%	
7.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)	RZYVE-74	h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	275,44	44,00	319,44	1.534,20	245,08	1.779,28	128,66			128,66	1.161,63	60,50%	
7.2.3	LABORATÓRIO DE CONCRETO		mês	1,00	6,00	6,00	3.900,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	23.400,00	0,00%	
7.2.4	LABORATÓRIO DE SOLUÇÕES		mês	1,00	6,00	6,00	3.900,00	23.400,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	23.400,00	0,00%	
7.2.5	LABORATÓRIO DE ASFALTO		mês	1,00	6,00	6,00	4.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-			6,00	24.000,00	0,00%	
CARLOS ALBERTO CUNHA MIRANDA FILHO CORDEIRO TPV / JOZONIGAT / GEOSISTEMA CREA Nº 4648 - D-PE										RODRIGO JACOBINA SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE PORTARIA Nº 0072/2023											
PRODUTO 08 - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUICAO DE EDIFICACAO PARA BENEFICAMENTO AVICOLA										RS	197.838,35		RS	-	RS	-	RS	-	RS	197.838,35	8,89%
8.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										137.892,03			-		-		-		137.892,03	
8.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	2.872,16	17.232,96	-		-	-	-	-	-			6,00	17.232,96	0,00%	
8.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês	0,50	12,00	6,00	18.525,43	111.152,59	-		-	-	-	-	-			6,00	111.152,59	0,00%	
8.1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos sociais e complementares		mês	0,25	12,00	3,00	2.872,16	8.616,48	-		-	-	-	-	-			3,00	8.616,48	0,00%	
8.2	B- SERVIÇOS DE APOIO										60.028,32			-		-		-		60.028,32	
8.2.1	Veículo leve (P) - 53 kW (sem motorista)		h	176,00	12,00	2.112,00	27,03	57.087,36	-		-	-	-	-	-			2.112,00	57.087,36	0,00%	
8.2.2	Veículo leve (I) - 53 kW (sem motorista)		h	44,00	12,00	528,00	5,57	2.340,96	-		-	-	-	-	-			528,00	2.340,96	0,00%	
PRODUTO 09 - FISCALIZACAO IMPLANTADA DE URBANIZACAO ORLA 3										RS	176.662,76		RS	-	RS	-	RS	-	RS	176.662,76	8,89%
9.1	A- EQUIPE - NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO										128.828,14			-		-		-		128.828,14	
9.1.1	Técnico de obras com encargos sociais e complementares		mês	1,00	10,00	10,00	2.872,16	28.721,60	-		-	-	-	-	-			10,00	28.721,60	0,00%	
9.1.2	Engenheiro de projetos pleno com encargos sociais e complementares		mês																		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED03-67EB-1823-9E54

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 31/01/2025 11:01:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/ED03-67EB-1823-9E54>