

														VALORES DO CONTRATO INICIAL					
OBRA:		OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE												VALOR DO CONTRATO:		R\$			1.585.999,97
LOCAL:		COHAB VI												SALDO ANTERIOR:		R\$			1.585.999,97
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024												CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$			1.388.441,49
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS														SALDO ATUAL:		R\$			197.558,48
BM1												PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025							
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição				
								S/ BDI											
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1	8,00	R\$ 290,07	20,73%	R\$ 350,20	R\$ 2.320,56	R\$ 2.801,60		8,00	8,00	R\$ -	R\$ 2.801,60	R\$ 2.801,60	30,15%			
1.2	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	2	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%			
1.3	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	3	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%			
1.4	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	4	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%			
1.5	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	UND	5	0,25	R\$ 5.670,00	14,45%	R\$ 6.489,32	R\$ 1.417,50	R\$ 1.622,33			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%			
SUBTOTAL 1.0									R\$ 9.290,92				R\$ 2.801,60	R\$ 2.801,60	30,15%				
2																			
2.1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	6	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74		0,25	0,25	R\$ -	R\$ 19.482,74	R\$ 19.482,74	83,60%			
2.2	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	7	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74		0,25	0,25	R\$ -	R\$ 19.482,74	R\$ 19.482,74	83,60%			
2.3	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	8	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74		0,25	0,25	R\$ -	R\$ 19.482,74	R\$ 19.482,74	83,60%			
2.4	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	9	0,25	R\$ 64.549,80	20,73%	R\$ 77.930,97	R\$ 16.137,45	R\$ 19.482,74			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	83,60%			
SUBTOTAL 2.0									R\$ 77.930,96				R\$ 58.448,22	R\$ 58.448,22	75,00%				
3 RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, COHAB VI																			
3.1 PAVIMENTAÇÃO																			
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	10	11.772,92	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 10.948,82	R\$ 13.185,67		11.772,92	11772,92	R\$ -	R\$ 13.185,67	R\$ 13.185,67	2,31%			
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	10	4.148,19	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 2.074,10	R\$ 2.364,47		4148,19	4148,19	R\$ -	R\$ 2.364,47	R\$ 2.364,47	0,41%			
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	10	158,93	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 273,36	R\$ 330,57		158,93	158,93	R\$ -	R\$ 330,57	R\$ 330,57	0,06%			
3.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	10	176,59	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 85.994,03	R\$ 103.820,79		176,59	176,59	R\$ -	R\$ 103.820,79	R\$ 103.820,79	18,16%			
3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	10	235,46	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 123.797,80	R\$ 149.460,59		235,46	235,46	R\$ -	R\$ 149.460,59	R\$ 149.460,59	26,14%			
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	10	49.776,42	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 24.888,21	R\$ 28.372,56		49.776,42	49776,42	R\$ -	R\$ 28.372,56	R\$ 28.372,56	4,96%			
3.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	10	12.361,50	R\$ 2,03	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 25.093,85	R\$ 33.252,44		12.361,50	12361,5	R\$ -	R\$ 33.252,44	R\$ 33.252,44	5,82%			
3.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	10	63,57	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 199.927,65	R\$ 228.817,04		63,57	63,57	R\$ -	R\$ 228.817,04	R\$ 228.817,04	40,02%			
3.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	10	5,30	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 10.600,00	R\$ 12.131,70		5,30	5,30	R\$ -	R\$ 12.131,70	R\$ 12.131,70	2,12%			
SUBTOTAL 3.1									R\$ 571.735,83				R\$ 571.735,83	R\$ 571.735,83	100,00%				
3.2 SINALIZAÇÃO E PASSEIO																			
3.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11	9,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 1.638,81	R\$ 1.978,56			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11	4,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ 765,12	R\$ 923,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			

<div><div><div><div></div></div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div></div>										<div><div></div><div>CONSTRUTORA</div></div>									
												VALORES DO CONTRATO INICIAL							
OBRA:		OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE										VALOR DO CONTRATO:		R\$	1.585.999,97				
LOCAL:		COHAB VI										SALDO ANTERIOR:		R\$	1.585.999,97				
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024								CONTRATO 471/2024				VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$	1.388.441,49				
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS												SALDO ATUAL:		R\$	197.558,48				
BM1								PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025											
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição				
								S/ BDI											
3.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	11	12,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 1.072,68	R\$ 1.295,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11	8,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 4.538,24	R\$ 5.479,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	11	40,86	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 1.048,02	R\$ 1.265,43			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021	M	11	2.582,95	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 13.286,50	R\$ 16.040,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	22	59,61	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 6.751,43	R\$ 8.151,07			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22	73,41	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 28.519,79	R\$ 32.641,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	22	5,30	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ 66,89	R\$ 80,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
3.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	22	5,30	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ 217,04	R\$ 248,41			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%			
SUBTOTAL 3.2									R\$ 68.568,56				R\$ -	-	R\$ -	0,00%			
SUBTOTAL 3.0									R\$ 640.304,39				R\$ 571.735,83			89,29%			
4	RUA DOM TOMAZ, COHAB VI																		
4.1	PAVIMENTAÇÃO																		
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	12	11.568,62	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 10.758,82	R\$ 12.956,85		11568,62	11568,62	R\$ -	R\$ 12.956,85	R\$ 12.956,85	2,30%			

JOAO RICARDO MODESTO  
MODESTO  
DANTAS:00833893424

Assinado de forma digital por  
JOAO RICARDO MODESTO  
DANTAS:00833893424  
Dados: 2025.07.11 09:17:05  
-03'00'



OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇA, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE											VALORES DO CONTRATO INICIAL							
OBRA:											VALOR DO CONTRATO:	R\$				1.585.999,97		
LOCAL:		COHAB VI									SALDO ANTERIOR:	R\$				1.585.999,97		
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$				1.388.441,49
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025		SALDO ATUAL:	R\$				197.558,48
BM1																		
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento							Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição			
								S/ BDI										
4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	12	4.076,20	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 2.038,10	R\$ 2.323,43		4076,20	4076,2	R\$ -	R\$ 2.323,43	R\$ 2.323,43	0,41%		
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	12	158,26	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 272,21	R\$ 329,18		158,26	158,26	R\$ -	R\$ 329,18	R\$ 329,18	0,06%		
4.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	12	173,53	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 84.503,90	R\$ 102.021,76		173,53	173,53	R\$ -	R\$ 102.021,76	R\$ 102.021,76	18,14%		
4.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	12	231,37	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 121.647,40	R\$ 146.864,42		231,37	231,37	R\$ -	R\$ 146.864,42	R\$ 146.864,42	26,12%		
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	12	48.912,63	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 24.456,32	R\$ 27.880,20		48912,63	48912,63	R\$ -	R\$ 27.880,20	R\$ 27.880,20	4,96%		
4.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	12	12.308,96	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 27.448,98	R\$ 33.111,10		12308,96	12308,96	R\$ -	R\$ 33.111,10	R\$ 33.111,10	5,89%		
4.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	12	62,47	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 196.468,15	R\$ 224.857,64		62,47	62,47	R\$ -	R\$ 224.857,64	R\$ 224.857,64	39,99%		
4.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	12	5,21	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 10.420,00	R\$ 11.925,69		5,21	5,21	R\$ -	R\$ 11.925,69	R\$ 11.925,69	2,12%		
SUBTOTAL 4.1									R\$ 562.270,27				R\$ 562.270,27	R\$ 562.270,27		100,00%		
4.2	SINALIZAÇÃO E PASSEIO																	
4.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13	8,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 1.541,90	R\$ 1.861,52			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13	5,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 910,45	R\$ 1.099,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13	4,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ 765,12	R\$ 923,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	13	16,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 1.430,24	R\$ 1.726,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13	6,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 3.403,68	R\$ 4.109,28			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13	41,02	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 1.052,12	R\$ 1.270,39			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13	2.691,64	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 13.845,59	R\$ 16.715,08			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	23	51,38	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 5.819,30	R\$ 7.025,70			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	23	63,27	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 24.580,40	R\$ 28.132,37			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	23	54,32	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ 685,52	R\$ 827,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
4.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	23	54,32	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ 2.224,40	R\$ 2.545,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
SUBTOTAL 4.2									R\$ 66.237,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
SUBTOTAL 4.0									R\$ 628.508,07					R\$ 562.270,27		89,46%		
5	RUA SEM NOME 01, COHAB VI																	
5.1	PAVIMENTAÇÃO																	

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div></div>												<div><div><div></div><div></div></div><div>DTC</div><div>CONSTRUTORA</div></div>									
												VALORES DO CONTRATO INICIAL									
OBRA:		OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE										VALOR DO CONTRATO:		R\$				1.585.999,97			
LOCAL:		COHAB VI										SALDO ANTERIOR:		R\$				1.585.999,97			
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$				1.388.441,49			
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS												SALDO ATUAL:		R\$				197.558,48			
BM1										PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025											
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)				Percentual Fis/finan. (%)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição						
								S/ BDI													
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	14	700,34	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 651,32	R\$ 784,38			700,34	700,34	R\$ -	R\$ 784,38	R\$ 784,38	2,31%				
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	14	246,76	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 123,38	R\$ 140,65			246,76	246,76	R\$ -	R\$ 140,65	R\$ 140,65	0,41%				
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	14	9,49	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 16,32	R\$ 19,74			9,49	9,49	R\$ -	R\$ 19,74	R\$ 19,74	0,06%				
5.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	14	10,51	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 5.118,05	R\$ 6.179,04			10,51	10,51	R\$ -	R\$ 6.179,04	R\$ 6.179,04	18,16%				
5.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	14	14,01	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 7.366,04	R\$ 8.892,99			14,01	14,01	R\$ -	R\$ 8.892,99	R\$ 8.892,99	26,13%				
5.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	14	2.962,04	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 1.481,02	R\$ 1.688,36			2962,04	2962,04	R\$ -	R\$ 1.688,36	R\$ 1.688,36	4,96%				
5.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	14	738,05	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 1.645,85	R\$ 1.985,35			738,05	738,05	R\$ -	R\$ 1.985,35	R\$ 1.985,35	5,83%				
5.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	14	3,78	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 11.888,10	R\$ 13.605,92			3,78	3,78	R\$ -	R\$ 13.605,92	R\$ 13.605,92	39,98%				
5.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	14	0,32	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 640,00	R\$ 732,48			0,32	0,32	R\$ -	R\$ 732,48	R\$ 732,48	2,15%				
SUBTOTAL 5.1									R\$ 34.028,91				R\$ 34.028,91	R\$ 34.028,91		100%					
5.2 SINALIZAÇÃO E PASSEIO																					
5.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%				
5.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15	2,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 364,18	R\$ 439,68				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%				

JOAO RICARDO MODESTO DANTAS

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO MODESTO DANTAS:00833893424

Dados: 2025.07.11 09:17:18 -03'00'

<div><div><div><div><div></div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div></div><div><div><div></div><div>DTC</div><div>CONSTRUTORA</div></div></div></div>												VALORES DO CONTRATO INICIAL					
OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE												VALOR DO CONTRATO:	R\$		1.585.999,97		
LOCAL: COHAB VI												SALDO ANTERIOR:	R\$		1.585.999,97		
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	1.388.441,49			
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS												SALDO ATUAL:	R\$		197.558,48		
BM1										PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025							
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento							Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição		
								S/ BDI									
5.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	15	2,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 178,78	R\$ 215,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15	2,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 1.134,56	R\$ 1.369,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	15	2,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 51,30	R\$ 61,94			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021	M	15	164,19	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 844,58	R\$ 1.019,62			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	24	4,58	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 518,73	R\$ 626,27			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLU SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	24	5,64	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 2.191,14	R\$ 2.507,77			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	24	0,00	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
5.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	24	0,00	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
SUBTOTAL 5.2										R\$ 6.706,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL 5.0										R\$ 40.735,17				R\$ 34.028,91		83,54%	
6	RUA DO CUPUAÇU COHAB VI																
6.1	PAVIMENTAÇÃO																
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	16	682,72	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 634,93	R\$ 764,65			682,72	682,72	R\$ -	R\$ 764,65	R\$ 764,65	2,31%
6.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	16	240,56	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 120,28	R\$ 137,12			240,56	240,56	R\$ -	R\$ 137,12	R\$ 137,12	0,41%
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	16	9,19	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 15,81	R\$ 19,12			9,19	9,19	R\$ -	R\$ 19,12	R\$ 19,12	0,06%
6.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	16	10,24	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 4.986,57	R\$ 6.020,30			10,24	10,24	R\$ -	R\$ 6.020,30	R\$ 6.020,30	18,15%
6.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	16	13,65	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 7.176,76	R\$ 8.664,47			13,65	13,65	R\$ -	R\$ 8.664,47	R\$ 8.664,47	26,13%
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	16	2.885,94	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 1.442,97	R\$ 1.644,99			2885,94	2885,94	R\$ -	R\$ 1.644,99	R\$ 1.644,99	4,96%
6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	16	714,31	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 1.592,91	R\$ 1.921,49			714,31	714,31	R\$ -	R\$ 1.921,49	R\$ 1.921,49	5,79%
6.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	16	3,69	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 11.605,05	R\$ 13.281,97			3,69	3,69	R\$ -	R\$ 13.281,97	R\$ 13.281,97	40,05%
6.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	16	0,31	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 620,00	R\$ 709,59			0,31	0,31	R\$ -	R\$ 709,59	R\$ 709,59	2,14%
SUBTOTAL 6.1										R\$ 33.163,70				R\$ 33.163,70	R\$ 33.163,70		100%
6.2	SINALIZAÇÃO E PASSEIO																
6.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div></div></div>										<div><div><div><div></div></div><div><div>DTC</div><div>CONSTRUTORA</div></div></div></div>													
													VALORES DO CONTRATO INICIAL										
OBRA:		OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE										VALOR DO CONTRATO:		R\$	1.585.999,97								
LOCAL:		COHAB VI										SALDO ANTERIOR:		R\$	1.585.999,97								
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024											CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$	1.388.441,49							
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS													SALDO ATUAL:		R\$	197.558,48							
BM1										PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025													
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento							Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição								
								S/ BDI															
6.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17	1,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ 182,09	R\$ 219,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	17	3,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 268,17	R\$ 323,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	1,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 567,28	R\$ 684,88			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	17	3,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 76,95	R\$ 92,91			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	17	185,43	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 953,84	R\$ 1.151,52			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	25	12,05	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 1.364,78	R\$ 1.647,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLU SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	25	14,84	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 5.765,34	R\$ 6.598,46			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	25	0,00	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
6.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	25	0,00	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
SUBTOTAL 6.2									R\$ 11.184,47				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%							
SUBTOTAL 6.0									R\$ 44.348,17														
													R\$ 33.163,70		74,78%								
7	RUA DO JATOBÁ COHAB VI																						
7.3	PAVIMENTAÇÃO																						

JOAO RICARDO MODESTO  
DANTAS:00833893424

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO MODESTO  
DANTAS:00833893424  
Dados: 2025.07.11 09:17:32 -03'00'

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div></div></div>											<div><div><div></div></div><div><div>DTC</div><div>CONSTRUTORA</div></div></div>						
											VALORES DO CONTRATO INICIAL						
OBRA:		OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE									VALOR DO CONTRATO:		R\$			1.585.999,97	
LOCAL:		COHAB VI									SALDO ANTERIOR:		R\$			1.585.999,97	
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$			1.388.441,49
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS											SALDO ATUAL:		R\$			197.558,48	
BM1											PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025						
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento							Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição		
								S/ BDI									
7.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	18	1.656,84	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 1.540,86	R\$ 1.855,66		1656,84	1656,84	R\$ -	R\$ 1.855,66	R\$ 1.855,66	2,31%	
7.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C	TXKM	18	583,79	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 291,90	R\$ 332,76		583,79	583,79	R\$ -	R\$ 332,76	R\$ 332,76	0,41%	
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C	TXKM	18	22,37	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 38,48	R\$ 46,53		22,37	22,37	R\$ -	R\$ 46,53	R\$ 46,53	0,06%	
7.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)	M3	18	24,85	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 12.101,20	R\$ 14.609,81		24,85	24,85	R\$ -	R\$ 14.609,81	R\$ 14.609,81	18,15%	
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)	M3	18	33,14	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 17.424,02	R\$ 21.035,95		33,14	33,14	R\$ -	R\$ 21.035,95	R\$ 21.035,95	26,14%	
7.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70	TXKM	18	7.005,33	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 3.502,67	R\$ 3.993,04		7005,33	7005,33	R\$ -	R\$ 3.993,04	R\$ 3.993,04	4,96%	
7.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq	M3XKM	18	1.739,70	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 3.879,53	R\$ 4.679,79		1739,70	1739,70	R\$ -	R\$ 4.679,79	R\$ 4.679,79	5,81%	
7.3.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	18	8,95	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 28.147,75	R\$ 32.215,08		8,95	8,95	R\$ -	R\$ 32.215,08	R\$ 32.215,08	40,03%	
7.3.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	18	0,75	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.716,75		0,75	0,75	R\$ -	R\$ 1.716,75	R\$ 1.716,75	2,13%	
SUBTOTAL 7.1									R\$ 80.485,37					R\$ 80.485,37	R\$ 80.485,37	100,00%	
7.2 SINALIZAÇÃO E PASSEIO																	
7.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	19	4,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 770,95	R\$ 930,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
7.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	19	0,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	19	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	19	4,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 357,56	R\$ 431,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19	2,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 1.134,56	R\$ 1.369,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19	4,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 102,60	R\$ 123,88			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	19	361,60	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 1.860,04	R\$ 2.245,54			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	26	7,64	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 865,31	R\$ 1.044,69			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	26	9,40	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 3.651,90	R\$ 4.179,62			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	26	0,00	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
7.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	26	0,00	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
SUBTOTAL 7.2									R\$ 10.325,93					R\$ -	R\$ -	0%	
SUBTOTAL 7.0											R\$ 90.811,30					R\$ 80.485,37	88,63%
8	RUA SEM NOME 02, COHAB VI																

<div><div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE</div><div>INFRAESTRUTURA</div><div>E MOBILIDADE</div></div></div>										<div><div></div></div>								
													VALORES DO CONTRATO INICIAL					
OBRA:	OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE												VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.585.999,97			
LOCAL:	COHAB VI												SALDO ANTERIOR:	R\$	1.585.999,97			
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024										CONTRATO 471/2024			VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	1.388.441,49			
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS													SALDO ATUAL:	R\$	197.558,48			
BM1										PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025								
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Und.		Previsto no Orçamento						Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)			Percentual Fis/finan. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)		Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição		
								S/ BDI										
8.1	PAVIMENTAÇÃO																	
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO EMULSAO ASFALTICA RR-1C		M2	20	936,58	R\$ 0,93	20,73%	R\$ 1,12	R\$ 871,02	R\$ 1.048,97			936,58	936,58	R\$ -	R\$ 1.048,97	R\$ 1.048,97	2,31%
8.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - RR1C		TXKM	20	330,00	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 165,00	R\$ 188,10			330,00	330	R\$ -	R\$ 188,10	R\$ 188,10	0,41%
8.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (USINA - PISTA) - RR1C		TXKM	20	12,73	R\$ 1,72	20,73%	R\$ 2,08	R\$ 21,90	R\$ 26,48			12,73	12,73	R\$ -	R\$ 26,48	R\$ 26,48	0,06%
8.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 3 CM)		M3	20	14,05	R\$ 486,97	20,73%	R\$ 587,92	R\$ 6.841,93	R\$ 8.260,28			14,05	14,05	R\$ -	R\$ 8.260,28	R\$ 8.260,28	18,15%
8.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO, CARGA E TRANSPORTE. - (CAMADA DE 4 CM)		M3	20	18,73	R\$ 525,77	20,73%	R\$ 634,76	R\$ 9.847,67	R\$ 11.889,05			18,73	18,73	R\$ -	R\$ 11.889,05	R\$ 11.889,05	26,13%
8.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (REFINARIA - USINA) - CAP50/70		TXKM	20	3.959,86	R\$ 0,50	14,45%	R\$ 0,57	R\$ 1.979,93	R\$ 2.257,12			3959,86	3959,86	R\$ -	R\$ 2.257,12	R\$ 2.257,12	4,96%
8.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (USINA-PISTA) - CBUq		M3XKM	20	989,96	R\$ 2,23	20,73%	R\$ 2,69	R\$ 2.207,61	R\$ 2.662,99			989,96	989,96	R\$ -	R\$ 2.662,99	R\$ 2.662,99	5,85%
8.1.8	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)		T	20	5,06	R\$ 3.145,00	14,45%	R\$ 3.599,45	R\$ 15.913,70	R\$ 18.213,22			5,06	5,06	R\$ -	R\$ 18.213,22	R\$ 18.213,22	40,02%
8.1.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP - 05/2024 - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)		T	20	0,42	R\$ 2.000,00	14,45%	R\$ 2.289,00	R\$ 840,00	R\$ 961,38			0,42	0,42	R\$ -	R\$ 961,38	R\$ 961,38	2,11%
SUBTOTAL 8.1										R\$ 45.507,59				R\$ 45.507,59	R\$ 45.507,59	R\$ 45.507,59	100%	
8.2 SINALIZAÇÃO E PASSEIO																		
8.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UND	21	2,00	R\$ 192,74	20,73%	R\$ 232,69	R\$ 385,48	R\$ 465,38			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	

JOAO RICARDO MODESTO  
DANTAS:00833893424

Assinado de forma digital por JOAO  
RICARDO MODESTO  
DANTAS:00833893424  
Dados: 2025.07.11 09:17:46 -03'00'



<div><div><div><div><div></div></div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div></div><div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE</div></div></div></div><div><div><div>DTC</div><div>CONSTRUTORA</div></div></div></div>												VALORES DO CONTRATO INICIAL									
OBRA:		OBJETO: RECAPEAMENTO DE 06 RUAS NO BAIRRO COHAB VI, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOCALIZAÇÃO: RUA NOSSA SENHORA DAS GROTAS, RUA DOM TOMAZ,RUA SEM NOME 01, RUA DO CUPUAÇU, RUA DO JATOBÁ, RUA SEM NOME 02, BAIRRO COHAB VI, PETROLINA-PE																			
LOCAL:		COHAB VI		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.585.999,97													
LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 0013/2024				SALDO ANTERIOR:		R\$		1.585.999,97													
CONTRATADA: DTC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				CONTRATO 471/2024		VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$		1.388.441,49											
BM1						PERÍODO: 10/06/2025 A 25/06/2025						SALDO ATUAL:		R\$		197.558,48					
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento							Executado Físico (Quantidade)			Executado financeiro (R\$)				Percentual Fis/finan. (%)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Evento	Quant.	CUSTO S/ BDI	BDI	Preço Unit. (R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	Preço Total	Acumulado até o período anterior.	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até essa medição						
								S/ BDI													
8.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 050 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21	0,00	R\$ 182,09	20,73%	R\$ 219,84	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21	0,00	R\$ 191,28	20,73%	R\$ 230,93	R\$ -	R\$ -			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UN	21	2,00	R\$ 89,39	20,73%	R\$ 107,92	R\$ 178,78	R\$ 215,84			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, INCLUSIVE DUAS PLACAS DE AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21	2,00	R\$ 567,28	20,73%	R\$ 684,88	R\$ 1.134,56	R\$ 1.369,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	21	2,00	R\$ 25,65	20,73%	R\$ 30,97	R\$ 51,30	R\$ 61,94			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.7	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF. 05/2021	M	21	219,44	R\$ 5,14	20,73%	R\$ 6,21	R\$ 1.128,78	R\$ 1.362,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO CONCRETO USINADO	M3	27	7,11	R\$ 113,26	20,73%	R\$ 136,74	R\$ 805,28	R\$ 972,22			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27	8,76	R\$ 388,50	14,45%	R\$ 444,64	R\$ 3.403,26	R\$ 3.895,05			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	27	3,55	R\$ 12,62	20,73%	R\$ 15,24	R\$ 44,80	R\$ 54,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
8.2.11	AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO GRANILÍTICO	M	27	3,55	R\$ 40,95	14,45%	R\$ 46,87	R\$ 145,37	R\$ 166,39			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%					
SUBTOTAL 8.2									R\$ 8.563,40				0,00		R\$ -	0%					
SUBTOTAL 8.0									R\$ 54.070,99				R\$ 45.507,59		84,16%						
TOTAL DESTA MEDIÇÃO:												R\$ 1.388.441,49									

JOAO RICARDO  
MODESTO  
DANTAS:008338934  
24

Assinado de forma digital por  
JOAO RICARDO MODESTO  
DANTAS:00833893424  
Dados: 2025.07.11 09:17:55  
-03'00'



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9070-DA4F-4661-7080

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:16:59 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:05 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:12 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:18 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:25 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:32 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:39 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:46 GMT-03:00  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)



JOAO RICARDO MODESTO DANTAS (CPF 008.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:17:55 GMT-03:00

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



RAFAEL DOURADO BARRETO (CPF 030.XXX.XXX-24) em 11/07/2025 09:22:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 11/07/2025 11:24:02 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 11/07/2025 15:18:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/9070-DA4F-4661-7080>