BOLETIM DE MEDICAO

ZENGECOL

SECRETARIADE

PERIODO:

MEDICAO Ne1

21/05/2024 A 30/06/2024

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA m&oLNA INFRAESTRUTURA VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430,55
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Engaﬂhaﬂa de Construgéo Civil Ltda FARFEITHEA VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64

10 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 39334815 RS RS 23010.77| RS 23.919.77 | RS 369.428.38 6.08%
11 COMP.ADM PROPRIA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UND 1.00 RS 32553848 20.83% RS 393.348.15 | R$ 393.348.15 0.06 0.06 0.94 R$ R$ 23.919.77 | R$ 23.919.77 | R$ 369.428.38 6.08%
20 DEMOLIGOES RS 146.743.41 RS RS 49.308.32] RS 49.308:32| RS 97.435.09 33.60%
21 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 96,00 R$ 24,18 20,83% R$ 29,22 | R$ 2.805,12 19,20 19,20 76,80 R$ R$ 561,02 | R$ 561,02 | R$ 2.244,10 20,00%
22 97644 SINAPI | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017 | M2 3960 | RS 664 | 2083% | RS 802 | RS 317,59 792 792 3168 RS RS 6352| RS 6352 | R$ 25407 20,00%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA o o,

23 97625 SNAPL | SNGADA, S REAPROVETAENT oA (53017 M3 7064 | RS 4614 | 2083% | RS 5575 | RS 3.938,18 177 177 5687 R$ RS 656,18 | RS 656,18 | R$ 3.282,00 16,66%
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA o) o

24 97627 AP [ B Ao o SONCRETO ARMADO M3 8402 |RS 23233 | 2083% | RS 280,72 | R$ 23.586,09 14,00 14,00 7002 RS RS 3.930,08| RS 3.930,08 | R$ 19.656.01 16.66%
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM o) o,

25 97629 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 M3 51,40 R$ 103,36 20,83% R$ 124,89 | R$ 6.419,35 25,66 25,66 2574 R$ R$ 3.204,68 | R$ 3.204,68 | R$ 3.21467 49,92%
FENOOAO DE TELIAS, OF FBROGIENTO, METALIGA € GERAVIGA, DE FORNA "

26 97647 SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/201 M2 2095,34 R$ 248 20,83% R$ 3,00 | R$ 6.286,02 1921,44 1921,44 173,90 R$ R$ 5.764,32 | R$ 5.764,32 | R$ 521,70 91,70%

27 97665 SINAPI EEM'(EJEQSDE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL’ SEM REAPROVEITAMENTO. UN 35,00 R$ 0,93 20,83% R$ 1,12 | R$ 39,20 35,00 35,00 R$ R$ 39,20 | R$ 39,20 | R$ - 100,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA o) o,

28 95875 SINAPL | ) o O, MaXkM | 8897 | RS 188 | 2083% |Rs 227 | R$ 88296 144,91 144,91 244,06 RS RS 32895 | RS 32895 | R$ 554,01 37,26%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

29 100978 SINAPI ‘CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA M3 777,94 R$ 5,32 20,83% R$ 6,43 | R$ 5.002,15 289,82 289,82 488,12 R$ R$ 1.86354 | R$ 1.863,54 | R$ 3.138,61 37,25%
DE 1.20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 _

210 COMP100 PROPRIA gAOEEE :é’l\sﬂ[A)’\?EES?}Fg’/ﬁFég COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E REMOGAO DE UND 21,00 R$ 238,25 20,83% R$ 287,88 | R$ 6.045,48 21,00 21,00 R$ R$ 6.045,48 | R$ 6.04548 | R$ - 100,00%
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM o) o,

21 97629 SINAPL | D s o Fora M3 70120 | Rs 10336 | 2083% | RS 124,89 | RS 8757287 215,00 215,00 486,20 R$ RS 26.851.35| R$ 2685135 | R$ 60.721,52 30,66%
DEMOLICAO MANUAL DE MEIO FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO, SEM o/ o,

212 COMP506 PROPRIA | DEMOLIGAO MANUAL T 2 36000 | RS 885 | 2083% | RS 1069 | RS 3.848,40 360,00 R$ RS | ms | ms 3.848,40 0,00%

30 CANTEIRO DE OBRAS RS 171.467.38 RS RS 17146734 Rs __ 171.467:34| RS 5 100.00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

31 103689 SINAPL | e MADEIA A Saoxs be M2 600 |Rs 23105 2083% | R$ 279,18 | R$ 167508 6,00 6,00 RS RS 167508 | RS 167508 | RS 100,00%

32 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 828.00 R$ 75.73 20.83% RS 91.50 | R$ 75.762.00 828.00 828.00 R$ R$ 75.762.00 | R$ 75.762.00 | R$ 100.00%
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE o,

33 93212 SRRl | oA O T B DE o M2 3000 | RS 78412 | 2083% | RS 04745 | RS 28.423,50 30,00 30,00 RS RS 28.42350| R$ 28.42350 | RS 100,00%
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

34 93207 SNAPL | P ENSADA. NAG ICLUSG MOBILIIO £ EOUFAMENTOR. AF 02016 M2 1800 | RS 89635 | 2083% | RS 1.083,06 | RS 19.495,08 18,00 18,00 RS RS 19.49508| R$ 19.495.08 | R$ 100,00%
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

35 93208 SRR | D e e oo M2 3200 |R$ 72027 | 2083% | R$ 87030 | R$ 27.849,60 32,00 32,00 R$ RS 27.84960| RS 2784960 | R$ 100,00%
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA o/ o

36 93210 SINAPI COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016 M2 32,00 R$ 472,31 20,83% R$ 570,69 | R$ 18.262,08 32,00 32,00 R$ R$ 18.262,08 | R$ 18.262,08 | R$ 100,00%

4.0 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 388.724.,89 0,00 0,00 0,00 388.724.89 0.00%
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS " y

41 101116 SINAPI (170HP/LAMINA: 5.20M3). AF_07/2020 M3 4150,00 R$ 1,70 20,83% R$ 2,05 | R$ 8.507,50 4150,00 R$ R$ - R$ - | R$ 8.507,50 0,00%
EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE o) o,

42 96385 SINAPI ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019. M3 4150,00 R$ 9,27 20,83% R$ 11,20 | R$ 46.480,00 4150,00 R$ R$ - R$ - | R$ 46.480,00 0,00%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

43 100979 SINAPI ‘CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA M3 10790,00 R$ 4,99 20,83% R$ 6,03 | R$ 65.063,70 10790,00 R$ R$ - R$ - | R$ 65.063,70 0,00%
DE 1.20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM " y

44 93592 SINAPI REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 25949,95 R$ 176 20,83% R$ 2,13 | R$ 55.273,39 25949,95 R$ R$ - R$ - | R$ 55.273,39 0,00%
TRANSPORTE COM CAVINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA " y

45 95876 SINAPI PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 82597,45 R$ 1,59 20,83% R$ 1,92 | R$ 158.587,10 8259745 R$ R$ - R$ - | R$ 158.587,10 0,00%
AQUISIGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DE JAZIDA PARA ATERRO (OBS:

i CAPACIDADE DE SUPORTE : MATERIAL PARA CORPO DE ATERRO: ISC 2 2% E ., o

46 COT07_SOLO COTAGAO EXPANSAO 4%, CAMADA FINAL ISC 2 ISC DE PROJETO E EXPANSAO 2%)- M3 5395,00 R$ 8.88 14,45% R$ 10,16 | R$ 54.813,20 5395,00 R$ R$ - R$ - | R$ 54.813,20 0,00%
CONFORME METODO DNER-ME 049/94. (COM CARGA E SEM TRANSPORTE)

5.0 FUNDACOES RS 355.177.88 0,00 37.180.70 37.180,70 317.997.18 10.47%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS o

5.1 99059 SINAPI PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 M 739,97 R$ 42,33 20,83% R$ 51,15 | R$ 37.849,47 319,54 319,54 420,43 R$ R$ 16.344,47 | R$ 16.344,47 | R$ 21.505,00 43,18%
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO o) o,

5.2 96522 SINAPI PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 176,19 R$ 111,57 20,83% R$ 134,81 | R$ 23.752,17 154,56 154,56 21,63 R$ R$ 20.836,23 | R$ 20.836,23 | R$ 291594 87.72%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA o) o

53 96535 SINAPI SERRADA. E-25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 181,22 R$ 117,20 20,83% R$ 141,61 | RS 25.662,56 181,22 R$ R$ - R$ - | R$ 25.662,56 0,00%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM " y

54 96536 SINAPI MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 1713,19 R$ 61,31 20,83% R$ 74,08 | R$ 126.913,12 171319 R$ R$ - R$ - | R$ 126.913,12 0,00%

55 96543 APl |ARVACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAVIE E SAPATA UTILIZANDO AGO CA0DESMM - | (g 70658 | RS 1414 | 2083% | RS 17,09 | RS 1207545 706,58 RS RS | ms | rs 1207545 0,00%
56 96544 SINAPI f‘;mﬁ:gg; if’ggéa’:g‘ BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA'S0DE 63 MM | 16656 | RS 1320 | 2083% | RS 15,95 | RS 2656,63 166,56 RS RS - | mrs - | Rs 2.656,63 0,00%
57 96545 SINAPI A oy 17GA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0DEBNMM - | ¢ 146122 | RS 1229 | 2083% | R$ 14,85 | RS 21.699,12 141,22 R$ R$ | Rs - | Rs 21.609,12 0,00%
58 96546 SINAPL A A g1 BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 DETOMM| ¢ 208805 | R$ 1097 | 2083% | Rs 1326 | RS 27.687,54 2088,05 R$ R$ BN | ms 27.667.54 0,00%

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 o) o

59 96547 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017. KG 762,48 R$ 9,25 20,83% R$ 11,18 | R$ 8.524,53 762,48 R$ R$ - R$ - | R$ 8.524,53 0,00%

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ - o
5.10 94962 SN | B b e LA Gt ONE A S0 R S M3 282 |R$ 20941 2083% |R$ 361,78 | RS 839,33 2.2 R$ R$ - | rs | rs 839,33 0,00%
'CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, o) o
511 96558 SRRl | e oaameno K oa s M3 2091 |RS 47093 | 2083% | RS 56902 | RS 11.898,21 2091 RS RS - | Rs - | rs 11.898.21 0,00%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM o) . ~ o
512 COMP433 PRI | O O r A A R oot M 36000 | RS 7480 | 2083% |Rs 9038 | RS 32.536.80 360,00 R$ R$ R RS 3253680 0,00%
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, o) o

513 95584 SINAPL | B e r o noraamy KG 3900 | RS 173 | 208% |Rs 1417 | RS 552630 390,00 RS RS | rs | rs 552630 0,00%

5.14 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS. DIAMETRO = 10.0 MM. AF_09/2021 PS KG 1545.48 R$ 9.40 20.83% R$ 11.36 | R$ 17.556.65 1545.48 R$ R$ - R$ - | R$ 17.556.65 0.00%
60 VIGAS RS 248549.02 0,00 0,00 0,00 248.549.02 0.00%

Rua do Juazeiro, 156, Areia Branca, Petolina-PE, Tel. (87) 3364-3655
CNPJ: 24,
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BOLETIM DE MEDICAO

—~ENGECOL

SECRETARIADE

PERIODO:

MEDICAO Ne1

21/05/2024 A 30/06/2024

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA m&oLNA INFRAESTRUTURA VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430, 55
PREFEITURA
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Engaﬂhaﬂa de Construgéo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
6.1 92468 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. 772,42 82,63 20,83% R$ 99,84 | R$ 77.118,41 772,42 R$ R$ - R$ - | R$ 77.118,41 0,00%
AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO! 0 o
6.2 92759 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 792,33 R$ 11,61 20,83% R$ 14,03 | R$ 11.116,39 792,33 R$ R$ - R$ - | R$ 11.116,39 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO N
6.3 92760 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 134,45 R$ 11,21 20,83% R$ 13,55 | R$ 1.821,80 134,45 R$ - R$ - R$ - | R$ 1.821,80 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO . "
6.4 92761 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 684,32 R$ 10,69 20,83% R$ 12,92 | R$ 8.841,41 684,32 R$ - R$ - R$ -| R$ 8.841,41 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o) o
65 92762 SNAPL | AEMADO UTILZANDO ACO GA50 D 100 M- MONTAGEM, AF 0615022 Ka 181583 | RS 965 | 2083% | RS 1166 | RS 21.172.58 181583 RS RS | s B 21.172,58 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o/ )
66 92763 SNAPL | AEMASO UTILZADO ACO GAC50 D 12.3 M- MONTAGER AF 0815022 KG 19557 | Rs 816 | 2083% | RS .86 | RS 1.928.32 195,57 RS RS | ms | ms 192832 0,00%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o o
6.7 92764 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO GA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 48,92 R$ 7,95 20,83% R$ 961 | R$ 470,12 48,92 R$ R$ - R$ - | R$ 470,12 0,00%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
6.8 103682 SINAPI ‘COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,71 R$ 670,10 20,83% R$ 809,68 | R$ 95.307,43 17,71 R$ R$ - R$ - | R$ 95.307,43 0,00%
ACABAMENTO. AF 02/2022 _ _
6.9 98557 siapl | MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m2 80116 | RS 3179 | 2083% | RS 3841 | RS 30.772556 801,16 RS RS | s | ms 30.772,56 0,00%
70 PILARES RS 104.551.02 0,00 0.00 0,00 1045551.02 0.00%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
71 92431 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 196,10 R$ 44,41 20,83% R$ 53,66 | R$ 10.522,73 196,10 R$ R$ - R$ - | R$ 10.522,73 0,00%
CCOMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o/ )
72 92759 SNAPL | AEMAGO UTILZADO ACO GAG0 DE 5.0 M- MONTAGEMS AF 052032 KG 3108 | RS 1161 | 2083% |Rs 1403 | RS 13.063,05 931,08 RS RS | s | ms 13.063,05 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
73 92762 SNAPL | AAMAGO UTLIZANDO ACO G50 DE 0.0 bt MONTAGEM. AF 06,2022 KG 869,89 | RS 965 | 2083% | RS 1166 | RS 10.142,92 869,89 RS RS | ms | rs 10.142,02 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o o
7.4 92763 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 4014,49 R$ 8,16 20,83% R$ 9,86 | R$ 39.582,87 4014,49 R$ R$ - R$ - | R$ 39.582,87 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO! o/
75 92764 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 80,52 R$ 7,95 20,83% R$ 961 | R$ 773,80 80,52 R$ R$ - R$ - | R$ 773,80 0,00%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, GOM USO DE BALDES - LANGAVEENTO, . "
76 103669 SINAPI ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 35,70 R$ 657,13 20,83% R$ 794,01 | R$ 28.346,16 35,70 R$ - R$ - R$ - | R$ 28.346,16 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO . "
7.7 92760 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 156,42 R$ 11.21 20,83% R$ 13,55 | R$ 2.119,49 156,42 R$ - R$ - R$ - | R$ 211949 0,00%
8.0 LAJES RS 328.388.67 0,00 0.00 0.00 328.388.67 0.00%
‘GUARDA-CORPO EMALAJE POS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO,
COM ESCORAS METALICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSOES DE . .
8.1 97033 SINAPI MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICACOES COM M 186,03 R$ 104,56 20,83% R$ 126,34 | R$ 23.503,03 186,03 R$ - R$ - R$ -| R$ 23.503,03 0,00%
ALTURA ATE 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRAL AF_11/2017
ARMAGCAO E CONCRETAGEM 25 MPA DE LAJE TRELICADA, H=12CM , ENCHIMENTO
8.2 COMP103 PROPRIA EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, COM VIGOTA PRE MOLDADA TR08644 COM M2 942,40 R$ 138,82 20,83% R$ 167,74 | R$ 158.078,18 942,40 R$ R$ - R$ - | R$ 158.078,18 0,00%
REFORCO DE @5 E TELA Q92 @4.2 C/15. INCLUSO ESCORAMENTO
. ARMACAO E CONCRETAGEM 25 MPA DE LAJE TRELICADA, H=16CM , ENCHIMENTO
8.3 COMP104 PROPRIA EM EPS H=12 CM E CAPEAMENTO 4CM, COM VIGOTA PRE MOLDADA TR12645 COM M2 135,85 R$ 162,24 20,83% R$ 196,03 | R$ 26.630,68 135,85 R$ - R$ - R$ -| R$ 26.630,68 0,00%
REFORCO DE @5 E TELA Q92 @4.2 C/15. INCLUSO ESCORAMENTO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, . "
8.4 98546 SINAPI INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO. E<3MM. AF 06/2018 M2 1083,52 R$ 8542 20,83% R$ 103,21 | R$ 111.830,10 1083,52 R$ - R$ - R$ -| R$ 111.830,10 0,00%
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE . N
85 COMP105 PROPRIA COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL. M 116,25 R$ 32,29 20,83% R$ 39,02 | R$ 4.536,08 116,25 R$ - R$ - R$ - | R$ 4.536,08 0,00%
8.6 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60. DIAMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022 KG 365.00 RS 8.64 20.83% R$ 10.44 | RS 3.810.60 365.00 R$ R$ - R$ - | R$ 3.810.60 0.00%
50 ESTRUTURA COBERTURAS NOVAS RS 160573011 0.00 187.554.42 167.554.42 141817569 11.68%
- FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO
9.1 COMP106 PROPRIA ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 46327,59 R$ 735 20,83% R$ 8,88 | R$ 411.389,00 46327,59 R$ R$ - R$ - | R$ 411.389,00 0,00%
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
N FAERlCACAO E INSTALAGAO DE PILAR METALICO EM AGO ESTRUTURAL, COM
9.2 COMP107 PROPRIA CCONEXOES SOLDADAS, INCLUSO MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 2530,49 R$ 195 20,83% R$ 236 | R$ 5.971,96 2530,49 R$ R$ - R$ - | R$ 5.971,96 0,00%
UTlLlZANDp GUINDASTE. AF_01/2020 PA
FABRICACAO E INSTALACAO DECONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS E
5 BARRAS DE ACO, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, o
9.3 COMP108 PROPRIA TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 KG 2260,00 R$ 432 20,83% R$ 522 | R$ 11.797,20 2260,00 R$ - R$ - R$ - | R$ 11.797,20 0,00%
PAVlMENIOS. AF _01/2020 PA
EXECUCAO DE TELHAMENTO DE COBERTURA EM ARCO COM TELHA ONDULADA DE
9.4 COMP109 PROPRIA | ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 - M2 533585 | RS 755 | 2083% | RS 912 | R$ 48.662,95 197048 197048 3365,37 RS -|Rs 1797078 Rs 1797078 | RS 30.692,17 36,93%
EXCLUSIVE TELHA ONDULADA
95 13487 ORSE TELHA EM AGO GALVALUME, SMFLES, ONDULADA, NAO PINTADA, ONDT7 - 0 S0MM, M2 622160 | RS 6449 | 1445% | RS 7381 | R$ 459.216,30 229757 229757 3924,03 RS - |Rs  16958364| RS 16958364 RS 289.632,66 36,93%
96 CcOo COTACAQ PERFIL A-36 UDC 127 x 50 x J17 x 2.65 — 5.08ka/m 10162.33 .5 14.45% 10. 111.582.38 10162.33 - - 111.582. .00%
9.7 COT- COTACAO PERFIL A-36 UDC 200 x 75 x 25 x 4.75 — 13.5ka/m 18859. 13.9¢ 14.45% 16. 301.940.60 18859. - - - 301.940.¢ .00%
9.8 COT- C C. PERFILA-36 U200 x 50 x 4.75 — 10.61ka/m 4362.1 17.0 .45% 19. .944.30 4362. - - .944. .00%
9.9 COT- COTAC. PERFIL A-36 U150 x 50 x 3.00 — 6.23ka/m 8595. .4 .45% . .120.03 8595. - - - 120. 00%
.10 COT- COTAC. CANTONEIRA A-36 L 1. 3/4" x_1/8" — 1.19%ka/m 3096. . .45% A .356.32 3096.( - - .356. .00%
1 COT- COTAC. CANTONEIRAA-36 L 2" x 1/8" — 246ka/m 1087. .45% . .869.10 1087. - - - 869. 00%
COT- C C. BARRA A-36 ® .5 _mm_— 0.96ka/m 1097.. .45% . 445.54 1097.. - - .445.! .00%
COT- COTAC. BARRA A-36 ® mm_— 0.63ka/m 843.7( .. 45% B .036.03 843.7( - - - 036. 00%
COoT-21 COTAC, CHAPA A- 36 100X100 X 12.5mm_- _100ka/m2 276.0( 12 45% .8 .101.36 276.00 - R - 4.101. .00%
COMP120 PROPRI PARAFUSOS DE ANCORAGEM ASTM A-36 @ 12.5 MM. COMPRIMENTO 460 MM u 62.56 45% .5 658.13 62.56 - - R - 658. 00%
COMP121 PROPRIA PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO @ 5/8" U 2080.00 . .45% .2t 23.420.80 2080.00 - R - 23.420.¢ .00%
COMP122 PROPRIA | PARAFUSO AUTO-BROCANTE 12 X2" u 1557.93 - 14.45% Xl 218.11 1557.93 - Ir - 218, .00%
100 PAREDES. PAINEIS E DIVISORIAS RS 146.229.25 0,00 0.00 0,00 146.225.25 0.00%
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
10.1 103329 SINAPI 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 1675,57 R$ 60,71 20,83% R$ 73,36 | R$ 122.919,82 1675,57 R$ R$ - R$ - | R$ 122.919,82 0,00%
MANUAL. AF 12/2021
10.2 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS coMm ATE 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 M 6.20 R$ 39.92 20.83% R$ 48.24 | RS 299.09 6.20 R$ R$ - R$ - | R$ 299.09 0.00%
103 93194 SINAPI (A:?'\:];/F;AD\‘/EHGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 6,20 R$ 39,06 20,83% R$ 47,20 | R$ 292,64 6,20 R$ - R$ - R$ -| R$ 292,64 0,00%
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BOLETIM DE MEDICAO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA

LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.
CONTRATO: 075/2024

ZENGECOL

Engenharl\a de Construgdo Civil Ltda

L PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

PERIODO:

VALOR DESTA MEDICAO:

VALOR ACUMULADO:

VALOR DA OBRA:

SALDO ATUAL:

MEDICAO Ne1

21/05/2024 A 30/06/2024

469.430,55
469.430,55
7.719.539,19
7.250.108,64

10.4

93184

SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016

105

93185

SINAPI

106

93203

SINAPI

21.31

2953

20.83%

35.68

760.34

21.31

760.34

0.00%

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016

==

81.05

RS

50.23

20.83%

R$

60.69

4.918.92

81.05

R$

R$

RS

4.918.92

0.00%

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016

1007,00

R$

14,00

20,83%

R$

16,92

17.038,44

1007,00

R$

R$

R$

17.038,44

0,00%

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

87275

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023 PE

M2

2170,55

R$

61,10

20,83%

R$

73.83

335.141.82

0.00

0.00

335.141.82

0.00%

160.251,71

217055

R$

R$

R$

160.251,71

0,00%

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

87531

SINAPI

M2

4113,64

R$

30,32

20,83%

R$

36,64

150.723,77

411364

R$

R$

R$

150.723,77

0,00%

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

M2

341,75

R$

29,33

20,83%

R$

3544

12.111,62

341,75

R$

R$

R$

12.111,62

0,00%

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

2823,12

R$

20,83%

RS

R$

12.054,72

2823,12

R$

R$

R$

12.054,72

0,00%

120

PISOS

RS

121

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017

87765

SINAPI

M2

4498,96

R$

2426

20,83%

R$

29,31

R$

1.029.778,03

1.029.778,03

0.00%

131.864,52

4498,96

R$

R$

R$

131.864,52

0,00%

CCONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRI

IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.

AF 07/2021

M2

966,56

R$

4224

20,83%

R$

51,04

R$

49.333,22

966,56

R$

R$

R$

49.333,22

0,00%

87251

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 02/2023 PE

M2

106,81

R$

4232

20,83%

R$

51,14

R$

5.462,26

106,81

R$

R$

R$

5.462,26

0,00%

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF 02/2023 PE

M2

827,85

R$

48.27

20,83%

R$

58,32

R$

48.280,21

827.85

R$

R$

R$

48.280,21

0,00%

87249

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2
AF 0212023 PE

M2

2551

R$

5574

20,83%

R$

67,35

R$

1.718,10

25,51

R$

R$

R$

1.718,10

0,00%

92398

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022

M2

1381,17

R$

56,20

20,83%

R$

67,91

R$

93.796,25

1381,17

R$

R$

R$

93.795,25

0,00%

92400

SINAPI

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE
20 X 10 CM. ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

94273

SINAPI

M2

1198,32

R$

65,69

20,83%

R$

79,37

R$

95.110,66

1198,32

R$

R$

R$

95.110,66

0,00%

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CCONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

360,20

R$

4945

20,83%

R$

5975

21.521,95

360,20

R$

R$

R$

21.521,95

0,00%

103915

SINAPI

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 15.0 CM. AF_04/2022

M2

3532,40

R$

112,19

20,83%

R$

135,56

478.852,14

3532,40

R$

R$

R$

478.852,14

0,00%

12.10

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A
BASE DE SILICONE. AF_06/2018

1211

104658

SINAPI

1554,00

R$

3549

20,83%

R$

42,88

66.635,52

1554,00

R$

R$

R$

66.635,52

0,00%

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2023

M2

90,00

R$

131,21

20,83%

R$

158,54

14.268,60

90,00

R$

R$

R$

14.268,60

0,00%

1212

94283

SINAPI

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO
RETO. 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016

360,00

R$

52,73

20,83%

R$

63,71

22.935,60

360,00

R$

R$

R$

22.935,60

0,00%

PINTURA

241.031.40

241.031.40

0.00%

88484

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

1811,30

R$

20,83%

R$

437

7.915,38

1811,30

R$

R$

R$

7.91538

0,00%

88496

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

1811,30

R$

20,83%

R$

25,97

47.039,46

1811,30

R$

R$

RS

47.039.46

0,00%

104640

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 04/2023

88485

SINAPI

M2

1811,30

R$

20,83%

R$

11,09

20.087,32

1811,30

R$

R$

R$

20.087,32

0,00%

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

M2

3855,68

R$

20,83%

R$

13.726,22

3855,68

R$

R$

R$

13.726,22

0,00%

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

3855,68

R$

20,83%

R$

54.403,64

3855,68

R$

R$

R$

54.403,64

0,00%

104642

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

M2

3855,68

R$

20,83%

R$

35.125,24

3855,68

R$

R$

R$

35.125.24

0,00%

COMP431

PROPRIA

PINTURA PARA ESQUADRIAS METALICAS COM APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
EPOXI, 01 DEMAO DE MASSA EPOXI E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE EPOXI
BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMAO

M2

588,39

R$

88,24

20,83%

RS

106,62

62.734,14

588,39

R$

R$

R$

62.734,14

0,00%

14.0

144

96113

SINAPL

FORROS

77.465.94

0.00%

FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERGIAIS. AF_08/2023 PS

14.2

99054

SINAPI

M2

1811.30

RS

32.63

20.83%

R$

39.43

71.419.56

1811.30

R$

R$

RS

465,94
71.419.56

0.00%

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA).
AF 08/2023 PS

M2

120,59

R$

41,50

20,83%

R$

50,14

6.046,38

120,59

R$

R$

R$

6.046,38

0,00%

COMP124

PROPRIA

ESQUADRIAS E GRADIS

INSTALACAO DE PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS
E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES
VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

COMP125

PROPRIA

M2

58,80

R$

472,92

20,83%

R$

571,43

429.806.29

429.806.29

0.00%

33.600,08

58,80

R$

R$

R$

33.600,08

0,00%

INSTALAGAO DE PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEL E
ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES
VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

R$

472,92

20,83%

R$

571,43

2.160,01

R$

R$

R$

2.160,01

0,00%

COMP123

PROPRIA

GRADIL NYLOFOR H=2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO,

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL
E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA OU EQUIVALENTE TECNICO-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

375,06

R$

3535

20,83%

R$

42,71

16.018,81

375,06

R$

R$

R$

16.018,81

0,00%
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BOLETIM DE MEDICAO

ZENGECOL

SECRETARIADE

PERIODO:

MEDICAO Ne1

21/05/2024 A 30/06/2024

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA PETKC)LNA INFRAESTRUTURA VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430,55
PREFEITURA
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Engaﬂhaﬂa de Construgéo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64
GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X103 GM, PINTURA BRANGA, VERDE N "
154 COMP434 ORSE E VRETA BELGO OU SMILAR INCLUSVE POSLES E ACESSORIOS 37506 | RS 40598 | 1445% | RS 464,64 | RS 174.267,88 375,06 RS RS RS - | Rs 174.267,88 0,00%
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO N "
155 4911 SINAPI GALVANIZADO NATURAL GHAPA NUMERO 24 (SEM INSTAL AGA) M2 55350 | RS 25734 | 1445% | RS 294,53 | R$ 163.022,36 553,50 RS RS RS - | Rs 163.022,36 0,00%
156 COMP424 PROPRIA___|INSTALACAO DE PORTAS METALICAS D , 553,50 2838 2083% 3429 18.979. 553.50 - 18.979 .00%
157 COT- COTACAO __|.JANELA METALICA DE CORRER COM PINTURA EM ZARGAO 1.20X1.00M u .00 484.70 45% 554.74 2218, - 2218 00%
158 cO COTACRO _LIANELAMETALICA DE CORRER GOM 2 RCAO 1.20X0.60M u .00 42920 45% 491,22 2.456. - 2.456. .00%
159 COT-( COTACAO RTAMETALICA DE ABRI PINTU A0 0.60X1.80M u .00 614.20 45% 702.95 6.326. - 6.306 00%
10 cO OTACAO A DEABAR CO u CAO 0.70X2.10M u .00 873.20 45% 999.38 999.38 - 999 .00%
1 COT-( COTACAO CA DE ABRIR CO u AQ 0.80X2.10M u .00 873.20 45% 999.38 1.998.76 - 1.998.76 00%
12 co COTACAO CA DE COM PINTU 2 X210M u .00 94720 45% 1.084.07 2.168.14 - 2.168.14 .00%
3 COT-( GOTACAQ CA GRADEADA DE ABRIR COM PINTURA EM ZARGAO 1.20X1.80M u .00 1.095.20 45% 1.253.46 1.253.46 - 1.253.46 00%
14 cO COTACAO CA ACESSIVEL DE ABRIR COM PINTURA EM ZARCAO 0.90X2.10M u .00 947.20 45% 1.084.07 4.336.28 4. - 4.336.28 .00%
16.0 LOUCAS E METAIS RS 340.444,45 0,00 0,00 0,00 340.444.45 0.00%
16.1 COMP432 PROPRIA___|CHUVEIRO PLASTICO SMPLES — UN 3.00 RS 2749 | 2083% | RS 3322 | RS 99.66 300 RS RS RS - Rs 9966 0.00%
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E o "
16.2 100858 SINAPI NSTA ACRD o 012050 " UN 4,00 R$ 52659 | 2083% | RS 636,28 | RS 2545,12 4,00 R$ RS RS - | Rs 2545,12 0,00%
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4! PARA PIA DE COZINHA, PADRAO o "
163 86911 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTAL ACAD. AF 01/2020 UN 8000 | RS 5897 | 2083% |R$ 7125 | RS 5.700,00 80,00 R$ R$ R$ - | R 5.700,00 0,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARALAVATORIO, PADRAO MEDIO - o N
164 86915 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 01/2030 UN 9,00 RS 9623 | 2083% |RS$ 116,27 | RS 1.046.43 9,00 5 5 RS - | Rs 104643 0,00%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
165 86931 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 500 R$ 361,46 | 2083% | RS 436,75 | R$ 218375 5,00 R$ R$ RS -| R 218375 0,00%
INSTALAGAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
16.6 95472 SINAPI LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA UN 9,00 RS 54873 | 2083% | RS 663,03 | R$ 5.967,27 9,00 R$ R$ R$ - | Rs 5.967,27 0,00%
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2'X 30CM - FORNECIMENTO E o o
167 86884 SINAPI INSTALAGAG, AF 0112020 UN 2700 | Rs 850 | 2083% |RS 1027 | R$ 277,29 27,00 R$ R$ R$ - | Rs 277,29 0,00%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO!
16.8 86937 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNEGIMENTO E UN 9,00 RS 18951 | 2083% | RS 228,98 | R$ 2.060,82 9,00 RS RS RS - | Rs 2.060,82 0,00%
INSTALACAO. AF 01/2020
169 36081 siapl | BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOXPOLIDO, COMPRIMENTO 80GM, DIAMETRO UN 900 |Rs 14052 | 1445% | Rs 16083 | RS 1.447.47 9,00 RS RS RS | rs 1.447.47 0,00%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2', ACABAMENTO METALICO GROMADO | N .
16.10 99635 SINAPI FORNECMENTO £ NSTALACAD, A 08/2021 UN 4,00 RS 27904 | 2083% | RS 337,16 | R$ 1.348,64 4,00 R$ RS RS - | Rs 134864 0,00%
1611 COT-09 COTACAO __|BANCADA EM ACO INOX COM 1 CUBA E MAO FRANCESA (2.75X0.63) UN 8000 | RS 347060 | 1445% | RS 397210 | RS 317.768.00 80.00 RS RS RS — RS 317.768.00 0.00%
17.0 PECAS DE GRANITO RS 6.328,10 0,00 0,00 0,00 6.328,10 0.00%
INSTALAGAO DE BANGADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5CM, COM o o
174 COMP301 PROPRIA | 0D RO DAMEID NOLUSOS M2 2,30 RS 75915 | 2083% | RS 917,28 | R$ 2.109,74 230 RS RS RS - | Rs 210974 0,00%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
17.2 102253 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIlE, EXCLUSIVE FERRAGENS. M2 216 RS 74469 | 2083% | RS 899,81 | RS 1.943,59 2,16 RS RS RS - | Rs 1.94359 0,00%
AF_01/2021
173 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 GM_ ESPESSURA 2.0 GM. AF_09/2020 M 1473 | RS 9572 | 2083% | RS 115.66 | RS 1.703.67 14.73 RS RS RS — RS 170867 0.00%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, o o
17.4 101965 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA 116 COM ADITIVO, AF 1172020 M 540 RS 8753 | 2083% | RS 105,76 | RS 571,10 540 RS R$ R$ - | R 571,10 0,00%
18.0 INSTALACGES HIDRAULICAS _ RS 196.842.08 0.00 0.00 0,00 196.842.08 0.00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
18.1 89429 SINAPI 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 4,00 RS 423 | 2083% |RS 511 | Rs 20,44 4,00 R$ R$ RS - | Rs 2044 0,00%
INSTALACAO. AF 062022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
182 89436 SINAPI 32MM X1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 2,00 RS 568 | 2083% |RS$ 686 | RS 13,72 2,00 RS RS RS - | Rs 13,72 0,00%
INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO GOM BOLSA E ROSGA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
183 89553 SINAPI 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 403 | 2083% |Rs 487 | RS 19,48 4,00 RS RS RS - | Rs 19,48 0,00%
AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
18.4 103992 SINAPI 40MM X 1.1/47 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 2,00 RS 808 | 2083% |RS 976 | RS 19,52 2,00 R$ RS RS - | Rs 1952 0,00%
INSTALACAO. AF 062022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
185 89572 SINAPI 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |  UN 2,00 RS 616 | 2083% |RS$ 744 | RS 14,88 200 5 RS RS - | Rs 14,88 0,00%
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM o N
186 104003 SINAPI PAMAL DE DISTRIBUIGAD DE AGUA - FORNEGIENTO E INGTAL ACA®, AF 08/2022 UN 2700 | Rs$ 1040 | 2083% | RS 12,57 | RS 33939 27,00 5 5 RS - | Rs 339,39 0,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM o N
187 103966 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2025 UN 1,00 RS 686 | 2083% |RS 829 | RS 829 1,00 RS RS RS - | Rs 829 0,00%
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE N .
188 103987 SINAPI R RBUIORO DE AGUA . FORNECIMENTO b NS A AR, AR 08/8053 UN 1,00 RS 1701 | 2083% |RS 2055 | RS 20555 1,00 RS RS RS - | Rs 2055 0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVG, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE N "
189 89410 SINAPI DBTRIEUICAO DE AGUA . FORNEGIMENTO E INSTALACAD. AF 06/2052 UN 7900 | Rs 775 | 2083% |Rs$ 936 | RS 739,44 79,00 R$ R$ R$ - | Rs 739,44 0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o "
18.10 89415 SINAPI DTRIEUICAO DE AGUA . FORNEGIMENTO E NSTALAGAD. AF 0612052 UN 8,00 RS 1164 | 2083% | R$ 14,06 | RS 112,48 8,00 RS RS RS - | Rs 112,48 0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVG, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE o "
18.11 103982 SINAPI DISTRIBUICAG DE AGUA . FORNEGIMENTO E INSTALAGAG. AF 0812052 UN 8,00 R$ 1730 | 2083% | RS 2090 | RS 167,20 8,00 5 RS RS - | Rs 167,20 0,00%
CURVA 90 GRAUS, PVG, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE o N
18.12 103986 SINAPI DR HBUIGAG DE AGUA. FORNEGIMENTO £ INSTALACAD, AF. 06/2055 UN 5700 |Rs$ 1997 | 2083% | RS 2413 | RS 1.375,41 57,00 RS 5 RS - | Rs 1.375,41 0,00%
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM o N
1813 89374 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 0872022 UN 1,00 RS 735 | 2083% |RS$ 888 | RS 888 1,00 5 RS RS - | Rs 888 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE o N
18.14 89404 SINAPI DISTRIBUICAG DE AGUA- FORNEGIMENTO E INSTAL AGAO. AF 06/2023 UN 1,00 RS 502 | 2083% |RS$ 607 | RS 607 1,00 RS RS RS - | Rs 607 0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
18.15 90373 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11400 | RS 937 | 2083% |RS 11,32 | RS 1.29048 114,00 RS RS RS - | Rs 1.29048 0,00%
AF 0612022
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM o N
18.16 89427 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIGA® DE AGUA . FORNEGIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 0672022 UN 400 RS 869 | 2083% |RS$ 10,50 | RS 42,00 4,00 RS RS RS - | Rs 42,00 0,00%
LUVA SOLDAVEL E COM BUGHA DE LATAO, PVG, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 o .
1817 89981 SINAPI NSTALADO Ehi PRUMADADE AGUA  FORNECKIENTO E NSTALAGAD, AF. DE/2022 UN 2,00 RS 1628 | 2083% | RS 19.67 | RS 39,34 2,00 RS RS RS - | Rs 39,34 0,00%
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- MEDICAO Net
BOLETIM DE MEDICAO .
, PERIODO: 21/05/2024 A 30/06/2024
N i SECRETARIA DE -
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA EN G Ec o L mm E«:iﬁz_ﬁs‘[’rﬂg’ynh VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430,55
PREFEITURA NEILIDAL
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Ens«mhﬂﬂ de Construgéo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2
18.18 89396 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 R$ 1483 | 2083% |R$ 17,92 | RS 125,44 7,00 R$ R$ RS - | R 125,44 0,00%
AF 06/2022
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o
18.19 89435 SINAPI AGUA. FORNECIMENTO B INGTAL ACRO. AF 08/5025 UN 2,00 R$ 1528 | 2083% |R$ 18,46 | RS 3692 2,00 R$ R$ RS - | R 3692 0,00%
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE o N
18.20 103990 SINAPI AGUA FORNERIMENTS B INSTAL ACRO. AF 08/5025 UN 2,00 RS 2599 | 2083% | RS 3140 | RS 62,80 2,00 RS RS RS - | R 62,80 0.00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o "
18.21 89440 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACRO. Re. 08/2092 UN 1700 | RS 827 | 2083% |RS 999 | RS 169,83 17,00 R$ RS RS - | Rs 169,83 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o o
18.22 89443 SINAPI FORNEGIMENTO E NSTALACAO AF 062022 " ' UN 1,00 RS 1188 | 2083% |RS 1435 | RS 14,35 1,00 R$ RS RS - | Rs 14,35 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - N "
18.23 104004 SINAPI FORNECIMENTO £ ST ALACAD AF. OB /a025 ) UN 2400 | Rs 2087 | 2083% | RS 2522 | R 605,28 24,00 RS R$ R$ - | Rs 605,28 0,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
18.24 89429 SINAPI 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 19400 | RS 423 | 2083% |RS$ 511 | Rs 99134 194,00 R$ RS RS - | Rs 991,34 0,00%
INSTALACAO. AF_06/2022
18.25 95249 SINAPI :;‘ASLT"PALL:C%E)EASFF %F;ZOB;“T‘Y BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E UN 9700 |Rs 2961 | 2083% |Rs 5094 | RS 5.814,18 97,00 RS RS RS - | Rs 581418 0,00%
18.26 95675 SINAPT HIDROMETRO DN 25 (3 ). 5.0 MYH FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 UN 1,00 RS 10851 | 2083% | RS 131,11 | RS 13111 1.00 RS RS RS — RS 13111 0.00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E o N
18.27 89985 SINAPI CANOPL A CROMADOS - FORNEGIMENTO E INSTAL AGAD. AF 08/2091 UN 4,00 RS 7185 | 2083% |R$ 86,82 | RS 347,28 4,00 RS 5 RS - | R 347,28 0,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - o N
18.28 94490 SINAPI POANEGIMENTO £ NeTALACAO AL 03209 UN 5,00 RS 3521 | 2083% | RS 4254 | RS 212,70 5,00 RS RS RS - | R 212,70 0,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - N o
18.29 94491 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAC A 08/2021 UN 2,00 RS 4782 | 2083% | RS 57,78 | RS 115,56 2,00 R$ RS RS - | Rs 115,56 0,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - o "
18.30 94492 SINAPI P ORNEGIMENTO £ I ALACRO AL, O8/30m: UN 2,00 RS 4920 | 2083% | RS 5945 | RS 118,90 200 R$ R$ R$ - | Rs 118,90 0,00%
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/4" o "
18.31 103012 SINAPI FORNEGMENTO £ INSTALAGRO AR Ge/2001 UN 2,00 RS 10219 | 2083% |R$ 12348 | RS 246,96 2,00 R$ R$ R$ - | R 2469 0,00%
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E o
18.32 99629 SINAPI INSTALACAG A o8/3021 UN 2,00 RS 6812 | 2083% | RS 8231 | R$ 164,62 2,00 R$ R$ R$ - | R 164,62 0,00%
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 1"~ FORNECIMENTO E o
18.33 94797 SINAPI NP ALAGAO AF O8I0 UN 1,00 R$ 4887 | 2083% | RS 5005 | R$ 59,05 1,00 R$ R$ R$ - | R 59,05 0,00%
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E o N
18.34 94799 SINAPI NSTALACAO AP 08/2021 UN 1,00 RS 9877 | 2083% | RS 119,34 | R$ 119,34 1,00 RS RS RS - | R 119,34 0,00%
18.35 93358 SINAPI ESCAVAGHO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. %] 9050 | RS 6227 | 2083% | RS 75,24 | RS 6.809,22 90,50 RS RS RS - | R 6.809,22 0.00%
1836 93382 siapl | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO M3 %050 | Rs 1966 | 2083% | RS 23,76 | RS 215028 90,50 RS RS RS | s 215028 0,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - N "
18.37 89356 SINAPI FOLNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 062022 M 40268 | R$ 1663 | 2083% |RS 2009 | RS 8.089,84 40268 R$ R$ R$ - | R 8.089,84 0,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA o "
18.38 89403 SINAPI T OPNECMENTO £ INSTALAGAO, AF 06/2005 M 7,58 R$ 1396 | 2083% | RS 16,87 | RS 127,87 7,58 R$ R$ R$ - | R 127,87 0,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA o
18.39 103978 SINAPI FORNECMENTO £ INSTALACAD, AR 06/2022 M 1787 | Rs 1933 | 2083% | R$ 2336 | R$ 41744 17.87 R$ R$ RS - | R 417,44 0,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA N N
18.40 103979 SINAPI  FORNECIMENTO £ INATALACAD, A 062025 M 52313 | R$ 2197 | 2083% | RS 26,55 | RS 13.889,10 523,13 RS RS RS - | R 13.889,10 0,00%
" RESERVATORIO METALICO TUBULAR COM CAPACIDADE DE 15 M> G/ PINTURA N N
18.41 coT-11 COTAGAO | (SiAVIETA 5 54 M £ 4,50 M DE ALTURAL UN 1,00 RS 3518700 | 1445% | RS 4027152 | R$ 40.271,52 1,00 RS RS RS - | R 40.271,52 0,00%
A RESERVATORIO METALICO TUBULAR COM CAPACIDADE DE 50 M G/ PINTURA N "
18.42 coT-12 COTAGAD | M E 1050 M DE ALTURAL UN 1,00 RS 9743432 | 1445% | RS 111513,58 | R$ 111.513,58 1,00 R$ RS RS - | Rs 111.513,58 0.00%
19.0 INSTALACOES SANITARIAS RS 152.244.21 0.00 0.00 0.00 152.244.21 0.00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA o o
19.4 89546 SINAPI ELASTICA FORNEGIDO E INST ALADG EM RLMAL DE ENGAMNHAMENTO. AC 8oz | UM 8000 | RS 880 | 2083% |RS 1063 | RS 85040 80,00 R$ RS RS - | Rs 850,40 0.00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
19.2 89733 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 16800 | RS 1838 | 2083% | RS 2221 | R 373128 168,00 R$ R$ RS - | R 373128 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
193 89748 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | UN 1400 | Rs 3366 | 2083% | RS 4067 | R$ 569,38 14,00 RS RS RS - | Rs 569,38 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
194 89726 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3,00 RS 743| 2083% |Rs 898 | RS 2694 3,00 RS RS RS - | R 2694 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
195 89732 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 56300 | RS 1206 | 2083% | RS 14,57 | RS 820291 563,00 R$ R$ R$ - | R 820291 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 0812022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
196 89746 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 20300 | RS 2204 | 2083% |RS$ 2663 | RS 5.405,89 203,00 R$ R$ R$ - | Rs 5.405,89 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 0812022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
19.7 89724 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 RS 725| 2083% |RS 876 | RS 17,52 2,00 RS RS RS - | R 17,52 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
19.8 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 197,00 | R$ 1146 | 2083% | RS 13.85 | RS 272845 197,00 R$ R$ R$ - | R 272845 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
19.9 89785 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1400 | Rs 2072 | 2083% |RS$ 2504 | RS 350,56 14,00 R$ R$ R$ - | Rs 35056 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 0812022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
19.10 104345 SINAPI 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1500 | RS 3366 | 2083% | RS 4067 | R$ 610,05 15,00 RS RS RS - | R 610,05 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
19.11 89797 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1300 | RS 4041  2083% | RS 4883 | R$ 634,79 13,00 R$ R$ R$ - | Rs 634,79 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 i
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
19.12 89753 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 71600 | R$ 677 | 2083% |RS 818 | RS 5.856,88 716,00 R$ RS RS - | Rs 5.856,88 0,00%
SANITARIO. AF 08/2022
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BOLETIM DE MEDICAO

MEDICAO Ne1

\5 PERIODO: 21/05/2024 A 30/06/2024
B
n . SECRETARIA DE =
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA E N G E C O L pErKOLNA E*,ggﬁ;ﬁs‘gﬁilgwﬂh VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430,55
PREFEITURA APEILIDAC
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Engeﬂhaﬂa de Construgéo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
19.13 89778 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 12,78 20,83% R$ 15,44 | R$ 3.365,92 218,00 R$ - R$ R$ - | R$ 3.365,92 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
19.14 95693 SINAPI | ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO un 200 | Rs 3886 | 2083% |RS 46,95 | RS 93,90 2,00 RS | rs RS | ms 93,90 0,00%
SANITARIO. AF 08/2022 R
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
19.15 104345 SINAPI |50 M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 200 |Rs 3366 | 2083% | RS 4067 | RS 8134 2,00 RS -| rs RS | ms 8134 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
19.16 104348 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 92,00 R$ 871 20,83% R$ 10,52 | R$ 967,84 92,00 R$ - R$ R$ - | R$ 967,84 0,00%
OU VENTILACAO. AF 082022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
19.17 89825 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTlLA(;AO UN 191,00 R$ 14,05 20,83% R$ 16,98 | R$ 3.243,18 191,00 R$ - R$ R$ - | R$ 3.243,18 0,00%
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
19.18 104344 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 R$ 31,97 20,83% R$ 38,63 | R$ 347,67 9,00 R$ - R$ R$ -| R$ 347,67 0,00%
SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO E . "
19.19 104177 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 147,54 20,83% R$ 178,27 | R$ 356,54 2,00 R$ - R$ R$ -| R$ 356,54 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO o B ) "
19.20 89712 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 386,35 R$ 20,24 20,83% R$ 24,46 | R$ 9.450,12 386,35 R$ R$ R$ R$ 9.450,12 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO o o
1921 89714 N e N S A AR i et R ot M 90969 | RS 2818 | 2083% | RS 34,05 | RS 3097494 909,69 R$ | ms RS | ms 30.974,94 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO o o
1922 89849 SINAPL | B e ACRED B Eaart BANTARD A o ' M 519 | Rs 4439 | 2083% |Rs 5364 | RS 278874 5199 RS | rs RS | rs 278874 0,00%
19.23 98110 SRR | e O e 1am0sg\/ ACIDADE: 19 L), GRCULAR, EM PVC, DIAVIETRO UN 8000 |Rs 28480 | 2083% | RS 344,12 | RS 27.529,60 80,00 R$ BN RS - | Rs 27.529,60 0.00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
19.24 104329 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 7,00 R$ 56,91 20,83% R$ 68,76 | R$ 481,32 7,00 R$ - R$ R$ - | R$ 481,32 0,00%
ESGOTO §AN|TAR|O. AF_08/2022
19.25 93358 siapl | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. M3 48084 | RS 6227 | 2083% | RS 7524 | RS 36.178,40 480,84 RS | s RS | ms 36.178,40 0,00%
19.26 93362 siapi | REATERRO MANUAL DE VALAS, GOM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAC. M3 4350 | RS 1966 | 2083% | RS 2376 | RS 103356 4350 R$ | s RS | ms 103356 0,00%
CAIXA ENTERRADA HlPHAUL\CA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
19.27 97906 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 13,00 R$ 321,52 20,83% R$ 38849 | R$ 5.050,37 13,00 R$ - R$ R$ - | R$ 5.050,37 0,00%
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE o o
19.28 97908 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 2,00 R$ 544,45 20,83% R$ 657,86 | R$ 1.315,72 2,00 R$ - R$ R$ - | R$ 1.315,72 0,00%
200 INSTALACGES PLUVIAIS RS 152.037.58 0,00 0,00 0,00 152.037.58 0.00%
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
20.1 104178 SNAPL | ST ALADO EM RAMAL DE ENCAMNHAVENTO AF 062052 i uN 1700 | RS 6760 | 2083% | RS 81,68 | RS 138856 17,00 RS - | rs RS | s 138856 0,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o %%
202 89531 SNl [ O S e o O oo un 600 | RS 3012 | 2083% |RS 3639 | RS 21834 6,00 RS | ms RS | ms 218,34 0,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
203 89591 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 15900 | RS 10885 | 2083% | RS 12548 | RS 19.951,32 159,00 RS | ms RS BEN 19.951,32 0,00%
AF_06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
204 89690 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 2,00 R$ 70,32 20,83% R$ 84,97 | R$ 169,94 2,00 R$ - R$ R$ - | R$ 169,94 0,00%
AF 06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
205 89698 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 16,00 R$ 211,97 20,83% R$ 256,12 | R$ 4.097,92 16,00 R$ - R$ R$ - | R$ 4.097,92 0,00%
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
206 89669 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 50 | RS 2493 | 2083% |RS 3012 | RS 150,60 500 RS | ms RS BN 150,60 0,00%
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
207 89677 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 109,00 R$ 60,29 20,83% R$ 72,85 | R$ 7.940,65 109,00 R$ - R$ R$ - | R$ 7.940,65 0,00%
AF 06/2022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o) o
208 89701 SINAPL [ e R o AL e e ot o om UN 1600 | R$ 15722 | 2083% | Rs 180,97 | RS 3.039,52 16,00 R$ BN RS | ms 3.039,52 0,00%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o) o
209 89512 SINAPI RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 M 13,75 R$ 37,66 20,83% R$ 4550 | R$ 625,63 13,75 R$ - R$ R$ - | R$ 625,63 0,00%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNEGIDO E INSTALADO EM N
20.10 89580 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 M 324,04 R$ 54,90 20,83% R$ 66,34 | R$ 21.496,81 324,04 R$ - R$ R$ -| R$ 21.496,81 0,00%
‘CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 o) o
20.11 94229 SINAPL | e o A A R, M 24000 | RS 11699 | 2083% | RS 14136 | RS 33.926,40 240,00 RS | ms RS | rs 33.926,40 0,00%
20.12 COMP303 PROPRIA VALVULA DE RETENCAO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM UND 18.00 R$ 186,47 20.83% R$ 22531 | R$ 4.055,58 18.00 R$ - R$ R$ - | R$ 4.055.58 0.00%
2013 COMP426 PROPRIA gﬁ;iANcgtiﬂs‘?éhﬁ’:skﬁ/gg)?nﬁelg)?OES‘D/zl\Il\)IEéE?/EE;‘ElgkolN"lw’é?iﬁgMpEﬁN?\‘ESADo NAS UND 30,00 R$ 232,27 20,83% R$ 280,65 | R$ 8.419,50 30,00 R$ - R$ R$ -| R$ 8.419,50 0,00%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o
20.14 89580 SNAPL | G e e os BE AGURS LA e aoa M 32778 | RS 5490 | 2083% | RS 6634 | RS 2174161 327,73 RS | ms RS | rs 2174161 0,00%
20.15 COMP303 PROPRIA VALVULA DE RETENCAO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM UND 10.00 R$ 186.47 20.83% R$ 22531 | R$ 2.253.10 10.00 R$ - R$ RS - | R$ 2.253.10 0.00%
i GRELHA METALICA COM CANTONEIRALL 1 x 1.1/8 COM PINO GONZO PARA ABERTURA o o,
20.16 coT-10 OTAG A0 |0 3 Sox0.60%0.80 M QoM PINTUFA 11 ZAROAS St NOTALAGR, UN 3000 | Rs 657,12 |  1445% | RS 752,07 | RS 22.562,10 30,00 R$ | rs RS | ms 2256210 0,00%
21.0 INSTALACGES ELETRICAS __ RS 524.624.36 0.00 0.00 0.00 524.624.36 0.00%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
211 91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023. UN 460,00 R$ 13,24 20,83% R$ 16,00 | R$ 7.360,00 460,00 R$ - R$ R$ - | R$ 7.360,00 0,00%
212 91936 SINAPL | O s C INSTALADAEM LAJE - FORNEGIMENTO £ UN 13000 | RS 1440 | 2083% |Rs 1740 | RS 2.262,00 130,00 R$ - | ms RS - | Rs 226200 0,00%
213 2556 SINAPL | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 13000 | AS 47| 1445% | RS 134 | RS 17420 13000 RS I Rs RS “|'Rs 17420 0.00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE o o,
214 97891 SINAPI CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 105,00 R$ 145,41 20,83% R$ 175,70 | R$ 18.448,50 105,00 R$ - R$ R$ - | R$ 18.448,50 0,00%
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BOLETIM DE MEDICAO

MEDICAO Ne1

; PERIODO: 21/05/2024 A 30/06/2024
. . SECRETARIA DE =
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA E N G E C O L pErKOLNA E*,ggﬁ;ﬁs‘gﬁilgwﬂh VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430,55
PREFEITURA o =
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Engeﬂhaﬂa de Construgéo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314", PARA CIRCUITOS y y
215 91854 SINAPI TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E \NSTALACAO AF 03/2023 2300,00 6,83 20,83% R$ 825 | R$ 18.975,00 2300,00 R$ - R$ R$ -| R$ 18.975,00 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o o,
216 91875 SINAPL | DT, PG O L P Ul O e UN 70000 | RS 611| 2083% | RS 7.38 | RS 5.166,00 700,00 RS | ms RS | s 5.166,00 0,00%
217 39138 sNapl  |ABRACADEIRAEM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM |y 330000 | RS 082 | 1445% |Rs 094 | RS 310200 3300,00 R$ - | rs RS - | Rs 310200 0,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PAR,
218 91837 SNAPL | CIRCUITOS TERNINAI, INSTALADO £M FORRO - FORNEGIMENTO £ NSTALAGRO. M 5000 | Rs 1304 | 208% |Rs 1576 | RS 788,00 50,00 RS | ms RS | rs 788,00 0,00%
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS o o,
218 91876 SINAPL | DT, PG O L A T O 20 UN 1500 | RS 742 2083% | RS 897 | RS 13455 15,00 RS | ms RS B 134,55 0,00%
21.10 39139 SINAPI 4BRACADEIRA EM AGO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SMPLES, COM |y 20000 | RS 111 1a45% | RS 127 | Rs 254,00 200,00 R$ - | rs RS - | Rs 254,00 0,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
2111 93008 SINAPI | DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60000 | RS 1392 | 2083% |Rs 1682 | RS 10.092,00 600,00 RS - | rs RS | rs 10.092,00 0,00%
AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE y y
2112 93009 SINAPI DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2021 M 500,00 R$ 20,83 20,83% R$ 2517 | R$ 12.585,00 500,00 R$ - R$ R$ - | R$ 12.585,00 0,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o) o
2113 91871 SINAPI TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023 M 600,00 R$ 10,27 20,83% R$ 12,41 | R$ 7.446,00 600,00 R$ - R$ R$ - | R$ 7.446,00 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS " y
21.14 91875 SINAPI TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 600,00 R$ 6,11 20,83% R$ 7.38 | R$ 4.428,00 600,00 R$ - R$ R$ - | R$ 4.428,00 0,00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
21.15 91890 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 100,00 R$ 10,20 20,83% R$ 12,32 | R$ 1.232,00 100,00 R$ - R$ R$ - | R$ 1.232,00 0,00%
AF 0312023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o) o
21.16 91872 SINAPI INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 70,00 R$ 13,24 20,83% R$ 16,00 | R$ 1.120,00 70,00 R$ - R$ R$ - | R$ 1.120,00 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA GIRCUITOS " y
2117 91876 SINAPI TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 70,00 R$ 7.42 20,83% R$ 897 | R$ 627,90 70,00 R$ - R$ R$ - | R$ 627,90 0,00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17), PARA
21.18 91893 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 R$ 12,93 20,83% R$ 15,62 | R$ 312,40 20,00 R$ - R$ R$ - | R$ 312,40 0,00%
AF 0312028
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o/
21.19 91924 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023. M 1400,00 R$ 2,02 20,83% R$ 244 | R$ 3.416,00 1400,00 R$ - R$ R$ - | R$ 3.416,00 0,00%
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M, ANTI-CHAWIA 4501750 V, PARA " y
21.20 91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 5700,00 R$ 293 20,83% R$ 354 | R$ 20.178,00 5700,00 R$ - R$ R$ - | R$ 20.178,00 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTH-CHAMA 450/750 V, PARA CIRGUITOS " y
21.21 91928 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 6000,00 R$ 4,47 20,83% R$ 540 | R$ 32.400,00 6000,00 R$ - R$ R$ - | R$ 32.400,00 0,00%
‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 10/ o,
2122 91931 SINAPL | B O e e e AT e M 2250000 | RS 671| 2083% | RS 811 | R$ 182.475,00 2250000 RS - | rs RS | ms 182.475,00 0,00%
‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o) o
2123 91935 SINAPI | D O T CHAMA Q0K M 5000 | Rs 1675 | 2083% | RS 2024 | RS 1.012,00 50,00 RS | rs RS | rs 1.012,00 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
2124 92984 SINAPI | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 36000 | RS 1824 | 2083% | RS 22,04 | RS 7.934,40 360,00 RS - | rs RS | ms 7.934.40 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2021
‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
21.25 92988 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 800,00 R$ 36,49 20,83% R$ 44,09 | R$ 35.272,00 800,00 R$ - R$ R$ - | R$ 35.272,00 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o/
21.26 91953 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 95,00 R$ 21,68 20,83% R$ 26,20 | R$ 2.489,00 95,00 R$ - R$ R$ - | R$ 2.489,00 0,00%
TOMADA BAYA DE EVBLITR 1 MODULO), 2P+ 10 & NCLUNDO SUPORTE E PLAGA- " y
21.27 92000 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/202: UN 360,00 R$ 22,78 20,83% R$ 27,53 | R$ 9.910,80 360,00 R$ - R$ R$ - | R$ 9.910,80 0,00%
2128 93654 SAPI | DISIONTOR MONOPOL TIPO DIN, CORRENTE NOINALOE 64 FOREGWENTO € UN 91,00 | Rs 1063 | 2083% | RS 1284 | RS 1.168.44 91,00 RS | rs RS | rs 1.168.44 0,00%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E o) o
2129 93657 SN | O O oy UN 700 |Rs 1272 | 2083% |Rs 1537 | RS 10759 7,00 RS | s RS | ms 107,59 0,00%
21.30 93658 SINAPI A GO ONOD Lo TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTOE| )y 8200 |R$ 1825 | 2083% | RS 22,05 | RS 1.808,10 82,00 R$ - | Rs RS - | Rs 1.808,10 0,00%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E o) o
2131 93672 SINAPL | e A oras20 uN 100 | Rs 7520 | 208% | RS 90,97 | RS 9097 1,00 RS | rs RS | rs 9097 0,00%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H, CICLO FRIO - o)
2132 103247 SRR A O o A EaTER, Hh L uN 400 RS 168287 | 2083% | RS 203341 | RS 813364 400 RS BEN RS | rs 8.133,64 0,00%
‘QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
2133 101875 SINAPI EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 82,00 R$ 290,34 20,83% R$ 350,82 | R$ 28.767,24 82,00 R$ - R$ R$ - | R$ 28.767,24 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 _
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - o) o
21.34 101894 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 133,51 20,83% R$ 161,32 | R$ 161,32 1,00 R$ - R$ R$ - | R$ 161,32 0,00%
21.35 93655 SINAP T A Ak O, 17O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNEGIMENTO E| 8200 |Rs 1160 | 2083% | Rs 14,02 | RS 1.149,64 82,00 R$ - | ms RS | ms 1.149.64 0,00%
21.36 COMP416 PROPRIA BARRA ROSCAVEL BICROMOTIZADA @ 3/8" X 3000 MM UN 498.00 RS 57.59 20.83% RS 69.59 | RS 34.655.82 498.00 R$ - R$ RS - | R$ 34.655.82 0.00%
21.37 COMP417 PROPRIA FORNECIMENTO E |NSTALACéO DE ELETROCALHA METALICA 150X50X3000 MM UN 497.80 R$ 86.30 20.83% R$ 104.28 | R$ 51.910.58 497.80 R$ - R$ RS - | R$ 51.910.58 0.00%
21.38 COMP418 PROPRIA ;%?25%":'ENTO E INSTALAGAO DE TE HORIZONTAL 150X50 MM PARA ELETROCALHA UN 8,00 R$ 63,92 20,83% R$ 77,23 | R$ 617,84 8,00 R$ - R$ R$ - | R$ 617,84 0,00%
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA DE INVERSAO 100X50 PARA " y
21.39 COMP419 PROPRIA ELETROCALHA METALICA ) UN 9,00 R$ 39,81 20,83% R$ 48,10 | RS 432,90 9,00 R$ - R$ R$ - | R$ 432,90 0,00%
2140 | cOMP420 PROPRIA  |FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE CRUZETAS0X75 MM PARA ELETROCALHA uN 300 |Rs 5488 | 2083% | RS 66,31 | RS 198,93 3,00 RS - | rs RS | rs 198,93 0,00%
21.41 COMP421 PROPRIA UNIAO 150X50 PARA ELETROCALHA (EMENDA) M 498.00 R$ 9.68 20.83% R$ 11.70 | R$ 5.826.60 498.00 R$ - R$ RS - | R$ 5.826.60 0.00%
220 LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES RS 115.060.27 0,00 0.00 0,00 115.060.27 0.00%
” LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA DE SOBREPOR, COM LED DE 42 W - 6500K - " N
221 COMP415 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 112,00 R$ 57,01 20,83% R$ 68,89 | RS 7.715,68 112,00 R$ - R$ R$ - | R$ 7.715,68 0,00%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - " ”
222 92000 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 178,00 R$ 22,78 20,83% R$ 27,53 | R$ 4.900,34 178,00 R$ - R$ R$ -| R$ 4.900,34 0,00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E " o,
223 92004 SNAPL | n FORNEGENTO £ NSTALAGA, AF 032023 un 181,00 | RS 4085 | 2083% | RS 49,12 | RS 8.890,72 181,00 RS | ms RS | rs 8.890,72 0,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o) o
224 91953 SN | EOMENTOE NSTAACAOCAS 33038 : UN 9200 |Rs 2168 | 2083% |Rs 26,20 | RS 241040 92,00 R$ | ms RS | ms 241040 0,00%
A LUMINARIA INDUSTRIAL LED SMD PRISMATICA ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO o) o
225 comPi27 PROPRIA | D o Ao M2 14000 |RS 38872 | 2083% |Rs 469,69 | RS 65.756,60 140,00 RS - | rs RS | rs 65.756,60 0,00%
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BOLETIM DE MEDICAO

ZENGECOL

SECRETARIADE

PERIODO:

MEDICAO Ne1

21/05/2024 A 30/06/2024

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA m&oLNA INFRAESTRUTURA VALOR DESTA MEDIGAO: 469_430,55
PREFEITURA
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Engaﬂhaﬂa de Construgéo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: 7.250.108,64
226 COMP411 PROPRIA BARRAMENTO MONOFASICO TIPO PENTE 12 LIGACOES M 82.00 R$ 33.31 20.83% RS 40.25 | RS 3.300.50 82.00 R$ - R$ RS - | R$ 3.300.50 0.00%
A 'QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA o) o
227 COMP412 PROPRIA DE ACO GALVANIZADO. PARA 48 DISJUNTORES DIN. 100 A M 1,00 R$ 807,26 20,83% R$ 975,41 | R$ 975,41 1,00 R$ R$ R$ - | R$ 975,41 0,00%
228 COMP413 PROPRIA CONJUNTO DE PLUG MACHO E FEMEA 10A 2P+T M 139.00 R$ 31.27 20.83% RS 37.78 | RS 5.251.42 139.00 R$ - R$ RS - | R$ 5.251.42 0.00%
229 COMP414 PROPRIA | DEPOSITIVG DS CLASSE Il 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA |y 16800 | RS 7813 | 2083% | RS 94,40 | RS 15.859,20 168,00 RS RS RS | s 15.859,20 0,00%
230 QUADRO GERAL DE ENERGIA RS 4766487 0.00 0.00 0.00 4766487 0.00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS o) o
231 91870 SRR [ D . A SO0 432028 M 100 | Rs 898 | 2083% | RS 1085 | RS 1085 1,00 RS RS RS - | rs 1085 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS o)
232 91882 AP [ e e T e o 02 400 |Rs 724 | 2083% | RS 875 | RS 35,00 4,00 RS RS RS - | rs 35,00 0.00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
233 91887 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 R$ 9,31 20,83% R$ 11,25 | R$ 67,50 6,00 R$ R$ R$ - | R$ 67,50 0,00%
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAV[EL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE o) N - o,
284 93012 SN | oA B ENER A LTI FORNEOMENT £ T ARG A J0ar | M 200 |Rs 5446 | 2083% | RS 6580 | RS 131,60 2,00 RS RS RS RS 131,60 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
235 93017 SINAPI DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 R$ 43,93 20,83% R$ 53,08 | R$ 265,40 5,00 R$ - R$ R$ - | R$ 265,40 0,00%
AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, HO'SCAVEL. DN 110 MM (4"), PARA REDE
236 93026 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 73,39 20,83% R$ 88,68 | R$ 177,36 2,00 R$ R$ R$ - | R$ 177,36 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2021
237 34686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / [EC. MONOPOLAR DE 40 ATE 50A UN 82.00 R$ 11.81 14.45% R$ 13.52 | R$ 1.108.64. 82.00 R$ - R$ R$ - | R$ 1.108.64 0.00%
238 34714 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. TRIPOLAR 63 A UN 8.00 RS 66.85 14.45% RS 76.51 | RS 612.08 8.00 R$ - R$ RS - | R$ 612.08 0.00%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E o) o
239 96985 sapi  [HASTE DE ATERRAMENT un 300 | RS 6680 | 2083% | RS 8071 | Rs 2213 3,00 RS RS RS | rs 24213 0,00%
23.10 11857 siapl | TN GFOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA GABOS ATE UN 300 | Rs 3466 |  1445% | RS 39,67 | RS 11901 3,00 R$ R$ RS | ms 119,01 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
23.11 92992 SINAPI ENTERRADA DE D\STRlBUICAO DE ENERGIA ELETF“CA FORNECIMENTO E M 30,00 R$ 65,23 20,83% R$ 7882 | R$ 2.364,60 30,00 R$ R$ R$ - | R$ 2.364,60 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2021
COMP422 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A M . 294.70 20.83% 356.09 712.18 .0 R - 712, .00%
COMP423 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A K 413.89 20.83% 500.10 500.10 1.0 - R - 500. 00%
COMP427 PROPRIA PAREDE PARA MEDIDORES E QUADRO GERAL 12 58.! 118.23 20.83% 142.86 8.357.31 58.51 R - 8.357. .00%
COT-22 COTACAO QGBT - QUADRO GERAL BARRAMENTO TRIFASICO K 5.806.83 14.45% 6.645.92 6.645.92 1.0 - R - 6.645.9 00%
COT-23 COTACAO ‘QUADRO DE MEDICAO MONOFASICO 40 A 5.233.88 14.45% 5.990.18 23.960.72 4.0( R - 23.960.. .00%
COT-24 COTACAO ‘QUADRO DE MEDICAO MONOFASICO 40 A + 01 TRIFASICO 100 A 2.057.20 14.45% 2.354.47 2.354.47 1.0 - R - 2.354. 00%
240 SPDA RS 62.585.06 0.00 0.00 0.00 62585.06 0.00%
'CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
241 104750 SINAPI ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO UN 136,00 R$ 12,07 20,83% R$ 14,58 | R$ 1.982,88 136,00 R$ R$ R$ - | R$ 1.982,88 0,00%
AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 0/ )
22 96973 SN | EMENT £ NSTALAGROL A2 0612023 M 22000 | RS 4659 | 2083% | RS 5629 | RS 12.383,80 220,00 RS RS RS | rs 12.383,80 0,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o) o
243 91871 SNAPL | h i, INSTALADG EM PAREDE | SORNECIMENTO & ISTALRGAD, A2 0312073 M 9600 | RS 1027 2083% |Rs 1241 | RS 1.191,36 96,00 RS RS RS | rs 119136 0,00%
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM o) o
244 95805 SINAPI (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 UN 32,00 R$ 19,63 20,83% R$ 2372 | R$ 759,04 32,00 R$ R$ R$ - | R$ 759,04 0,00%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E o) o
245 96985 SINAPI INSTALAGAO. AF 08/2023 B} UN 32,00 R$ 66,80 20,83% R$ 80,71 | R$ 2.582,72 32,00 R$ - R$ R$ - | R$ 2.582,72 0,00%
246 96977 SINAPI g?ﬁ;ggé;;A DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 497,00 R$ 37,59 20,83% R$ 4542 | R$ 22.573,74 497,00 R$ - R$ R$ -| R$ 22.573,74 0,00%
247 98111 Sapl | GAXADE INSPECAO PARAATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DAMETRO |y 3200 |Rs 3863 | 2083% | RS 46,68 | RS 1.493.76 32,00 RS - | rs RS | rs 148376 0,00%
248 95541 Sapl  |FIXACRO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA un 9600 | RS 344 | 2083% | RS 416 | Rs 399,36 96,00 RS RS RS | s 399,36 0,00%
249 COMP403 PROPRIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" x 1 /8" M 408,00 R$ 15,62 20,83% R$ 18,87 | R$ 7.698,96 408,00 R$ R$ R$ - | R$ 7.698,96 0,00%
24.10 COMP404. PROPRIA Terminal de comoressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento M 32.00 R$ 3.11 20.83% R$ 3.76 | R$ 120.32 32.00 R$ - R$ RS - | R$ 120.32 0.00%
24.11 COMP405 PROPRIA CONECTOR DE EMENDA PARA CABO NU 35 MM2 C/4 PARAFUSOS M 32.00 R$ 39.06 20.83% R$ 47.20 | RS 1.510.40 32.00 R$ - R$ RS - | R$ 1.510.40 0.00%
24.12 COMP406 PROPRIA CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA 2 CABOS M 64.00 R$ 50.27 20.83% R$ 60.74 | RS 3.887.36 64.00 R$ - R$ RS - | R$ 3.887.36 0.00%
2413 COMP407 PROPRIA PARAFUSO CABECA CHATA EM ALUMINIO 1/4" x 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 816,00 R$ 0,49 20,83% R$ 059 | R$ 481,44 816,00 R$ - R$ R$ - | R$ 481,44 0,00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AGO GALVANIZADO, DN 50 MM (27), o) ),
24.14 COMP408 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 16,00 R$ 16,85 20,83% R$ 20,36 | R$ 325,76 16,00 R$ - R$ R$ - | R$ 325,76 0,00%
24.15 COMP409 PROPRIA ABRACADEIRA METALICA TIPO D DE 3/4 M 520.00 R$ 5.34 20.83% R$ 6.45 | R$ 3.354.00 520.00 R$ R$ RS - | R$ 3.354.00 0.00%
A PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, o) o
24.16 COMP410 PROPRIA PARA CABOS 35MM= A 50MM2, REF-TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) M 424,00 R$ 3,59 20,83% R$ 434 | R$ 1.840,16 424,00 R$ - R$ R$ - | R$ 1.840,16 0,00%
250 RS 10419148 0,00 0,00 0,00 10419148 0.00%
‘CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER
251 101915 SINAPI PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - UN 20,00 R$ 337,87 20,83% R$ 408,25 | R$ 8.165,00 20,00 R$ - R$ R$ - | R$ 8.165,00 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E GAA), DN 75 MM - " y
252 101916 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 R$ 2.625,07 20,83% R$ 3.171,87 | R$ 3.171,87 1,00 R$ - R$ R$ -| R$ 3.171,87 0,00%
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H -| o) o
253 102122 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020 UN 1,00 R$ 4.975,08 20,83% R$ 6.011,39 | R$ 6.011,39 1,00 R$ - R$ R$ - | R$ 6.011,39 0,00%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM GOSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), CONEXAO
254 101927 SINAPI ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - M 237,00 R$ 130,66 20,83% R$ 157,88 | R$ 37.417,56 237,00 R$ - R$ R$ - | R$ 37.417,56 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1729,
255 92367 SINAPI 'CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - M 30,00 R$ 73,00 20,83% R$ 88,21 | R$ 2.646,30 30,00 R$ R$ R$ - | R$ 2.646,30 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TE. EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE o) o
256 101935 SRR O G A0 B Rer uN 200 |RS 32358 | 2083% | RS 39098 | RS 781,96 2,00 RS RS RS | rs 781,96 0,00%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
257 101912 SINAPI 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO UN 10,00 R$ 1.702,96 20,83% R$ 2.057,69 | R$ 20.576,90 10,00 R$ R$ R$ - | R$ 20.576,90 0,00%
EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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BOLETIM DE MEDICAO

MEDICAO Ne1

5} PERIODO: 21/05/2024 A 30/06/2024
- . SECRETARIA DE .
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA FEIRA LIVRE JOSE E MARIA E N G E c o L m&oLNA :’_Nﬁnpﬁs‘g%rrum VALOR DESTA MEDIGAO: R$ 469_430,55
PREFEITURA i
LOCAL: AV. FRANCISCO COELHO AMORIM - PETROLINA - PE Eﬁg@ﬂhﬁﬂa de Construgdo Civil Ltda VALOR ACUMULADO: R$ 469.430,55
CCONTRATADA: ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA. VALOR DA OBRA: R$ 7.719.539,19
CONTRATO: 075/2024 SALDO ATUAL: R$ 7.250.108,64
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BG N "
258 101910 SINAPI EORNEGIMENTO £ INSTALACAD. AF 10/2020 PE 3700 |Rs 20762 | 2083% | RS 287,12 | R$ 10.623,44 37,00 RS - | Rs -| ms - | Rs 10.623,44 0,00%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4°), APARENTE - o o
259 95727 SINAPI EORNECMENTO E INSTALAGAG. AF 102022 M 24700 | Rs$ 934 | 2083% |RS 11,29 | RS 2788,63 247,00 RS -| Rs -| Rrs - | Rs 2788,63 0,00%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO o o
25.10 95728 SINAPI ENSTALAGAD, AF 10/2022 M 24700 | R$ 1353 | 2083% |RS 16,35 | RS 4.038,45 247,00 RS -| R -| R - | Rs 4.038,45 0,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2°), INSTALADO EM
2511 92642 SINAPI REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 RS 15529 | 2083% | RS 187,64 | R$ 1.501,12 8,00 RS -| Rs -| Rrs - | Rs 1501,12 0,00%
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
25.12 92390 SINAPI INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E UN 2400 | RS 11339 | 2083% | RS 137,01 | R$ 3.288.24 24,00 RS - | Rs -| Rs - | Rs 3.288.24 0,00%
INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 80°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
25.13 101934 SINAPI REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 RS 251,10 | 2083% | R$ 30340 | R$ 1.213,60 4,00 RS -| Rs -| Rs - | Rs 1.213,60 0,00%
AF_10/2020
LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXAO ROSQUEADA,
2514 101930 SINAPI INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E UN 4,00 RS 18217 | 2083% | RS 220,12 | R$ 880,48 4,00 RS - | Rs -| Rrs - | Rs 880,48 0,00%
INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 9 . . B
25.15 101933 SINAPI DE ALIMENTAGAG PARA HIDRANTE - FORNEGMENTO E INSTALAGAG. AF 1012020 UN 6,00 RS 14987 | 2083% | RS 181,09 | R$ 1.086,54 6,00 5 5 RS R$ 1.086,54 0,00%
260 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 15.383.51 0,00 0,00 0,00 15.383.51 0.00%
26.1 98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018 M2 1728 | Rs 302| 2083% |RS 365 | RS 63.07 17.28 RS - RS -~ ms - Rs 0.00%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E o
263 98511 SINAPI VENOR OU IGUAL A .00 M. AF 05/2018 UN 1000 | R$ 16637 | 2083% | RS 201,02 | R$ 201020 10,00 RS -| Rs -| Rs - | Rs 2.010.20 0,00%
264 COMP425 PROPRIA___| PLACA DE SINALIZAGAO DE 12X18 CM PARA OS BOXES UND 8200 | RS 13434 | 2083% | Rs 162.32 | RS 13.310.24 82.00 RS - RS -~ Rs -~ Rs 1331024 0.00%
RS | Rs | Rs | Rs -
VALOR TOTAL RS 7.719.539,19 RS - |R$  469.43055| R$ 469.430,55 | RS 7.250.108,64 6,08%
CARLOS Assinado de forma
AUGUSTO DE digital por CARLOS

AUGUSTO DE
ALENCAR:255  aLENCAR:25564072

64072472 472
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