



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE



PREFEITURA PETROLINA



CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 417/2019

SERVIÇO:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS LOTEAMENTO NOVA YORK/AREIA BRANCA, PARQUE JATOBÁ NO TRECHO DA RODOVIA ESTRADA JATOBÁ CARNEIRO E TRECHO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.							VALOR DO TERMO ADITIVO:		R\$	23.413,49			
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019							CONTRATO Nº: 417/2019		SALDO ANTERIOR :		R\$	579,20		
CONTRATADA: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP									VALOR DESTA MEDIÇÃO :		R\$	579,20		
3ª MEDIÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 417/2019							PERÍODO: 28/09/2021 a 26/10/2021		SALDO ATUAL :		R\$	-		

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 417/2019

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS				DESENVOLVIMENTO FISICO			DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO				% ACUMULADA
				UN.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO		
1.0			SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 23.413,49				R\$ 22.834,29	R\$ 579,20	R\$ 23.413,49	100,00%	
1.1	-	3º TERMO ADITIVO	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	-	100%	5.492,08	5.492,08	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.492,08	R\$ -	R\$ 5.492,08	100,00%	
1.2	-	3º TERMO ADITIVO	ESTUDO GEOTÉCNICO - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	-	100%	3.890,22	3.890,22	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.890,22	R\$ -	R\$ 3.890,22	100,00%	
1.3	-	3º TERMO ADITIVO	ESTUDO HIDROLÓGICO - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	-	100%	3.089,28	3.089,28	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.089,28	R\$ -	R\$ 3.089,28	100,00%	
1.4	-	3º TERMO ADITIVO	PROJETO DE DRENAGEM - TRECHO MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO	-	100%	9.611,13	9.611,13	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.611,13	R\$ -	R\$ 9.611,13	100,00%	
1.5	-	3º TERMO ADITIVO	ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	-	100%	330,97	330,97	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 330,97	R\$ -	R\$ 330,97	100,00%	
1.6	-	3º TERMO ADITIVO	ESTUDO GEOTÉCNICO - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	-	100%	234,44	234,44	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 234,44	R\$ -	R\$ 234,44	100,00%	
1.7	-	3º TERMO ADITIVO	ESTUDO HIDROLÓGICO - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	-	100%	186,17	186,17	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 186,17	R\$ -	R\$ 186,17	100,00%	
1.8	-	3º TERMO ADITIVO	PROJETO DE DRENAGEM - AV. JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO	-	100%	579,20	579,20	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ -	R\$ 579,20	R\$ 579,20	100,00%	
SUBTOTAL							R\$ 23.413,49				R\$ 22.834,29	R\$ 579,20	R\$ 23.413,49	100,00%	
TOTAL (R\$)							R\$ 23.413,49				R\$ 22.834,29	R\$ 579,20	R\$ 23.413,49	100,00%	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												R\$	579,20		

FREDERICO RODRIGUES  
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP  
CNPJ 08.103.958/0001-10  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1400495490 MG

RAFAEL NEPONUCENO BATISTA  
FISCAL DO CONTRATO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 181857525-6 PE  
MATRÍCULA Nº 10914

ELLEN NETO CRUZ  
GESTORA DO CONTRATO  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 180912352-6 PE  
PORTARIA Nº 0198/2021





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BEAC-4FF6-DF14-DE31

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FREDERICO RODRIGUES (CPF 043.XXX.XXX-70) em 24/01/2022 18:25:44 (GMT-03:00)  
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RAFAEL NEPONUCENO BATISTA (CPF 067.XXX.XXX-00) em 24/01/2022 18:50:00 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.XXX.XXX-06) em 24/01/2022 19:12:16 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 25/01/2022 08:39:25 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/BEAC-4FF6-DF14-DE31>