

CONTRATADO: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 352/2018 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 026/2018

Contrato: Nº 025/2019

Ordem de Serviço de 27/02/2019

Objeto Prestação de serviços de engenharia civil consultiva relativos à ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO de diversas ruas do município de Petrolina - PE, conforme solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos – SEINFRA.

Nº 09

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Contrato + ADITIVO R\$ R\$ **3.733.515,11**

Esta Medição R\$ R\$ **744.414,15**

Acumulado R\$ R\$ **3.733.515,11**

Saldo R\$ R\$ **-**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.					VALOR (R\$)				
			CONTRATO	MEDIÇÕES ANTERIORES	ESTA MEDIÇÃO	ACUM.	SALDO	CONTRATO	MEDIÇÕES ANTERIORES	ESTA MEDIÇÃO	ACUM.	SALDO
*	Etapla Inicial							149.455,04	149.455,04	-	149.455,04	-
**	Produto da Etapla Inicial - Plano de Ação	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	149.455,04	149.455,04	-	149.455,04	-
1.0	Etapla 01							491.956,17	491.956,17	-	491.956,17	-
1.1	Produto 01 - Estudos Iniciais	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	348.728,44	348.728,44	-	348.728,44	-
1.2	Produto 02 - Projetos Básicos de Ruas da Fase A	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	143.227,73	143.227,73	-	143.227,73	-
2.0	Etapla 02							766.579,86	766.579,86	-	766.579,86	-
2.1	Produto 03 - Estudos Parciais	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	348.728,44	348.728,44	-	348.728,44	-
2.2	Produto 04 - Projetos Executivos de Ruas da Fase A	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
2.3	Produto 05 - Projetos Básicos de Ruas da Fase B	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
3.0	Etapla 03							542.397,29	542.397,29	-	542.397,29	-
3.1	Produto 06 - Estudos Finais	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	124.545,87	124.545,87	-	124.545,87	-
3.2	Produto 07 - Projetos Executivos de Ruas da Fase B	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
3.3	Produto 08 - Projetos Básicos de Ruas da Fase C	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
4.0	Etapla 04							417.851,42	417.851,42	-	417.851,42	-
4.1	Produto 09 - Projetos Executivos de Ruas da Fase C	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
4.2	Produto 10 - Projetos Básicos de Ruas da Fase D	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
5.0	Etapla 05							417.851,42	417.851,42	-	417.851,42	-
5.1	Produto 11 - Projetos Executivos de Ruas da Fase D	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
5.2	Produto 12 - Projetos Básicos de Ruas da Fase E	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	208.925,71	208.925,71	-	208.925,71	-
6.0	Etapla 06							203.009,76	203.009,76	-	203.009,76	-
6.1	Produto 13 - Projetos Executivos de Ruas da Fase E	unid.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	203.009,76	203.009,76	-	203.009,76	-
7.0	ETAPA 07							498.773,00		498.773,00	498.773,00	-
7.1	NOVAS RUAS A PROJETAR	unid.	1,00			1,00	0,00	498.773,00		498.773,00	498.773,00	-
8.0	ETAPA 08							58.978,16		58.978,16	58.978,16	-
8.1	CICLOVIAS A PROJETAR	unid.	1,00			1,00	0,00	58.978,16		58.978,16	58.978,16	-
9.0	ETAPA 09							186.662,99		186.662,99	186.662,99	-
9.1	EIXOS ESTRUTURADORES A PROJETAR	unid.	1,00			1,00	0,00	186.662,99		186.662,99	186.662,99	-
	TOTAL GERAL							3.733.515,11	2.989.100,96	744.414,15	3.733.515,11	-

EMPRESA:

PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP
Sidclei Teixeira Magalhães
Representante Legal
Eng. Civil - CREA 026.826-PE

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2ADC-15CA-706F-E370

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.566.984-64) em 12/02/2020 16:05:05 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE (CPF 963.733.184-00) em 13/02/2020 11:49:59 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 13/02/2020 11:57:28 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código acima ou por meio do link abaixo:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2ADC-15CA-706F-E370>