



TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 347/2017

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.

1.2 EMPRESA CONTRATADA:

Empresa contratada para prestação de serviços de Topografia: DUM CONSULTORIA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

1.3. CONTRATO:

O Contrato Nº 347/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Petrolina - PE e a empresa DUM CONSULTORIA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, é resultado do Pregão Presencial nº 201/2017, com data da emissão da Ordem de Serviço em 01 de fevereiro de 2018, com prazo de execução e vigência de 12 (doze) meses. O seu valor contratado de R\$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos reais). A ser custeado a partir de recursos próprios do município.

O término do prazo de execução e vigência do contrato foi no dia 31 de janeiro de 2023.

1.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O Custo inicial para execução da prestação do serviço foi de R\$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos reais). Porém, com a necessidade de adequar a realidade das necessidades do contrato foi celebrado, no *Quinto Termo Aditivo*, o primeiro acréscimo financeiro ao contrato, no valor de R\$ 59.540,89 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 15,57% do valor originalmente contratado.

Dessa maneira, o valor global do contrato nº 347/2017, após o acréscimo financeiro, passou a ser de R\$ 442.040,89 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quarenta reais e oitenta e nove centavos).

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 1 de 3

Assinado por 3 pessoas: LINDOMAR LEITE DA COSTA, RODRIGO JACOBINA SANTOS e FREDERICO MELO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4DC8-4C51-BD5A-8B58> e informe o código 4DC8-4C51-BD5A-8B58

Scanned with CamScanner



No que diz respeito aos Termos de Reajustamentos, foi aprovado um valor total de R\$ 177.957,88 (cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), havendo sido medido, faturado e pago o valor de R\$ 175.455,56 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco).

Ao longo da execução do contrato foram formalizados sete Termos Aditivos, abaixo relacionados:

- 1) 1º Termo Aditivo - Vigência e Execução (Prazo 02/02/2019 a 01/02/2020)
- 2) 2º Termo Aditivo - Reajuste (valor: R\$ 28.840,50)
- 3) 3º Termo Aditivo - Vigência e Execução (Prazo 02/02/2020 a 01/02/2021)
- 4) 4º Termo Aditivo - Reajuste (valor: R\$ 30.027,86)
- 5) 5º Termo Aditivo - Valor (R\$ 59.540,89) + Vigência e Execução (Prazo 02/02/2021 a 01/02/2022)
- 6) 6º Termo Aditivo - Vigência e Execução (Prazo 02/02/2022 a 01/02/2023)
- 7) 7º Termo Aditivo - Reajuste (valor: R\$ 89.061,66)

1.5. PRAZO:

Data de início da execução: **01/02/2018.**

Data de término da execução: **01/02/2023.**

Data de término da vigência: **01/02/2023.**

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

2.1 EQUIPE TÉCNICA

Segue quadro resumo dos profissionais contratados para realização de serviços topográficos:

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 2 de 3

Assinado por 3 pessoas: LINDOMAR LEITE DA COSTA, RODRIGO JACOBINA SANTOS e FREDERICO MELO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4DC8-4C51-BD5A-8B58> e informe o código 4DC8-4C51-BD5A-8B58

Scanned with CamScanner



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
1.0	EQUIPE TÉCNICA		
1.1	TÉCNICO SÊNIOR	UND	01
1.2	TÉCNICO JÚNIOR	UND	01
1.3	AUXILIAR DE CAMPO/ESCRITÓRIO	UND	02
2.0	DESPESAS GERAIS		
2.1	VEÍCULO	UND	01
2.2	INSTRUMENTO DE TOPOGRAFIA	UND	01
2.3	GPS	UND	01
2.4	GPS GEODÉSICO RTK	UND	01

Os serviços acima foram realizados pela Contratada e seus produtos entregues até o dia 31/01/2023. O presente Termo de Encerramento de Serviços não exonera a Contratada da realização de futuras correções necessárias nos produtos elaborados ou das responsabilidades civis e técnicas, de acordo com o prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 08 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Lindomar Leite Da Costa
Fiscal do Contrato – Matrícula N° 5625

Ciente,

Rodrigo Jacobina Santos
Secretário Executivo de Infraestrutura
Portaria N° 0189/2021

Ciente,

Frederico Melo Machado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Portaria N° 0011/2021

Contratada:

DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
Gustavo Augusto Gouveia Coutinho
CNPJ: 26.429.236/0001-31
CPF: 070.473.834-17

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 3 de 3

Assinado por 3 pessoas: LINDOMAR LEITE DA COSTA, RODRIGO JACOBINA SANTOS e FREDERICO MELO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4DC8-4C51-BD5A-8B58> e informe o código 4DC8-4C51-BD5A-8B58

Scanned with CamScanner



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 4DC8-4C51-BD5A-8B58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LINDOMAR LEITE DA COSTA (CPF 628.XXX.XXX-34) em 16/01/2024 08:49:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 16/01/2024 09:20:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.XXX.XXX-00) em 18/01/2024 09:38:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4DC8-4C51-BD5A-8B58>