



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE  CONSORCIO 																
BOLETIM DE MEDIÇÃO																
SERVIÇO:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS AO APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS										VALOR DO CONTRATO + AD:		R\$	8.889.866,57	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 027/2018					CONTRATO Nº: 213/2019					SALDO ANTERIOR:		R\$	841.169,47			
CONTRATADA: CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA / NORCONSULT / GEOSISTEMAS										VALOR DESTA MEDIÇÃO:		R\$	325.874,62			
MEDIÇÃO Nº 24					PERÍODOS: 01/02/2023 a 26/02/2023					SALDO ATUAL:		R\$	515.294,95			
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS																
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	VALORES CONTRATUAIS + AD01			DESENVOLVIMENTO FÍSICO				DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO					
				UN.	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REF. (MEDIÇÃO CT.)	REALIZADO NO PERÍODO DE REF. (MEDIÇÃO ADT.)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	SALDO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA - CT.	REALIZADO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA - ADT.	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	% ACUMULADA
1.0			SERVIÇOS TÉCNICOS			R\$ 5.178.063,62						R\$ 4.709.247,75	R\$ 147.480,16	R\$ 32.160,95	R\$ 4.888.888,86	94,42%
			GERENCIAMENTO													
1.1	-	CONTRATO	CONSULTOR	UND	12,00	R\$ 14.229,58	R\$ 170.754,99	12,00		12,00		R\$ 170.754,98	R\$ -		R\$ 170.754,98	100,00%
1.2	-	CONTRATO	COORDENADOR GERAL	UND	24,00	R\$ 12.365,79	R\$ 296.778,92	21,00	1,00	22,00	2,00	R\$ 259.681,59	R\$ 12.365,79		R\$ 272.047,38	91,67%
1.3	-	CONTRATO	ENGENHEIRO DE PROCESSOS / PLANEJAMENTO	UND	23,00	R\$ 9.743,78	R\$ 224.106,83	22,00	1,00	23,00		R\$ 214.363,16	R\$ 9.743,78		R\$ 224.106,94	100,00%
1.4	-	CONTRATO	SECRETARIA	UND	23,00	R\$ 2.125,42	R\$ 48.884,76	22,00	1,00	23,00		R\$ 46.759,24	R\$ 2.125,42		R\$ 48.884,66	100,00%
1.5	-	CONTRATO	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	UND	24,00	R\$ 1.373,21	R\$ 32.956,99	18,00	1,00	19,00	5,00	R\$ 24.717,78	R\$ 1.373,21		R\$ 26.090,99	79,17%
1.6	-	CONTRATO	MOTORISTA	UND	24,00	R\$ 1.373,21	R\$ 32.956,99				24,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
			SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS									R\$ -	R\$ -		R\$ -	
1.7	-	CONTRATO	PROFISSIONAL SÊNIOR DE OBRAS	UND	22,00	R\$ 9.743,78	R\$ 214.363,06	13,40	2,00	15,40	6,60	R\$ 130.566,62	R\$ 19.487,55		R\$ 150.054,17	70,00%
1.8	-	CONTRATO	ENGENHEIRO AMBIENTAL	UND	6,00	R\$ 8.737,49	R\$ 52.424,94	4,00	1,00	5,00	1,00	R\$ 34.949,96	R\$ 8.737,49		R\$ 43.687,45	83,33%
1.9	-	CONTRATO	ENGENHEIRO CIVIL	UND	132,50	R\$ 8.737,49	R\$ 1.157.717,43	129,50		131,50	1,00	R\$ 1.131.504,94	R\$ -	R\$ 17.474,98	R\$ 1.148.979,92	99,25%
1.10	-	CONTRATO	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	UND	217,00	R\$ 2.548,03	R\$ 552.923,43	207,00	9,00	216,00	1,00	R\$ 527.442,81	R\$ 22.932,31		R\$ 550.375,12	99,54%
1.11	-	CONTRATO	TÉCNICO DE SEGURANÇA	UND	24,00	R\$ 3.369,29	R\$ 80.863,02	23,00	1,00	24,00		R\$ 77.493,67	R\$ 3.369,29		R\$ 80.862,96	100,00%
1.12	-	CONTRATO	TOPOGRAFO CHEFE	UND		R\$ 3.369,29	R\$ -					R\$ -	R\$ -		R\$ -	
1.13	-	CONTRATO	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	UND		R\$ 1.527,85	R\$ -					R\$ -	R\$ -		R\$ -	
1.14	-	CONTRATO	MOTORISTA	UND	6,00	R\$ 1.373,21	R\$ 8.239,25				6,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
			ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	R\$ 2.305.093,01	-	-	-		R\$ 2.091.013,00	R\$ 67.345,32	R\$ 14.685,97	R\$ 2.173.044,29	94,27%
2.0			SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	R\$ 10.100,00					R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	-	R\$ 6.300,00	62,38%
2.1	-	CONTRATO	RELATÓRIO DE ANDAMENTO MENSAL	UND	46,00	R\$ 200,00	R\$ 9.200,00	30,00		30,00	16,00	R\$ 6.000,00	R\$ -		R\$ 6.000,00	65,22%
2.2	-	CONTRATO	RELATÓRIO FINAL	UND	3,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00		1,00	1,00	2,00	R\$ -	R\$ 300,00		R\$ 300,00	33,33%
3.0			DESPESAS GERAIS			R\$ 582.415,44						R\$ 505.084,74	R\$ 33.624,31	R\$ -	R\$ 538.709,05	92,50%
3.1	-	CONTRATO	VEÍCULO COM AR CONDICIONADO	UND	144,00	R\$ 3.119,00	R\$ 449.136,00	127,00	9,00	136,00	8,00	R\$ 396.113,00	R\$ 28.071,00		R\$ 424.184,00	94,44%
3.2	-	CONTRATO	VEÍCULO UTILITÁRIO	UND	24,00	R\$ 3.300,27	R\$ 79.206,48	18,00	1,00	19,00	5,00	R\$ 59.404,86	R\$ 3.300,27		R\$ 62.705,13	79,17%
3.3	-	CONTRATO	INSTRUMENTAL TOPOGRAFIA	UND		R\$ 1.723,44	R\$ -					R\$ -	R\$ -		R\$ -	
3.4	-	CONTRATO	IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO	UND	24,00	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	22,00	1,00	23,00	1,00	R\$ 33.000,00	R\$ 1.500,00		R\$ 34.500,00	95,83%
3.5	-	CONTRATO	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	UND	24,00	R\$ 753,04	R\$ 18.072,96	22,00	1,00	23,00	1,00	R\$ 16.566,88	R\$ 753,04		R\$ 17.319,92	95,83%
4.0			CUSTOS ADMINISTRATIVOS/REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO / DESPESAS FISCAIS			R\$ 3.119.287,51						R\$ 2.828.364,58	R\$ 94.061,95	R\$ 18.247,25	R\$ 2.940.673,78	94,27%
4.1			CUSTOS ADMINISTRATIVOS (20%)	-	-	-	R\$ 1.035.612,72	-	-	-		R\$ 941.849,55	R\$ 29.496,03		R\$ 971.345,58	94,42%
4.2			REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (12%)	-	-	-	R\$ 816.743,03	-	-	-		R\$ 739.461,87	R\$ 25.308,06		R\$ 764.769,93	94,20%
4.3			DESPESAS FISCAIS (16,62%)	-	-	-	R\$ 1.266.931,76	-	-	-		R\$ 1.147.053,16	R\$ 39.257,86		R\$ 1.186.311,02	94,20%
			TOTAIS			R\$ 8.889.866,57						R\$ 8.048.697,10	R\$ 275.466,42	R\$ 50.408,20	R\$ 8.374.571,72	94,20%
			TOTAIS TPF			R\$ 3.555.946,63						R\$ 3.219.478,84	R\$ 110.186,56	R\$ 20.163,28	R\$ 3.349.828,68	
			TOTAIS NORCONSULT			R\$ 2.666.959,97						R\$ 2.414.609,13	R\$ 82.639,93	R\$ 15.122,46	R\$ 2.512.371,52	
			TOTAIS GEOSISTEMAS			R\$ 2.666.959,97						R\$ 2.414.609,13	R\$ 82.639,93	R\$ 15.122,46	R\$ 2.512.371,52	
			VALOR CONTINGENCIADO TPF (DIF. DESP. FISCAIS: 16,62% - 9,469%)				R\$ 197.414,61					R\$ 6.756,50	R\$ 1.236,39		R\$ 205.407,50	
			VALOR CONTINGENCIADO NORCONSULT (DIF. DESP. FISCAIS: 16,62% - 9,469%)				R\$ 148.060,96					R\$ 5.067,39	R\$ 927,29		R\$ 154.055,63	
			VALOR CONTINGENCIADO GEOSISTEMAS (DIF. DESP. FISCAIS: 16,62% - 9,469%)				R\$ 148.060,96					R\$ 5.067,39	R\$ 927,29		R\$ 154.055,63	
			VALOR LIBERADO PARA FATURAMENTO TPF				R\$ 3.022.064,23					R\$ 103.430,06	R\$ 18.926,89		R\$ 3.144.421,18	
			VALOR LIBERADO PARA FATURAMENTO NORCONSULT				R\$ 2.266.548,17					R\$ 77.572,54	R\$ 14.195,17		R\$ 2.358.315,89	
			VALOR LIBERADO PARA FATURAMENTO GEOSISTEMAS				R\$ 2.266.548,17					R\$ 77.572,54	R\$ 14.195,17		R\$ 2.358.315,89	
			TOTAIS COM CONTINGENCIAMENTO DIF. DESP. FISCAIS				R\$ 7.555.160,57					R\$ 258.575,14	R\$ 47.317,23		R\$ 7.861.052,96	
 CARLOS ALBERTO CUNHA MIRANDA FILHO CONSORCIO TPF / NORCONSULT / GEOSISTEMAS COORDENADOR GERAL CREA Nº 1809641756PE  FREDERICO MELO MACHADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PORTARIA Nº 0011/2021  RODRIGO JACOBINA SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA PORTARIA Nº 0189/2021  ELLEN NETO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE ASSESSORA DE INFRAESTRUTURA E FISCAL PORTARIA Nº 0198/2021																



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D150-2E63-C8D5-D5DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELLEN NETO CRUZ (CPF 064.XXX.XXX-06) em 11/04/2023 11:14:07 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 11/04/2023 14:10:13 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D150-2E63-C8D5-D5DF>