



TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 036/2021

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

1.2 EMPRESA CONTRATADA:

Empresa contratada para execução dos serviços de elaboração de estudos e projetos: ENGEVALE - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

1.3. CONTRATO:

O Contrato Nº 036/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Petrolina - PE e a empresa ENGEVALE - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, é objeto da Tomada de Preço nº 016/2020, com data da emissão da Ordem de Serviço 02/03/2021. O prazo inicial para a execução dos serviços foi de 03 (três) meses e o prazo de vigência de 06 (seis) meses.

O término do prazo inicial de execução do contrato foi o dia 02/06/2021 e do seu prazo inicial de vigência o dia 02/09/2021. Com a celebração do Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato, os prazos de execução e de vigência passaram a ser, respectivamente, 02/08/2021 e 02/12/2021.

1.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo inicial para elaboração dos projetos contrato foi de R\$ 174.070,58 (cento e setenta e quatro mil e setenta reais e cinquenta e oito centavos). A quantificação real dos serviços executados, confere com valor total do contrato de 174.070,58 (cento e setenta e quatro mil e setenta reais e cinquenta e oito centavos).

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 1 de 4



1.5. PRAZO:

Data de início da execução: **02/03/2021**.

Data de término da execução: **02/08/2021**.

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

2.1 ESCOPO DO CONTRATO – VALOR R\$ 174.070,58

O contrato teve por finalidade a elaboração dos projetos básico e executivo de pavimentação das vias listas abaixo, conforme contrato:

ITEM	BAIRRO	RUA	EXTENSÃO DA VIA PROJETADA (M)
1	DIVERSOS	AVENIDA DA REDENÇÃO	900,00
2	VILA DÉBORA	RUA DO CONDOR	733,99
3	SÃO JOSÉ	RUA MARCOS PASSOS	458,98
4	SÃO JOSÉ	RUA CRUZEIRO DO SUL	382,64
5	DOM AVELAR	RUA DA FORTUNA	565,87
6	DOM AVELAR	RUA DO BORO	200,83
7	COSME E DAMIÃO	RUA DO CANAL	642,00
8	ANTONIO CASSIMIRO	RUA 07	207,65
9	ANTONIO CASSIMIRO	RUA MAR DO JAPÃO (RUA MAR BERING)	198,00
10	ANTONIO CASSIMIRO	TRAVESSA S/N (TRAVESSA MAR BERING)	89,71
11	ANTONIO CASSIMIRO	RUA MAR MORTO	471,58
12	ANTONIO CASSIMIRO	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA	388,96
13	ANTONIO CASSIMIRO	RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	2.277,99
14	SÃO GONÇALO	RUA ZUMIRA ARAGÃO	265,04
15	SÃO GONÇALO	RUA DEMETRIO FRANCISCO DE CARVALHO	277,68
16	SÃO GONÇALO	RUA TITO DE SOUZA LIMA	291,43
17	SÃO GONÇALO	RUA SERGIO TELES	302,53
18	SÃO GONÇALO	RUA 50	300,79
19	SÃO GONÇALO	RUA DA CONSTITUIÇÃO	275,73
20	VILA MARCELA	RUA 06	249,50
21	PORTAL DA CIDADE	RUA CUICA	391,91
22	PORTAL DA CIDADE	RUA DO PANDEIRO	311,79
23	PORTAL DA CIDADE	RUA DO VIOLINO	173,50
24	PORTAL DA CIDADE	RUA DO SAXOFONE	370,06

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ:10.358.190/0001-77

Página 2 de 4



Seguem os serviços executados nas vias listadas acima, conforme escopo do contrato:

SERVIÇOS TÉCNICOS:

- COORDENAÇÃO;
- ESTUDO TOPOGRÁFICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL;
- ESTUDO GEOTÉCNICO;
- ESTUDO HIDROLÓGICO;
- PROJETO GEOMÉTRICO;
- PROJETO TERRAPLANAGEM;
- PROJETO DE SINALIZAÇÃO;
- PROJETO DE DRENAGEM;
- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
- ORÇAMENTO DE OBRAS E ESPECIFICAÇÕES;

SERVIÇOS GRÁFICOS:

- RELATÓRIO DE ANDAMENTO - A4: 4 unidades;
- RELATÓRIO DE PROJETO - A4: 6 unidades;
- ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO - A3: 6 unidades;
- MEMÓRIA DESCRITIVA - A4: 4 unidades;
- ORÇAMENTO DA OBRA E ESPECIFICAÇÕES - A4: 4 unidades.

VALOR TOTAL: R\$ 174.070,58

Os serviços acima foram realizados pela Contratada e seus produtos entregues até o dia 26/07/2021. O presente Termo de Encerramento de Serviços não exonera a Contratada da realização de futuras correções necessárias nos produtos elaborados ou das responsabilidades civis e técnicas, de acordo com o prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 01 de setembro de 2021.

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina PE CNPJ:10.358.190/0001-77
Página 3 de 4



Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Jeangelo Roldan Ribeiro

JEANGELO ROLDAN RIBEIRO

Fiscal do Contrato – Portaria Nº 0193/2021

Engº Civil – CREA: 36.548-D PE

Ellen Neto Cruz

ELLEN NETO CRUZ

Gestora do Contrato – Portaria Nº 0198/2021

Engº Civil – CREA: 180912352-6 PE

Ciente,

Fredrico Melo Machado

FREDERICO MELO MACHADO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

Portaria Nº 0011/2021

Contratada:

José Edilson dos Santos Jr

ENGEVALE - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

JOSE EDILSON DOS SANTOS JR

RESP TECNICO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA 180113624-06 D/PE