



TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 267/2021

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Objeto: ATUALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DA SITUAÇÃO ATUAL E LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

1.2 EMPRESA CONTRATADA:

Empresa contratada para execução dos serviços de elaboração de estudos e projetos: PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP.

1.3. CONTRATO:

O Contrato Nº 267/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Petrolina - PE e a empresa PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP, é objeto da Dispensa de Licitação nº 128/2021, com data da emissão da Ordem de Serviço 02/12/2021. O prazo inicial para a execução dos serviços foi de 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

O término do prazo inicial de execução do contrato foi o dia 31/01/2022 e do seu prazo inicial de vigência o dia 31/05/2022.

1.4. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo inicial para elaboração dos projetos contrato foi de R\$ 28.892,26 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos). A quantificação real dos serviços

Avenida dos Guararapes, 2114, Centro, Prefeitura Municipal de Petrolina/PE CNPJ: 10.358.190/0001-77
Página 1 de 3



executados, confere com valor total do contrato de R\$ 28.892,26 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

1.5. PRAZO:

Data de início da execução: **02/12/2021**.

Data de término da execução: **31/01/2022**.

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

2.1 ITENS DA PLANILHA DO CONTRATO – VALOR R\$ 28.892,26

Seguem os serviços executados conforme planilha do contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	Entrega 01 - Mapa Atualizado com as Novas Ruas Pavimentadas (Cadastro Viário Digital)	Und.	1
2	Entrega 02 - Relatório Final - Dados Disponíveis Sobre o Cadastro Viário (Novas Ruas Pavimentadas)	Und.	1
3	Entrega 03 - Mapa Físico Atualizado das Novas Ruas Pavimentadas (Cadastro Viário em Painel Acrílico)	Und.	1

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 28.892,26

Os serviços acima foram realizados pela Contratada e seus produtos entregues até o dia 31/01/2022. O presente Termo de Encerramento de Serviços não exonera a Contratada da realização de futuras correções necessárias nos produtos elaborados ou das responsabilidades civis e técnicas, de acordo com o prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 26 de maio de 2022.



Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO
Fiscal do Contrato – Portaria N° 0193/2021
Eng° Civil – CREA: 36.548-D PE

ELLEN NETO CRUZ
Gestora do Contrato – Portaria N° 0198/2021
Eng° Civil – CREA: 180912352-6 PE

Ciente,

FREDERICO MELO MACHADO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Portaria N° 0011/2021

Contratada:

**PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA-EPP**
Taciana Teixeira Magalhães
Diretora Administrativa RG n° 4701626 SSP/PE
Representante Legal - PDCA ENGENHARIA