



PETROLINA
PREFEITURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Contrato Administrativo nº. 179/2022

EMPRESA: Construtora Ancar Ltda

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

Em acolhimento ao Laudo Técnico elaborado pela Engenheira Civil Marília de Lavôr Barbosa, registrada no CREA – PE sob o número 181848035-2, a qual atua como Fiscal de Obra, nomeado especialmente para esse fim, **DETERMINO A PARALISAÇÃO DA OBRA** de prestação de serviços de engenharia civil relativos à Implantação do pavimento de vias públicas no Município de Petrolina-PE, por prazo indeterminado, em virtude da impossibilidade de execução dos serviços devido a alta demanda do mercado de produtos fundamentais à execução do objeto, produtos como CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo, onde a escassez desse insumo está ocasionando atraso quanto a execução do serviço e quanto ao cumprimento do cronograma previsto, causando assim reflexo em relação aos cumprimentos de prazos de execução e vigência.

Cabe mencionar que o Contrato Administrativo estipulou o prazo de execução de 03 (três) meses, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, que ocorreu em 25/08/2022.

Ocorre que a expedição do presente Termo de Paralisação da Obra ocasionará a suspensão da contagem dos prazos contratuais de vigência e execução, mas, importa esclarecer que, por ocasião da retomada da execução da obra (mediante formalização de Termo de Reinício da Obra), a contagem dos prazos deve ser reiniciada, observando-se o período remanescente.

Petrolina/PE, 15 de dezembro de 2022.

Tyara Nunes Silva
Gestora do Contrato

Assessor de infraestrutura – Portaria 0196/2021

Assinado por 2 pessoas: TYARA NUNES SILVA e MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/5114-79FC-8DC8-A1E8> e informe o código 5114-79FC-8DC8-A1E8





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 5114-79FC-8DC8-A1E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 15/12/2022 16:56:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARÍLIA DE LAVOR BARBOSA (CPF 112.XXX.XXX-18) em 15/12/2022 16:57:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/5114-79FC-8DC8-A1E8>