

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Contrato Administrativo nº. 414/2022

EMPRESA: Engecol Engenharia De Construção Civil Ltda

OBJETO: Prestação De Serviços De Engenharia Civil Relativos À Implantação De Sistema Simplificado De Abastecimento De Água Em Áreas Rurais Deste Município.

Em acolhimento ao Laudo Técnico elaborado pelo Engenheira Civil Gilson Lopes de farias no CREA sob o número 18302 D/PE, a qual atua como Fiscal de Obra, nomeado especialmente para esse fim, DETERMINO A PARALISAÇÃO DA OBRA de prestação de serviços de engenharia civil relativos Prestação De Serviços De Engenharia Civil Relativos À Implantação De Sistema Simplificado De Abastecimento De Água Em Áreas Rurais no Município de PetrolinaPE, por prazo indeterminado, em virtude do impedimento da liberação financeira para o custeio da execução da obra.

Cabe mencionar que o Contrato Administrativo estipulou o prazo de execução de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, que o correu em 14/03/2023.

Ocorre que a expedição do presente Termo de Paralisação da Obra ocasionará a suspensão da contagem dos prazos contratuais de vigência e execução, mas, importa esclarecer que, por ocasião da retomada da execução da obra (mediante formalização de Termo de Reinício da Obra), a contagem dos prazos deve ser reiniciada, observando-se o período remanescente.

Petrolina/PE, 28 de agosto de 2022.

Gilson Lopes de farias

Fiscal do Contrato

Engenheiro Civil - CREA 18302 D/PE

Italo Negreiros e Silva

Gestor do Contrato

CREA: 1919133585 - Portaria 01947/2022

Página 1 de 1

Avenida dos Guararapes, 2288, Centro, Petrolina/PE - Telefone: (87) 3862-0506





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8EB1-ADB9-4EE9-CD99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ÍTALO NEGREIROS E SILVA (CPF 047.XXX.XXX-02) em 01/09/2023 12:42:11 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILSON LOPES DE FARIAS (CPF 363.XXX.XXX-00) em 01/09/2023 12:43:51 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8EB1-ADB9-4EE9-CD99>