



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (2º TERMO ADITIVO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ										VALORES DO 2º ADITIVO DO CONTRATO		
										VALOR 2º ADITIVO DO CONTRATO	R\$46.808,76	
LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA JOÃO CLEVERSON COELHO MONTEIRO, BAIRRO JATOBÁ, PETROLINA-PE										SALDO ANTERIOR:	R\$46.808,76	
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 007/2023		CONTRATO Nº 344/2023		PERÍODO (BM ADITIVO):			ENTREGA DO BM			VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$46.808,76	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA		BM 01 (2º ADITIVO DO CONTRATO)		17/07/2024 A 24/07/2024			24/07/2024			SALDO ATUAL (valor do aditivo - acum.até esta medição):	R\$0,00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis./Fin. (%)
			QUANT	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
2º ADITIVO FINANCEIRO - BM 01												
8.0	SINALIZAÇÃO											
8.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm - ITEM NOVO	M2	464,66	30,77	14.297,59		464,66	464,66	-	14.297,59	14.297,59	100,00%
8.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm - ITEM NOVO	M2	86,40	44,85	3.875,04		86,40	86,40	-	3.875,04	3.875,04	100,00%
8.3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação - ITEM NOVO	M2	13,78	504,68	6.954,49		13,78	13,78	-	6.954,49	6.954,49	100,00%
8.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação - ITEM NOVO	UND	46,00	471,34	21.681,64		46,00	46,00	-	21.681,64	21.681,64	100,00%
	SUBTOTAL 8.0				46.808,76				0,00	46.808,76	46.808,76	100,00%
	TOTAL				46.808,76				0,00	46.808,76	46.808,76	100,00%

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE
GUSMAO BEZERRA:07434205431
Dados: 2024.07.25 09:31:26 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAEE-25B9-C705-2B4D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA (CPF 074.XXX.XXX-31) em 25/07/2024 09:31:26 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ RAFAEL DOURADO BARRETO (CPF 030.XXX.XXX-24) em 25/07/2024 10:08:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TYARA NUNES SILVA (CPF 089.XXX.XXX-37) em 25/07/2024 11:16:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO JACOBINA SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-17) em 25/07/2024 11:30:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/AAEE-25B9-C705-2B4D>