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TERMO DE PARALISACAO DE OBRA

Contrato Administrativo n°. 178/2022
EMPRESA: Construtora Ancar Ltda

OBJETO: IMPLANTAGAO DO PAVIMENTO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE
PETROLINA/PE.

Em acolhimento ao Laudo Técnico elaborado pela Engenheira Civil Marilia de
Lavdr Barbosa, registrada no CREA — PE sob o namero 181848035-2, a qual atua
como Fiscal de Obra, nomeado especialmente para esse fim, DETERMINO A
PARALISACAO DA OBRA de prestacéo de servicos de engenharia civil relativos &
Implantacéo do pavimento de vias publicas no Municipio de Petrolina-PE, por prazo
indeterminado, em virtude da impossibilidade de execuc&o dos servigos devido a alta
demanda do mercado de produtos fundamentais & execucéao do objeto, produtos como
CAP — Cimento Asfaltico de Petroleo, onde a escassez desse insumo esta
ocasionando atraso quanto a execuc&o do servico e quanto ao cumprimento do
cronograma previsto, causando assim reflexo em relacdo aos cumprimentos de

prazos de execucao e vigéncia.

Cabe mencionar que o Contrato Administrativo estipulou o prazo de execucéo
de 02 (dois) meses, contados a partir da data da expedic&do da Ordem de Servigo, que
ocorreu em 25/08/2022.

Ocorre que a expedicéo do presente Termo de Paralisacéo da Obra ocasionara a
suspens&o da contagem dos prazos contratuais de vigéncia e execucg&o, mas, importa
esclarecer que, por ocasi&o da retomada da execuc&o da obra (mediante formalizacao
de Termo de Reinicio da Obra), a contagem dos prazos deve ser reiniciada,

observando-se o periodo remanescente.

Petrolina/PE, 15 de dezembro de 2022.

Tyara Nunes Silva
Gestora do Contrato
Aszszessor de infraestrutura — Portaria 0196/2021
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Assinado por 2 pesscas: TYARA NUNES SILVA e MARILIA DE LAVOR BARBOSA
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil
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