

TERMO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1 OBRAS/SERVIÇOS:

Prestação de serviços de engenharia civil consultiva relativos a elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação, drenagem e sinalização de diversas ruas do município de Petrolina/PE.

1.2 LOCAL:

Os serviços ficam localizados na área urbana do município de Petrolina/PE.

1.3. EMPRESA CONTRATADA:

A contratada para execução dos serviços de engenharia foi a empresa PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LDTA - EPP.

1.4. CONTRATO:

O Termo de Contrato é de Nº 025/2019.

1.5. CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

O custo da obra em contrato inicial foi de R\$ 2.989.100,96 (Dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cem reais e noventa e seis centavos), e posteriormente o valor com adequação foi de R\$ 3.733.515,11 (Três milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e quinze reais e onze centavos).

1.6. PRAZO:

Data de início: **27/02/2019.**

Data de término: **31/01/2020.**

2. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:

Seguem os serviços executados conforme contrato:

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS</div> <div>PREFEITURA DE PETROLINA</div> </div>				
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS				
CONTRATADA: PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP				
Contrato: Nº 025/2019				
Objeto:	Prestação de serviços de engenharia civil consultiva relativos à ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO de diversas ruas do município de Petrolina - PE, conforme solicitação expressa da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos – SEINFRA.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALORES CONTRATUAIS	
			CONTRATO	VALOR (R\$)
*	Etapa Inicial			
**	Produto da Etapa Inicial - Plano de Ação	unid.	1,00	R\$ 149.455,04
1.0	Etapa 01			
1.1	Produto 01 - Estudos Iniciais	unid.	1,00	R\$ 348.728,44
1.2	Produto 02 - Projetos Básicos de Ruas da Fase A	unid.	1,00	R\$ 143.227,73
2.0	Etapa 02			
2.1	Produto 03 - Estudos Parciais	unid.	1,00	R\$ 348.728,44
2.2	Produto 04 - Projetos Executivos de Ruas da Fase A	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
2.3	Produto 05 - Projetos Básicos de Ruas da Fase B	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
3.0	Etapa 03			
3.1	Produto 06 - Estudos Finais	unid.	1,00	R\$ 124.545,87
3.2	Produto 07 - Projetos Executivos de Ruas da Fase B	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
3.3	Produto 08 - Projetos Básicos de Ruas da Fase C	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
4.0	Etapa 04			
4.1	Produto 09 - Projetos Executivos de Ruas da Fase C	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
4.2	Produto 10 - Projetos Básicos de Ruas da Fase D	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
5.0	Etapa 05			
5.1	Produto 11 - Projetos Executivos de Ruas da Fase D	unid.	1,00	R\$ 208.925,71
5.2	Produto 12 - Projetos Básicos de Ruas da Fase E	unid.	1,00	R\$ 208.925,71



6.0	Etapa 06			
6.1	Produto 13 - Projetos Executivos de Ruas da Fase E	unid.	1,00	R\$ 203.009,76
7.0	ETAPA 07			
7.1	NOVAS RUAS A PROJETAR	unid.	1,00	R\$ 498.773,00
8.0	ETAPA 08			
8.1	CICLOVIAS A PROJETAR	unid.	1,00	R\$ 58.978,16
9.0	ETAPA 09			
9.1	EIXOS ESTRUTURADORES A PROJETAR	unid.	1,00	R\$ 186.662,99
	TOTAL GERAL			R\$ 3.733.515,11

O presente Termo de Recebimento de Serviços, não exonera a Contratada das responsabilidades civis, técnicas, pelo prazo previsto no Código Civil Brasileiro.

Petrolina/PE, 24 de julho de 2020.

Responsáveis pela Fiscalização/Contratante:

Jeangelo Roldan Ribeiro

Assessor de Infraestrutura – Portaria N° 01948/2019

Fiscal do Contrato

Eng° Civil – CREA: 36.548 D/PE

Ciente,

Anderson Roberto Torres Freire

Secretário Executivo de Infraestrutura

Portaria N° 1322/2018

Gestor do Contrato





Contratada:

Assinado digitalmente por SIDCLEI
TEIXEIRA MAGALHAES:90779134400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=EM BRANCO,
OU=11825802000157, CN=SIDCLEI
TEIXEIRA MAGALHAES:90779134400
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO,
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP**

Sidclei Teixeira Magalhães

Eng. Civil - CREA 025826-PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF5B-9971-6E0B-294C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JEÂNGELO ROLDAN RIBEIRO (CPF 007.566.984-64) em 03/08/2020 21:10:33 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE (CPF 963.733.184-00) em 04/08/2020 09:42:27 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/DF5B-9971-6E0B-294C>